
RVIS PRIORITY

6

OBDOBÍ

1Q/22 2Q/22 3Q/22 4Q/22 1Q/23 2Q/23 3Q/23 4Q/23 1Q/24 2Q/24 3Q/24 4Q/24 1Q/25 2Q/25 3Q/25 4Q/25 1Q/26 2Q/26 3Q/26 4Q/26 1Q/27 2Q/27 3Q/27 4Q/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 ÚV IKČR ( Pur M.); LRV, MV (Sláma 

D.)
Digitálně přívětivá legislativa (DPL)

1 ÚV IKČR ( Pur M.); LRV, MV (Sláma 

D.)
M 1.1: Průběžně v souladu s Plánem legislativních prací 

vlády pro rok 2023

1 ÚV IKČR ( Pur M.); LRV, MV (Sláma 

D.)
M 1.2: Průběžně  - bude se odvíjet od Plánu legislativních 

prací vlády pro rok 2024 a léta následující

1 ÚV IKČR ( Pur M.); LRV, MV (Sláma 

D.)
M 1.3: HOTOVO Tvorba metodologie „Jak identifikovat 

dopad zákona/ů na digitalizaci" ( ad povinnost posuzovat 

soulad navrhovaného řešení se zásadami tvorby digitálně 

přívětivé legislativy - tzv. DIA)

2 ÚV Archalous M. MV ( Sláma D.) Další legislativní práce související s transformací a DIA

2 MV Sláma D. ÚV ( Archalous M.) M 2.1 : Vypracovat přehled usnesení vlády, které souvisí 

s agendami MV delimitovanými k 1. 4.23 na DIA

2 MV Sláma D. ÚV ( Archalous M.) M 2.2 : Řešení změn

2 MV Sláma D. ÚV ( Archalous M.) M 2.3 : Předložení vládě

3 DIA Mesršmíd M. ÚV (Zátorská L; Archalous M.)  Transformace – Převod agend MV ČR, DIA, NAKIT

3 DIA Mesršmíd M. ÚV (Zátorská L; Archalous M.) M 3.1: 1.4.2023 Agendy převedeny pod DIA, 

Zaměstnanci převedeni pod DIA

3 DIA Mesršmíd M. ÚV (Zátorská L; Archalous M.) M 3.2: Dokončovací práce do 31.12.2023

4 DIA Menoušek o. Příslušní gestoři autorizovaných 

osob (ČUZAK, ČKAIT, Komora 

architektů, MO) 

UHOS

Rozvoj datovek

4 DIA Menoušek o. Příslušní gestoři autorizovaných 

osob (ČUZAK, ČKAIT, Komora 

architektů, MO) 

M 4.1: Příprava na účinnost vyhlášky k provozu ISDS - 

1.července 2023

4 DIA Menoušek o. Příslušní gestoři autorizovaných 

osob (ČUZAK, ČKAIT, Komora 

architektů, MO) 

M 4.1.1 : Spuštění v testovacím prostředí

5 DIA Mesršmíd M. Profant Ondřej, UV/

Trusina Šimon, DIA

5 DIA Mesršmíd M. Profant Ondřej, UV/

Trusina Šimon, DIA
M: Digitalizování služeb státu, které jsou určené k 

digitalizaci  - do 1.2.2025
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% dokončeníDoba trvání priority Doba trvání milníku Skutečnost (nad rámec plánu)

Stav provedení zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby
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6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

ÚV–VVI

Zajištění platformy (znalost české pozice, konzultace se stakeholdery)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

ÚV–VVI

M 6.1 :  Konzultace při přípravě pozice k novým návrhům 

Evropské komise (např. Sdělení Evropské komise k 

metaverse (Q2 2023))

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

M 6.2 : Informování o implementaci DDPP (Q2-4 2023)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

M 6.3 : Informování o vyjednávání digi leg.návrhů (např. 

trialogů k AIA a revize eIDAS (Q2 2023-Q2 2024);)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

M 6.4 : Informování o přípravách a průběhu CZ 

předsednictví ve V4 - od 2. pol. 2023 (na 1 rok)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

M 6.5 : Informování o planovaných podnikatelských 

misích MPV I. Bartoše (Q2, Q3 a Q4)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

M 6.6 : Příprava a info o výsledních 2. ročníku Czech 

Digital Week (listopad 2023)

6 ČDE Šoulavá B. ÚV–MDG, MPO, MV, MZV, 

NÚKIB, ČTÚ, MŠMT, MF, MZd, 

MD, MPSV, MSp, ÚV–LRV, 

ÚV–VVI

6_PRŮBĚŽNĚ: zapojení do dalších mezinárodních 

organizací, jako např. OEDC, konzultace  priorit v rámci 

předsednictví jiných států

7 DSÚ Šteigrová L. MMR, MPO, MV, ČUZK

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.1.1 :Zpracování vyhlášek k jednotlivým informačním 

systémům dle NSZ; Vyhlášky o stavební dokumentaci/ 

Schválení věcné novely nového stavebního zákona, 

zajištění prací na dotčených vyhláškách ()

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.1.2 : Zpracování vyhlášek k jednotlivým informačním 

systémům dle NSZ; Vyhlášky o stavební dokumentaci/ 

Další kroky vedoucí k účinnosti vyhlášek 1. 7. 2024 

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.2.1: Koordinace zavádění BIM - plné využití v DSŘ, 

vč. podpory využití ve VZ, zapojení klíčových partnerů/ 

Schválení harmonogramu implementace, vypsání výzev v 

NPO 1.6.4 a realizace aktivit (1.6.4 a) - c)), zajištění 

spolupráce klíčových partnerů  - mj. NCS 4.0.

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.2.2: Koordinace zavádění BIM - plné využití v DSŘ, 

vč. podpory využití ve VZ, zapojení klíčových partnerů/ 

Předání validátoru a datového standardu staveb

Digitalizace stavebního řízení
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7 DSÚ Šteigrová L. M 7.3.1: Implementace a plné využití informačního 

systém stavebního řízení (vč. podpůrných IS)/ Zajištění 

dodavatele IS, vývoj systému

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.3.2: Implementace a plné využití informačního 

systém stavebního řízení (vč. podpůrných IS)/ 

Implementace IS, školení pro stavební úřady

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.4.1: Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM 

v ČR/Předložení aktualizované koncepce vládě ČR (30. 

11. 2023), projednání Výborem pro DSŘ říjen 2023  

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.5.1: Novelizace vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální 

technické mapě kraje v návaznosti na posun účinnosti 

zákona

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.6.1: Zprovoznění všech IS DTM v krajích, IS DMVS na 

ČÚZK a IS DTM na ŘSD a SŽ

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.7.1: Zprovoznění registru vlastníků, správců 

a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury (DTI) 

a registru editorů podle § 4 d odst. 3 písm. c) a d) zákona 

o zeměměřictví

7 DSÚ Šteigrová L. M 7.8.1: Zprovoznění registru vlastníků, správců 

a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury (DTI) 

a registru editorů podle § 4 d odst. 3 písm. c) a d) zákona 

o zeměměřictví

8 DVZ Úlovec M. ÚV, MŠMT, NUKIB

8 DVZ Úlovec M. ÚV, MŠMT, NUKIB M 8.1: Připravená sada doporučení, ze kterých vyplynou 

úkoly pro MŠMT

9 DVZ Úlovec M. ÚV, MŠMT, MPSV, MPO, MF Prevence digitálního vyloučení

9 DVZ Úlovec M. ÚV, MŠMT, MPSV, MPO, MF M 9.1: Průběžně - příprava opatření k zajištění přístupu k 

internetu 

a digit.obsahu nízkopříjmovým skupinám10 DVZ Úlovec M.

10 DVZ Úlovec M. M 10.1:  Předložení zpracovaných doporučení 

předsednictvu RVIS ke schválení

10 DVZ Úlovec M. M 10.2:  Předložit materiál na jednání vlády nejpozději 

do konce roku 2023

11 DVZ Úlovec M. Dostupnost digitálních vzdělávacích zdrojů

Podpora a rozvoj digitálního well-beingu žáků a učitelů

Vyhodnocení plnění dílčích opatření již přijatých Meziresortní 

skupinou pro digitální vzdělávání
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11 DVZ Úlovec M. M 11.1: Návrh na vytvoření jednotné platformy (on-line 

výukové materiály)

12 Výbor DES, ÚV, MŠMT, MPSV, 

MPO, Svaz průmyslu a dopravy, 

Hospodářská komora ČR, MV, MK

12 Výbor DES, ÚV, MŠMT, MPSV, 

MPO, Svaz průmyslu a dopravy, 

Hospodářská komora ČR, MV, MK

M 12.1: Předložit materiál (sada opatření pro MPSV, 

MPO, zástupce zaměstnavatelů) na jednání vlády

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) Konektivita, rozvoj vysokorychlostních sítí

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.1.1: Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v tzv. 

bílých oblastech, ve kterých selhávají tržní mechanizmy/ 

Zasedání hodnotících a výběrových komisí a příprava 

vydávání právních aktů

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.1.2 : Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v tzv. 

bílých oblastech, ve kterých selhávají tržní mechanizmy/ 

Q4/2024 - vydání všech rozhodnutí o dotaci

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.2.1: Vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí 

a služeb 5. generace (sítí 5G), výhradně v oblastech, 

které jsou nad rámec rozvojových kritérii stanovených 

aukcí kmitočtů 5G/Zasedání hodnotících a výběrových 

komisí

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.2.2: Vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí 

a služeb 5. generace (sítí 5G), výhradně v oblastech, 

které jsou nad rámec rozvojových kritérii stanovených 

aukcí kmitočtů 5G/Další kroky

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.3.1: Vybudování pasivní infrastruktury 

základnových stanic sítě 5G v investičně náročných bílých 

místech na venkově/ Příjem žádostí

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.3.1: Vybudování pasivní infrastruktury 

základnových stanic sítě 5G v investičně náročných bílých 

místech na venkově/ Další kroky

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.4.1: Vznik evidence stavebních záměrů/  novela 

zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů 

na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací (tisk 346)

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.5: Evropská legislativa k usnadnění, zrychlení  a 

zlevnění vysokokapacitních sítí el. kom. – návrh nařízaní 

o gigabitové infrastruktuře (GIA)/ legislativní proces na 

úrovni EU

Reskilling / upskilling v profesích dotčených digitalizací 

a automatizací
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13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.6: Rozvoj sítí 5G ze strany mobilních operátorů 

podle podmínek aukce kmitočtů - plnění podmínek

https://digi.ctu.cz/

13 DES Všetečka D. MPO ( Škrábalová L.) M 13.6.1 : Rozvoj sítí 5G ze strany mobilních operátorů 

podle podmínek aukce kmitočtů/ vytvořit databázi plánů 

investičních projektů a zvýšit počet měření kvality sítě 

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

Umělá inteligence 

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

M 14.1: Předložení zprávy Informace o vyhodnocení a o 

zpracování aktualizace Národní strategie umělé 

inteligence (NAIS) dp 30.4.2023

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

M 14.2: Aktualizace AI strategie ČR - jednání se 

stakeholdery

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

M 14.3: Aktualizace AI strategie ČR - příprava nalytických 

materiálů

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

M 14.4: Aktualizace AI strategie ČR - Q2/2024 schválení 

vládou ČR

14 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá, J.Drozd)

Svaz průmyslu a dopravy

MPO ( Škrábalová L.)

M 14.5: Zahájeni činnosti AI TEFů (Testovací a 

experimentální centra AI v oblasti manufacturing)

15 DES Všetečka D. Evropská digitální inovační centra

15 DES Všetečka D. M 15.1.: Q2/2023 zahájení činnosti EDIHů (Evropské 

digitální inovační huby)

16 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá)

MPO ( Škrábalová L.)
Implementace evropských předpisů v digitální a datové oblasti

16 DES Všetečka D. ČDE ( B.Šoulavá)

MPO ( Škrábalová L.)
M 16:1: Adaptovaná EU nařízení k digitálním službám 

a ekonomice do českého právního řádu

17 DES Všetečka D. IKČR ( Pur M.); 

Svaz průmyslu a dopravy
Jednotná digitální brána

17 DES Všetečka D. IKČR ( Pur M.); 

Svaz průmyslu a dopravy
M.16.1: Zajištění plné funkčností

17 DES Všetečka D. IKČR ( Pur M.); 

Svaz průmyslu a dopravy
M.16.1: Předložení konečné zprávy o implementaci SDG 

vládě 

18 IKČR Pur M. O. Profant, ÚV eGovernment Cloud

18 IKČR Pur M. O. Profant, ÚV M 18.1:Bude doplněno - vzhledem k probíhajícím 

změnám v rámci kompetencí budou data poskytnuta v 

průběhu Q219 IKČR Pur M. O. Profant, ÚV Veřejný Cloud

Page 5 of 9



OBDOBÍ

1Q/22 2Q/22 3Q/22 4Q/22 1Q/23 2Q/23 3Q/23 4Q/23 1Q/24 2Q/24 3Q/24 4Q/24 1Q/25 2Q/25 3Q/25 4Q/25 1Q/26 2Q/26 3Q/26 4Q/26 1Q/27 2Q/27 3Q/27 4Q/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Č
ÍS

LO
 N

O
V

É

MILNÍKY

GARANT 

(VÝBOR, 

DIA, UV)

GARANT

OSOBA

DÁLE

SPOLUPRACUJE
PRIORITY

19 IKČR Pur M. O. Profant, ÚV M 19.1: Bude doplněno - vzhledem k probíhajícím 

změnám v rámci kompetencí budou data poskytnuta v 

průběhu Q220 IKČR Pur M. Mobilní aplikace státu

20 IKČR Pur M. M 20.1: Bude doplněno - vzhledem k probíhajícím 

změnám v rámci kompetencí budou data poskytnuta v 

průběhu Q221 DIA Kuchař P. IKČR ( Pur M.) eWallet / eDokladovka/ eObčanka

21 DIA Kuchař P. IKČR ( Pur M.) M 21.1: eDokladovka- Funkční prototyp

21 DIA Kuchař P. IKČR ( Pur M.) M 21.2: eDokladovka- ostrý provoz

21 DIA Kuchař P. IKČR ( Pur M.) M 21.3: eWallet

22 IKČR Pur M. Tečka a čTečka 

22 IKČR Pur M. M 22.1. - 1.fáze: 31.12.2023 očkovací průkaz dostupný v 

aplikaci

23 IKČR Pur M. RUIAN

23 IKČR Pur M. M 23.1.: Q2 2023 Vypsání zakázky na rovoj RUIAN pro r. 

2024 a následující

23 IKČR Pur M. M 23.2.: Q4 2023 Nasazení nových funkcionalit 

23 IKČR Pur M. PRŮBĚŽNĚ Funkční úpravy Informačního systému (IS) 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS 

územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu. 24 IKČR Pur M. ROS

24 IKČR Pur M. M 24.1.: 31.12.2023 Implementace požadavků 

plynoucích ze zákona 12/2020 Sb.

25 IKČR Pur M. Registr strategií

25 IKČR Pur M. M 25.1.: 3/2023 - zpracována analýza prostředí 

25 IKČR Pur M. M 25.2.: 8/2023 - zpracováno technické řešení 

budoucího Registru strategií 

25 IKČR Pur M. M 25.3.: 12/2023 - podpis smlouvy s dodavatelem řešení 

Registru strategií
26 IKČR Pur M. MDG

26 IKČR Pur M. MDG M 26.1: Podpora profesního rozvoje zaměstnanců státní 

správy: 

Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě – 

návrh plánu prací
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26 IKČR Pur M. MDG M 26.2: Podpora a rozvoj mobility

26 IKČR Pur M. MDG M 26.3: Revize nastavení úřednických zkoušek ve státní 

službě

26 IKČR Pur M. MDG M 26:4: Revize nastavení služebního hodnocení úředníků

27 IKČR Pur M.

27 IKČR Pur M. M 27.1: Vytvoření dokumentu obsahujícího koncepci 

základních registrů nové generace: 12/2023

27 IKČR Pur M. M 27.2.: Realizace jednotlivých dílčích kroků dle 

vytvořené a schválené koncepce: 2024-2029 

28 IKČR Pur M. všechny státní orgány, krajské 

úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a další 

povinné subjekty dle zákona č. 

106/1999 Sb.

28 IKČR Pur M. všechny státní orgány, krajské 

úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a další 

povinné subjekty dle zákona č. 

106/1999 Sb.

M 28.1.: Do 31.12.2023 zveřejnění všech veřejných 

registrů, rejstříků, seznamů a evidence formou 

otevřených dat.

28 IKČR Pur M. všechny státní orgány, krajské 

úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností a další 

povinné subjekty dle zákona č. 

106/1999 Sb.

M 28.2.: Do 9.6.2024 zveřejněny všechny datové sady s 

vysokou socio-ekonomickou hodnotou.

29 IKČR Pur M.

29 IKČR Pur M. M 29.1: Ukončení zakázky na obnovu a posílení aplikační 

úrovně systémů ROB, RPP a ISZR : 09/2023
29 IKČR Pur M. M 29.2:Ukončení  zakázky na pořízení firewallů, load 

balancerů a úložiště pro registr ISZR: 11/2023
29 IKČR Pur M. M 29.3:Ukončení  zakázky na pořízení firewallů, load 

balancerů a úložiště pro registr RPP: 11/2023
29 IKČR Pur M. M 29.4: Ukončení zakázky na pořízení firewallů, load 

balancerů a úložiště pro registr ROB: 11/2023
29 IKČR Pur M. M 29.5: Ukončení zakázky na pořízení zálohovacího 

řešení pro registr RPP: 12/2023 
29 IKČR Pur M. M 29.6: Ukončení implementace pořízeného HW/SW: 

09/2024

 Open data a open datové sady jednotlivých resortů – publikace 

(metazáznamy) NKOD

Základní registry nové generace – vytvoření střednědobého 

konceptu dalšího rozvoje základních registrů a propojeného 

datového fondu jako celku

Obnova kritické infrastruktury – základní registry
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30 IKČR Pur M. MDG UV, MV ČR, MPO, NAKIT, 

DIA + všechny resorty
Crossresortní projekty – JePEK

30 IKČR Pur M. MDG UV, MV ČR, MPO, NAKIT, 

DIA + všechny resorty
M 30.1: Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele 

informačního systému JePEK (2. Q až 3. Q 2023)

30 IKČR Pur M. MDG UV, MV ČR, MPO, NAKIT, 

DIA + všechny resorty
M 30.2: Podání žádosti do výzvy NPO nejpozději do 30. 6. 

2023

30 IKČR Pur M. MDG UV, MV ČR, MPO, NAKIT, 

DIA + všechny resorty
M 30.3: Uzavření smlouvy s dodavatelem informačního 

systému JePEK (do ledna 2024)

30 IKČR Pur M. MDG UV, MV ČR, MPO, NAKIT, 

DIA + všechny resorty
M 30.4: Funkční JePEK - Kalendář plánovaných kontrol 

(4.Q 2024), zejména pro kontrolní orgány v gesci MPO.

31 IKČR Pur M. MMR , MV, ČSÚ Crossresortní projekty – eTourism

31 IKČR Pur M. MMR , MV, ČSÚ M 31.1: Q2 23 Stanovisko OHA, Příprava veř.zakázky

31 IKČR Pur M. MMR , MV, ČSÚ M 31.2: Q4 2023 Podpis smlouvy s dodavatelem systému

31 IKČR Pur M. MMR , MV, ČSÚ M 31.3: Příprava pilot.provozu, 31.12. 24 zahájení pilotu.

31 IKČR Pur M. MMR , MV, ČSÚ M 31.4: Příprava ostrého provozu, 1.7.25 zahájení

32 IKČR Pur M. MV ( Sláma D.)

32 IKČR Pur M. MV ( Sláma D.) M 32.1: Q2 2023 stanovisko OHA

32 IKČR Pur M. MV ( Sláma D.) M 32.2: Q2/Q3 2023 Vypsání veřejné zakázky

32 IKČR Pur M. MV ( Sláma D.) M 32.3: prototyp Q4 2024

32 IKČR Pur M. MV ( Sláma D.) M 32.3: ostrý provoz Q4 2026

33 IKČR Pur M. MO, MV, MZd, MPSV, NAKIT, … Crossresortní projekty – ZOS

33 IKČR Pur M. MO, MV, MZd, MPSV, NAKIT, … Informace o milnících není možné veřejně publikovat

34 IKČR? Pešek M., DIA MRADA ZR, MV, ČÚZAK, ÚOOÚ, 

další CSÚ
Základní registry nové generace - ZR NG

34 IKČR? Pešek M., DIA MRADA ZR, MV, ČÚZAK, ÚOOÚ, 

další CSÚ
M 34.1: Definice cílů projektu 06/2023

34 IKČR? Pešek M., DIA MRADA ZR, MV, ČÚZAK, ÚOOÚ, 

další CSÚ
M 34.2: Vize, cíle, harmonogram, definice analytické fáze 

10/23

34 IKČR? Pešek M., DIA MRADA ZR, MV, ČÚZAK, ÚOOÚ, 

další CSÚ
M 34.3: Milníky pro období 2024 - 2027 (TBD 10/2023)

35 HS Callerová M. IKČR Jednotná doména .gov.cz

35 HS Callerová M. IKČR, všechny ÚSÚ M 35.1: Sběr dat a vstupů od ÚSÚ, vznik PS pod RVIS

35 HS Callerová M. IKČR, všechny ÚSÚ M 35.2: Zpracování bezpečnostních pravidel a 

proběhnutí auditu - do 11. 4. 2023

Crossresortní projekty – ICAS – Integrovaný cizinecký agendový 

systém
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35 HS Callerová M. IKČR, všechny ÚSÚ M 35.3: Tvorba harmonogramu migrace pro jednotlivé 

ÚSÚ a předložení vládě do 11. 7. 2023

35 HS Callerová M. IKČR, všechny ÚSÚ M 35.4: Dále ad vznikající harmonogram migrace (TBD 

06/23)

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
Efektivita financování digitalizace

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.1: Identifikace existujícího know how a řešitelů z minulých projektů

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.2: Zpracování existujícího know how a zkušenosti z projektů z minulých let. Zjištění, co lze využít a s kým spolupracovat

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.3: Napojení na projekty realizované z NPO - 

především "Vytvoření nástrojů pro komplexní sběr a 

hodnocení dat o finančních nákladech/využívání 

informačních systémů veřejné správy" a projekt 

"Základní sjednocení finančního řízení IT"    

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.4: Oblast "Cena"

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.5: Oblast "Výkon"

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.6: Oblast " Proces"

36 HS Callerová M. IKČR ( Pur M.), ÚV, DIA, NAKIT, 

MV, MF
M 36.7: Pilotní řešení pro komponenty eGovermentu 1.1 

a 1.2 z NPO

37 HS Callerová M. ÚV (Archalous M.); vedení DIA Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

M 37.1: Čtení v PSP

M 37.1: Projednání v Senátu (10.5.23), podpis 

p.prezidenta

38 HS Callerová M.  MF, MD, MPSV, MZd a MSp Mandátní registr a registr zastupování

38 HS Callerová M.  MF, MD, MPSV, MZd a MSp M 38.1: Dokončení vize, definice funkcionalit, tvorba 

harmonogramu

38 HS Callerová M.  MF, MD, MPSV, MZd a MSp M 38.2: Legislativní návrh, legislativní proces

38 HS Callerová M.  MF, MD, MPSV, MZd a MSp M 38.3: Příprava technického zadání

38 HS Callerová M.  MF, MD, MPSV, MZd a MSp M 38.4: Realiazace centrální sdílené služby

39 HS Callerová M. MV (M.Čigáš - odbor správních 

činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp
Útlum rodných čísel

39 HS Callerová M. MV (M.Čigáš - odbor správních 

činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp
M 39.1: Tvorba zadání pro oživení projektu; dotazování 

ministerstev na stav utlumování RČ; sběr podnětů a 

analýza dopadů; tvorba harmonogramu

39 HS Callerová M. MV (M.Čigáš - odbor správních 

činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp  M 39.2: 1. fáze (zákonná opora zapisování rodných čísel 

do občanského průkazu stanoví termín tohoto zápisu do 

31.12.2024)
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