
II.

C e l k e m 265 886 533
[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

ŘSD ČR 156 632 364

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 
Velký Beranov 589 967 Stavba zahájena 100,00% Není vyžadováno 2016 Není vyžadováno Vydáno SP

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 
168 Devět křížů 685 096 Stavba zahájena 100,00% Není vyžadováno 2016 Není vyžadováno Vydáno SP

D3 0309/II Ševětín - Borek 1 400 013 Stavba zahájena 100,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací i 
verifikační stanoviska 2016 Vydáno Vydáno SP

I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 300 139 Stavba zahájena 100,00% 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení 2016
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

I/34 Roušťany - Pohled 395 177 Stavba zahájena 100,00% 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení 2016
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 
Koberovice 1 063 328 Stavba zahájena 100,00% Není vyžadováno 2017 Není vyžadováno Vydáno SP, v právní moci

D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 
104 Větrný Jeníkov 2 201 153

Podepsána SoD vč. dodatku č.1, který řeší 
zahájení prací v závislosti na získání 
pravomocného SP. 

100,00% Není vyžadováno

2017 (pokyn k 
zahájení prací 

bude dán 
nejpozději k 
1.12.2017, 

fyzické zahájení 
prací po zimě)

Není vyžadováno

V rozkladové komisi  - stále 
systémově stejné odvolání Děti 
země, opakovaně zamítáno i na 
úrovni NSS, přesto se věcně 
stejné odvolání stále opakuje

D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 
Šternov 838 984 Stavba zahájena 100,00% Není vyžadováno 2017 Není vyžadováno Vydáno SP, v právní moci

D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ 
– EXIT 153 Lhotka 951 599 Stavba zahájena 100,00% Není vyžadováno 2017 Není vyžadováno Vydáno SP, v právní moci

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.9.2017



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 9 766 282

probíhá majetkoprávní vypořádání - zásadní 
problém vyvlastnění spol. OBB Střechy 
(požadavek na směnu areálu) - zahájen 
vyvlastňovací proces, vydána pravomocná 
změna ÚR (odvolání 2 subjektů) - potvrzena 
právní moc dne 3.7.2017, podány žádosti o 
stavební povolení na MD na celou hlavní 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb. - vydána 
stavební povolení na dílčí část, podáno 
odvolání 1 občana;                                                                     
Probíhá předstihový archeologický průzkum;
Probíhá předstihový geotechnický 
monitoring;
Provedená základní vytýčovací síť vč. 
vytýčení obvodu staveniště;
V 09/2017 zahájení kácení mimolesní zeleně. 
Zpracována zadávací dokumentace stavby - 
příprava zahájení VŘ ve vazbě na dokončení 
majetkoprávní přípravy a stavební povolení. 

96,57% -> 97,10% 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 6.1.2017

2017 (v 
současnosti lze 

potvrdit, že 
stavba bude 

zahájena až v 
roce 2018 - 

důvod aktuální 
stav s 

vyvlastněním 
OBB Střechy)

Na MŽP předloženo 20.9.2016 podány žádosti o SP v 02/2017 

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 6 773 253

Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, dne 7.6.2017 vydána 
nepravomocná změna ÚR (odvolání 2 
subjektů) - právní moc nabyla v 08/2017, 
podány žádosti o stavební povolení na MD 
na mosty na hlavní trase dle z. č. 416/2009 
Sb.;                                                                                
Probíhá předstihový archeologický průzkum
V září se předpokládá zahájit kácení lesní a 
mimolesní zeleně
V září se předpokládá zahájit realizaci 
základní vytýčovací stíě vč. vytýčení obvodu 
staveniště. Probíhá inženýrskogeologický a 
hydrogeologický průzkum zátrhu v lokalitě 
budoucího  SO 209 (most). Zpracována 
zadávací dokumentace stavby - příprava 
zahájení VŘ ve vazbě na dokončení 
majetkoprávní přípravy a stavební povolení. 

81,47% 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 6.1.2017

2017 (v 
současnosti lze 

potvrdit, že 
stavba bude 

zahájena až v 
roce 2018 - 

důvod aktuální 
stav 

majetkoprávní 
přípravy)

Na MŽP předloženo 20.9.2016

podány žádosti o SP na  SO 200 
v 04/2017, na SO 100 bude 
podána na základě 
pravomocného ÚR 

D6 Lubenec obchvat 1 853 071

vydána pravomocná změna ÚR (nabytí PM 
dne 2.5.2017), podána žádost o stavební 
povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 
416/2009 Sb.; ústní jednání ke stavebnímu 
řízení proběhlo dne 6.9.2017; vydána 
nepravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 
Sb., před vydáním stavebního povolení na 
hlavní trasu, čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo 
výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 
1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 
2.10.2017

100,00% 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 2017 Na MŽP předloženo 20.9.2016 podána žádost o stavební 

povolení na MD dne 20.6.2017



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

D6 Nové Strašecí - Řevničov 1 445 419

vydána pravomocná změna ÚR, podána 
žádost o stavební povolení na MD na celou 
hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; před 
vydáním stavebního povolení na hlavní trasu, 
vydána pravomocná výjimka dle zák. č. 
114/1992 Sb.  čistopis PDPS; zahájeno 2. 
kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby 
dne 1.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 
19.9.2017

100%, chybí pouze LV mimo hl. 
trasu

244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 2017 Na MŽP předloženo 20.9.2016 podána žádost o stavební 

povolení na MD dne 31.5.2017

D6 Řevničov, obchvat 1 965 529

podána žádost o stavební povolení na MD na 
celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; 
ústní jednání ke stavebnímu řízení proběhlo 
dne 5.9.2017; vydána pravomocná výjimka 
dle zák. č. 114/1992 Sb.; před vydáním 
stavebního povolení na hlavní trasu; čistopis 
PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 20.6.2017 - aktuální 
lhůta pro nabídky do 2.10.2017

97,2 % chybí 1LV na hl. trase 
(ukončen soudní spor o 

dědictví - proces trval15 let, 
probíhají jednání s novým 

vlastníkem)

244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno 
stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 2017 Na MŽP předloženo 20.9.2016 podána žádost o stavební 

povolení na MD dne 13.6.2017

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 9 063 941

vydáno nepravomocné SP na D11 1106.1 - 
podán Rozklad (Děti Země, Mgr. Černohous 
v z. fyzických osob),  čistopis PDPS; 
zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktuální 
lhůta pro nabídky do 19.9.2017,  probíhá 
archeologický výzkum

100%, chybí dílčí věcná 
břemena

244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 8.12.2016

2017 (zahájení v 
letošním roce je 

závislé, zdali 
přijdou další 

Rozklady 
sdr.Děti země a 
jak rychle bude 
vyřízen původní 

Rozklad)

Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 29.9.2016

žádost podána (12.5.2016, resp. 
13.6.2016)

D11 1107 Smiřice - Jaroměř 4 795 622

Podány žádosti pro SP, probíhá 
majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o 
církevní restituce -  1 LV  - církev dala 
souhlas se stavbou, chybí souhlas SPÚ - 
zatím odmítají vydat, čistopis PDPS; 
zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální 
lhůta pro nabídky do 15.9.2017, probíhá 
archeologický výzkum

98,49% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
stanovisko dne 14.12.2015

2017  (zahájení v 
letošním roce je 
závislé, zdali se 
podaří vyřešit 

souhlasu SPÚ a 
zdali bez 

Rozkladu bude 
vydáno SP)

CS po zahájení stavebních řízení 
vydána žádost podána (18.12.2013)

D35 Časy - Ostrov 6 477 170

Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, podány žádosti o 
stavební povolení na MD na celou hlavní 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno 
pravomocné stavební povolení na některé 
mostní objekty (SO 206, 209, 211, 217); 
čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového 
řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - 
aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017, 
probíhá archeologický výzkum - problémy s 
vlastníky ohledně výpovědí nájemních smluv 
a přístupu na pozemky 

 97,12 %, chybí 7 LV, probíhá 
vyvlastnění, řešení dědictví

244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 10.2.2017 2017

Na MŽP předloženo 20.9.2016,  
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 23.12.2016, 
podávány žádosti o verifikační 
stanoviska na jednotlivá řízení 

17.1.2017 byla podána žádost o 
vydání SP, přednostně bude 
vydáno SP na 4 mostní objekty, 



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

D35 Opatovice nad Labem - Časy 6 001 500

Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, podány 3 žádosti o 
stavební povolení na MD na celou hlavní 
trasu dle z. č. 416/2009 Sb.;  vydáno 
pravomocné stavební povolení na estakádu 
přes Labe a část hlavní trasy (5,5 km); 
čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového 
řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - 
aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017, 
probíhá archeologický výzkum 

99,00 %, chybí 2 LV, 
dokončuje se vyvlastnění

244/1992 Sb., REŽIM §23a,  stanovisko 
vydáno 10.2.2017 2017

Na MŽP předloženo 20.9.2016,  
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 23.12.2016, 
podávány žádosti o verifikační 
stanoviska na jednotlivá řízení 

bylo požádáno o SP na estakádu 
přes Labe a následně o 2 SP  
hlavní trasu - vydáno, 
pravomocné

D48 Frýdek Místek - obchvat 5 229 747

Na část stavby od západu po I/56 vydána SP 
mimo úseku cca 100 metrů, kde bylo SP 
vráceno rozkladovou komisí MD (rozklad Děti 
země) k novém projednání ve stavebním 
řízení; Dne 11.8.2017 vydáno nepravomocné 
stavební povolení na druhou část obchvatu - 
podán Rozklad sdr. Děti Země;  Je 
zpracována změna PDPS a soupisu prací pro 
rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., 
obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na 
D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba; 
zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální 
lhůta pro nabídky do 27.9.2017; obrovským 
rizikem stavby je předpokládané podání 
Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. 
sdružení, zejména sdr.. Děti Země do všech 
řízení. 

100,00%

244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný 
negativní vliv na Naturu2000 vyloučen 
stanoviskem KÚ MSK kraje.                         
6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k 
vlivům prioritního záměru na ŽP.  

2017 (Stavba 1. 
části by měla být 
zahájena v roce 
2017, 2. část z 

důvodu 
aktuálního 

Rozkladu sdr. 
Děti Země 

pravděpodobně 
až v roce 2018)

Na MŽP předloženo 20.9.2016,  
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 8.12.2016. 
17.2.2017 bylo MŽP požádáno o 
vydání verifikačních stanovisek 
(CS) ke stavebním řízením.

Vydáno 11/2013 SP na část trasy, 
žádosti o zbylé části podány 
(5.2.2014, resp. 29.8.2014)

D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice 2 632 782 Stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP

2017 Vydáno dle 244/1992 Sb., Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
účinností 39/2015 Sb.)

D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 1 241 087

Dokončen čistopis PDPS, vydána všechna 
potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 
Frýdek Místek - obchvat; zahájeno 2. kolo 
výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 
2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 
27.9.2017

100,00%

244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 
SP, rizikem jsou případné změny stavby 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP

2017 (1. část 
obchvatu F.-M., 
by měla být letos 

zahájena)

Vydáno dle 244/1992 Sb. Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
účinností 39/2015 Sb.)

I/11 Opava severní obchvat východní část 596 184 Stavba zahájena 100,00% vydán negativní závěr zjišťovacího 
řízení - pravomocné - na 120 m 2017 Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016 Vydáno, vydáno SP i na zbylých 

120 m

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) 295 549
čistopis PDPS, dne 1.9.2017 byly podány 
nabídky v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení

99 % (zbývá vykoupit jeden 
dodatečně identifikovaný 
pozemek od města Most)

244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou 
zpracovány Biologické průzkumy, je 
požádáno o vydání výjimek dle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., v právní moci 
negativní závěr zjišťovacího řízení - 
nepodléhá EIA

2017
Vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení - nepodléhá 
EIA

SP v platnosti, pro zahájení 
stavby je nutné získat Rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením 
- předpoklad podání žádosti v 
průběhu stavby

I/16 Slaný - Velvary 1 324 051

Vydáno stavební povolení, čistopis PDPS, 
zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální 
lhůta pro nabídky do 15.9.2017.

100,00% Vydán negativní závěr zjišťovacího 
řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci. 2017

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

vydáno stavební povolení

I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba 301 486

IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat 
pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, 
čistopis ZDS (PDPS); dne 9.8.2017 byly 
podány nabídky v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení

100,00% Vydán negativní závěr zjišťovacího 
řízení - nepodléhá EIA 2017

Vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení - nepodléhá 
EIA

Podány žádosti o SP v 07/2017



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

I/21 Trstěnice - Drmoul 758 983

Vydáno stavební povolení v  8.6.2017, 
čistopis ZDS (PDPS);  dne 8.9.2017 byly 
podány nabídky v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení

100,00%

dne 15.2.2017 bylo  vydáno rozhodnutí 
závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá 
významný vliv na ŽP (nabytí PM 
2.3.2017)

2017 předloženo Oznámení dne 
4.1.2017

Vydáno stavební povolení dne 
8.6.2017

I/22 Strakonice 227 310 Stavba zahájena 100,00%
100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 
vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti 
stanoviska z 11.7.2016

2017 Vydáno Vydáno SP

I/57 Krnov SV obchvat 1 256 292 Stavba zahájena 100,00%

244/1992 Sb., vydána všechna SP, 
rizikem jsou případné změny stavby 
oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP

2017 Není relevantní, platné SP Vydáno SP před 1.4.2015 (před 
účinností 39/2015 Sb.)

I/58 Příbor - Skotnice 1 261 184 Stavba zahájena 100,00% 100/2001 Sb., negativní závěr 
zjišťovacího řízení 2017

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

I/68 Třanovice - Nebory 2 425 304

Ukončeno výběrové řízení - před podpisem 
smlouvy se zhotovitelem. Probíhají 4 
stavební řízení na hlavní trasu (postupně se 
vydávají). Problémem je  jednání jednotlivce 
a podávání soudních žalob na vyvlastňovací 
úřad i MD a opakování vyvlastňovacích 
řízení. KÚ vydána dílčí stavební povolení - 
podáno odvolání (odvolací orgán Ministerstvo 
dopravy)

99,8% - soud nařídil opakování 
vyvlastňovacího řízení u 2 
vlastníků, nově u dalšího 

vlastníka v MÚK

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke 
změně povrchu vozovky, závěr 
zjišťovacího řízení potvrdil, že změny 
nemohou mít významný negativní vliv, 
ZZŘ v právní moci (podané námitky byly 
formálně nepřípustné)

2017 (je 
zhotovitel, 
rizikem je 

odvolávání proti 
stavebnímu 
povolení)

ověřovací stanovisko vydáno 
20.11.2015, coherence stampy 
dle rozběhu navazujících řízení 
budou moci být kladné, změna 
povrchu vozovky posouzena v 
ZŘ s výsledkem, že nemůže mít 
významný negativní vliv (je v 
právní moci).

Žádosti podány

D1 0136 Říkovice-Přerov 9 011 285

Probíhá majetkoprávní vypořádání - 
vyvlastňovací procesy, podána žádost o 
změnu ÚR, připravuje se žádost o stavební 
povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 
416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po 
změně ÚR - předpoklad v 10/2017);  probíhá 
zpracování PDPS (odevzdán koncept v 
07/2017, termín čistopisu 10/2017); zahájen 
archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1. 
kola výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017), 
nutné získat výjimky z chráněných živočichů 
dle z. č. 114/1992 Sb. - odvolání sdr. Děti 
Země; rizikem přípravy stavby je velká 
pravděpodobnost odvolávání občanských 
sdružení do všech řízení vč. výjimek.

78,62 % -> 78,96 % (dokončení 
závislé na změně ÚR)

244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 30.11.2016

Q2/2018 neboť 
došlo k odvolání 

proti vydané 
výjimce dle §56 
z. 114/1992 Sb., 
která podmiňuje 
vydání změny 

ÚR, což 
podmiňuje 
dokončení 

majetkoprávní 
přípravy a 

vyhlášení tendru 
na zhotovitele

Na MŽP předloženo 20.9.2016

vydání změny ÚR v 10/2017, 
předložení žádosti o SP na hlavní 
trasu 11/2017 pokud změna ÚR 
nabude bez odvolání právní moci, 
zpoždění způsobeno odvolání 
sdr. Děti Země k vydané výjimce 
dle z. č. 114/1992 Sb. 

D49 4901 Hulín - Fryšták 8 729 078

Stavební řízení - potvrzena pravomocná 
výjimka č.3 z chráněných živočichů - podána 
žaloba a vydáno předběžné opatření soudu - 
výjimka nepoužitelná do doby soudního 
rozhodnutí;  výjimka č. 2 - křeček - předběžné 
opatření soudu - výjimka nepoužitelná do 
doby soudního rozhodnutí;  vybrán zhotovitel; 
obrovským rizikem stavby je předpokládané 
podání Rozkladů či soudních žalob ze strany 
obč.. sdružení, zejména sdr.. Děti Země a 
sdr.. Egeria do všech řízení.

100,00% 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno dne 22.11.2016

2018 (vše zavísí 
na rozhodnutí 
soudu ohledně 
výjimek, získání 
SP - velké riziko 
Rozkladu sdr. 
Děti Země či 
Egeria a tím 

oddálení stavby 
do 2. poloviny 

roku 2018)

Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 5.10.2016

Podána žádost o obnovení řízení 
v 01/2017, pro dokončení 
stavebního řízení nutné mít 
pravomocné výjimky ze zásahu 
do biotopů zvláště chráněných 
druhů živočichů



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

D55 5505 Otrokovice obchvat JV 1 237 038

Probíhá majetkoprávní vypořádání - problém 
vyvlastnění 1 LV - silně obstrukční jednání 
vlastníků; připravena žádost o stavební 
povolení, vydána pravomocná výjimka z 
chráněných živočichů dle z. č. 114/1992 Sb. 
(žádost podána na základě nových 
biologických průzkumů), pro vydání SP nutná 
změna ÚR - běží územní řízení, odevzdán 
koncept PDPS; probíhá hodnocení 1.kola 
výběrového řízení na zhotovitele stavby 
(předpoklad zahájení 2. kola v 10/2017),  
rizikem stavby je podání Rozkladů či 
soudních žalob ze strany obč.. sdružení do 
všech řízení.

99,30 % - > 99,65 %, chybí 
1LV (vyvlastnění)

244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno dne 22.12.2016

2018 - důvod 
aktuální stav 

majetkoprávní 
přípravy a změny 
ÚR, v důsledku 
čehož nebylo 

dosud zahájeno 
zadávací řízení 
na zhotovitele)

Na MŽP předloženo 20.9.2016, 
rozsah podkladů uznán 
dostatečný dne 27.10.2016. 

předpoklad v 10/2017 (posun z 
důvodu opoždění při vydání 
výjimky a změny územního 
rozhondutí)

D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka 945 000
DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém 
variantním řešení - probíhá aktualizace DSP, 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí

bude upřesněno po aktualizaci 
DSP Není vyžadováno 2018 Není vyžadováno 12/2017

D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 
29 Hvězdonice 1 908 183

vydáno nepravomocné SP dne 10.7.2017 - 
podán Rozklad sdr. Děti země, čistopis 
PDPS, zahájeno 2. kolo výběrového řízení na 
zhotovitele stavby dne 22.6.2017

100,00% Není vyžadováno Q1/2018 Není vyžadováno

vydáno SP dne 10.7.2017 - podán 
Rozklad sdr. Děti země stále 
systémově stejné odvolání Děti 
země, opakovaně zamítáno i na 
úrovni NSS, přesto se věcně 
stejné odvolání stále opakuje

D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 
90 Humpolec 1 050 442

Nepravomocné SP, podány námitky - v 
Rozkladové komisi, zpracovává se čistopis 
PDPS

100,00% Není vyžadováno 2018 Není vyžadováno V rozkladové komisi

D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 
178 Ostrovačice 1 603 524

podána žádost o SP, odevzdán koncept 
PDPS (předpoklad zahájení VŘ na 
zhotovitele stavby v 09/2017)

100,00% Není vyžadováno 2018 Není vyžadováno Podána žádost o SP dne 
31.5.2017

D4 Lety - Čimelice (PPP) 885 950

DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 - 
připravuje se žádost - vydán negativní zvěr 
zjišťovacího řízení, řešení věcných břemen - 
nutná přednostní přeložka EoN

100,00%
244/1992 Sb., zpracovává se nová EIA 
na celou nerealizovanou část D4 pro 
PPP.

2018 velká EIA - předpoklad 
předložení na  MŽP 11/2017

SP na hlavní trasu již vydáno, 
zbylé SP po EIA

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu 847 094 Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
příprava 47,1% - > 54,35% 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 

vydáno 15.2.2017 2018 na MŽP předloženo 9/2016, OS 
vydáno 15.2.2017 12/2017

D11 MÚK Beranka 355 658 IČ pro ÚR 0,00%
100/2001 Sb., prodloužena platnost do 
30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno 
ověřovací stanovisko

2018 Nutno flexibilně vydávat CS po 
zahájení navazujících řízení. 05/2018

D48 MÚK Bělotín - Rybí 4 677 366
IČ pro SP, majetkoprávní příprava. Byla 
podepsána smlouva na vyhotovení PDPS 
termín: 11/2017

88,15% 244/1992 Sb., probíhá výběr 
zpracovatele nové EIA 2018

předpoklad předložení nové 
dokumentace EIA na MŽP 
09/2017

Žádosti podány, chybí doložit 
doklady a pozemky

I/3 Olbramovice přeložka 457 480

IČ pro SP, majetkoprávní příprava - problém 
soudní spor SPÚ a církev u 2 LV vyřešen - 
po dohodě s pražským arcibiskupstvím 
stažena žaloba, zpracovává se ZDS (PDPS), 
předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele do 
konce roku 2017 v závislosti na dokončení 
majetkoprávní přípravy

92,75%, chybí 5 LV

244/1992 Sb., vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení - není nutná velká 
EIA - pravomocné (podáno odvolání, 
které však bylo shledáno jako 
nepřípustné)

2018 Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 
12/2016 předpoklad do konce roku 2017 

I/19 Chýnov 630 005 IČ pro SP, koncept PDPS (předpoklad 
zahájení VŘ na zhotovitele v 09/2017) 100,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

stanovisko 11.3.2016 2018 Nutno flexibilně vydávat CS po 
zahájení stavebních řízení. 09/2017



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 
2. etapa 474 020 DSP, IČ pro SP 85,71% 100/2001 Sb. již závazné stanovisko po 

novele 39/2015 Sb. 2018 Nutno flexibilně vydávat CS po 
zahájení navazujících řízení. 03/2018

I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice 432 443

zpracována DSP, probíhá majetkoprávní 
příprava - nutné vyvlastnění 1 LV, 
pravděpodobně nutná úprava napojení sil. 
II/153 (změna ÚR)

97,37%, chybí 1LV, zahájeno 
vyvlastnění, přerušeno probíhá 

jednání s majitelkou
; 2018

předpoklad předložení na KÚ 
09/2017 (zapracování změny 
napojení sil. II/153 z důvodu 
ochrany aleje)

01/2018

I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina 775 457 Akt. ZP, DSP 0,00% 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Oznámení EIA 2018 Předpoklad předložení na KÚ 

10/2017 09/2018

I/36 Sezemice obchvat 886 641 Zpracovává se DSP 0,00% 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Oznámení EIA 2018 Předpoklad předložení na KÚ 

10/2017 07/2018

I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany 415 484 Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní 
příprava 69,26% 244/1992 Sb., nutné opakovat proces 

EIA 2018

Předloženo na KÚ Oznámení 
EIA v 03/2017, žádost zamítnuta - 
je nutné opakovat proces EIA, 
předpoklad předložení 
dokumentace EIA na KÚ v 
10/2017

05/2018

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat 1 605 291

IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 1 
LV (probíhá vyvlastňovací řízení), 
zpracovává se aktualizace DSP, 
zasmluvněna PDPS

98,78% 100/2001 Sb., ukončeno závěrem 
zjišťovacího řízení 2018

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

10/2017

I/42 Brno, VMO - Rokytova 1 663 570 Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 1,45%

244/1992 Sb., zadáno zpracování nové 
dokumentace EIA společně s 
předchozím úsekem "Tomkovo 
náměstí", s termínem 07/2017. 

2018 Předpoklad předložení na KÚ 
10/2017 03/2018

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I 2 871 266

PDPS na I. etapu zpracována, odevzdán 
koncept DSP na II. etapu; probíhá hodnocení 
1. kola výběrového řízení na zhotovitele I. 
etapy (předpoklad zahájení 2. kola v 
závislosti na projednání EIA)

100% - I. etapa; II. etapa chybí 
DPMB, povodí Moravy, 

UZSVM, Eon, RWE (čeká se 
na záborový elaborát)

244/1992 Sb., dne 10.4.2017 podána 
žádost na MŽP o stanovisko dle nové 
dokumentace EIA

2018 Předložena dokumentace EIA na 
dne 10.4.2017 na MŽP 10/2017

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí 1 712 031 Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 32,61%

244/1992 Sb., Již bylo zadáno 
zpracování nové dokumentace EIA 
společně s předchozím úsekem 
"Rokytova", s termínem 07/2017. 

2018 Předpoklad předložení na KÚ 
10/2017 03/2018

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov 817 456 Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá 
rozesílání a uzavírání smluv na pozemky. 38,36% 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

Oznámení EIA 2018 Předpoklad předložení na KÚ 
08/2017 06/2018

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 704 789 před vydáním stavebního povolení, probíhá 
zpracování PDPS 96,10% -> 100% 100/2001 Sb., negativní závěr 

zjišťovacího řízení 2018
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

07/2017 požádáno o SP, před 
vydáním, právní moc v 10/2017

I/67 Karviná - obchvat 650 298 IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 
1 vyvlastňovací řízení 93,18% -> 97,73%

244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování 
Oznámení EIA, probíhá výběr 
zpracovatele

2018 předpoklad předložení na KÚ 
07/2017 11/2017

D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 2 760 194

Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava 
- odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům 
(postupně probíhá jejich podepisování), byly 
odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ; 

69,15%  -> 79,26%
244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování 
nové dokumentace EIA 2019 Předpoklad předložení na MŽP 

11/2017 05/2018

D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 7 013 009

Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava 
- odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům 
(postupně probíhá jejich podepisování), byly 
odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ

49,51%  -> 64,22%
244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování 
nové dokumentace EIA 2019 Předpoklad předložení na MŽP 

11/2017 05/2019



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 1 369 934

ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK 
o odvolání soudním rozhodnutím, akt. 
konceptu DSP,  IČ pro SP a majetkoprávní 
příprava před zahájením;

0% -> 2,44% 244/1992 Sb., probíhá VŘ na 
zpracovatele nové dokumentace EIA 2019 Předpoklad předložení na MŽP 

11/2017 05/2019

D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) 1 838 282

odevzdán koncept DSP, IČ pro SP, 
zpracována většina znaleckých posudků pro 
možnost přípravy návrhů kupních smluv, 
příprava kupních smluv a jejich odesílání 
vlastníkům po zapsání GP do KN

7,69 %

100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 
neodpovídá kategorii, probíhá 
zpracování nové dokumentace EIA na 
celou nerealizovanou část D4.

2019 velká EIA - předpoklad 
předložení na  MŽP 12/2017 11/2018

D4 Milín - Lety (PPP) 3 344 147
DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, 
značné množství vyvlastnění (107), řešení 
věcných břemen

 62,94 % (85% ploch trvalého 
záboru), vyvlastnění v Příbrami 

sdruženo do 13 procesů

244/1992 Sb., probíhá zpracování nové 
dokumentace EIA na celou 
nerealizovanou část D4.

2019 velká EIA - předpoklad 
předložení na  MŽP 12/2017 09/2018

D4 Čimelice - Mirotice (PPP) 2 731 844 DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení 
věcných břemen

42,64% (předchozí údaj byl % z 
počtu vlastníků, nikoliv LV)

244/1992 Sb., probíhá zpracování nové 
dokumentace EIA na celou 
nerealizovanou část D4.

2019 velká EIA - předpoklad 
předložení na  MŽP 12/2017 09/2018

D4 Mirotice, rozšíření (PPP) 919 100 odevzdán koncept DSP 0,00%
244/1992 Sb., probíhá zpracování nové 
dokumentace EIA na celou 
nerealizovanou část D4.

2019 velká EIA - předpoklad 
předložení na  MŽP 12/2017 04/2019

D6 Krupá, přeložka 2 033 856 IČ pro SP, majetkoprávní příprava 31,08%

244/1992 Sb., probíhá zpracování nové 
dokumentace EIA  společně se 
sousedními úseky, které nevyužívají 
REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)

2019 Předpoklad předložení na MŽP 
11/2017 11/2018

D7 Chlumčany zkapacitnění 2 087 126 Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
příprava 35,00% -> 48,94% 

244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - 
nevyužitelné, zpracována nová 
dokumentace EIA - 08/2017

2019 EIA předložena na MŽP 
25.8.2017 07/2018

D7 Louny zkapacitnění obchvatu 1 182 243
Aktualizace DSP jako podklad pro 
opakovaný proces EIA a majetkoprávní 
vypořádání

71,49 % (upravený počet 
nových vlastníků dle nového 

ZE ze všech potřebných 
pozemků pro stavbu) 

244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán 
čistopis dokumentace EIA 2019

předložena nová dokumentace 
EIA na MŽP, možnost vyjádření k 
dokumentaci uplynula 23.6.2017, 
předpoklad vydání stanoviska 
EIA do 12/2017

07/2018

D52 5206.1 Obchvat Mikulova 1 755 488 IČ pro ÚR, vydána výjimka k průchodu 
CHKO Pálava 0,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

stanovisko 23.3.2016 2019
Coherence stamp bude vydáván 
do obnoveného územního řízení 
po jeho znovuzahájení

06/2019

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně 
I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat) 1 056 097 Probíhá uzemní řízení na změnu technického 

řešení, zpracovává se DSP 83,87%, chybí 5 LV 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 
řízením 2019

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

10/2018

I/9 Svor 781 851 Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR 0,00% 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 
řízením 2019

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

04/2019

I/11 Opava, severní obchvat - západní část 1 772 437 DSP zpracováno, schvaluje se GP, v 
intenzivně probíhá majetkoprávní příprava 0% -> 33,06% 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 

řízení 2019
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

04/2019

I/16 Nová Paka - obchvat 1 542 970
Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní 
příprava, zbývající pozemky komplikované - 
vyvlastnění

92,68% 244/1992 Sb. 2019

Předložena žádost o zjišťovací 
řízení na KÚ v 03/2017, v 
04/2017 vydán ZZŘ, že 
nepodléhá dalšímu posuzování

11/2018

I/20 České Budějovice, severní spojka 2 093 907 podána žádost o ÚR, zpracovány průzkumy 
(podrobný GTP) pro DSP 0,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

stanovisko 2019
Nutné flexibilně vydat CS do 
územního řízení, podána žádost 
o CS k DÚR

02/2019



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

I/27 Žiželice obchvat a přemostění 620 064

Dokončení DSP, poté IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava a realizace 
přístupových cest pro doplň. IGP, vybudování 
GT monitoringu

1,92%  -> 5,66% ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 
Sb. 2019

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

08/2018

I/33 Jaroměř - obchvat 951 039
IČ pro ÚR, ÚR pravomocné, příprava 
podkladů pro zpracování DSP (zahájeny 
práce)

0,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
stanovisko 31.8.2015 2019 Nutno flexibilně vydávat CS po 

zahájení navazujících řízení. 10/2018

I/36 Časy - Holice 279 000
Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro 
možnost žádat o ÚR, předpoklad vydání 
aktualizovaného ÚR 9/2017

0,00% 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 
řízení 2019

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

06/2019

I/38 Znojmo obchvat I 242 600
probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, 
komplikováno přezkumným řízením MZCR - 
rozporována HS, v zadání aktualizace HS

99%, chybí 1 LV 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací 
řízení EIA, ukončeno v ZŘ, 2019 Ukončeno negativním závěrem 

zjišťovacího řízení
probíhá odvolací řízení proti ÚR u 
KÚ JMK, nelze stanovit

I/38 Církvice obchvat 793 125 Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 81,91% -> 96,74% 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko 

vydáno 26.4.2016 2019 Nutné flexibilně vydat CS do 
navazujících řízení 07/2018

D6 Hořesedly, přeložka 2 344 355 IČ pro SP, majetkoprávní příprava 37,89%

244/1992 Sb., probíhá zpracování nové 
EIA společně se sousedními úseky, 
které nevyužívají REŽIMU §23a 
(Lubenec - Krušovice)

2020 Předpoklad předložení na MŽP 
11/2017 06/2019

I/27 Přeštice - obchvat 1 146 552 IČ pro ÚR 0,00% 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 2020 Předpoklad předložení na KÚ 
10/2017 03/2020

I/34 Lišov - Vranín 1 545 354 Zpracovává se aktualizace DÚR, probíhá 
zpracování DSP 0,00%

EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 
Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího 
řízení, nepodléhá EIA

2020

22.2. 2017 bylo požádáno o 
zahájení zjišťovacího řízení; 
negativní závěr zjišťovacího 
řízení, nepodléhá EIA

10/2019

I/44 Bludov - obchvat 4 925 679 vydáno ÚR, zpracovává se DSP - odevzdán 
koncept 0,00% 100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

stanovisko 2020
Ověřovací stanovisko vydáno, 
zajišťují se coherence stampy do 
územního řízení

09/2019

I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba 2 421 613 Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP 76,63% 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 
Oznámení EIA 2020 předpoklad předložení na KÚ 

10/2017 10/2019

SŽDC Celkové investiční 
náklady

85 109 450
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 
včetně mostů Mikulášská 1 487 861 Probíhá realizace 100% Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb. 2016 Vydáno Vydáno SP

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna 1 248 000 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2016 Není vyžadována Vydáno SP

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár 
nad Sázavou 1 069 938 Realizace ukončena 100% Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2016

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n. 994 405 Realizace ukončena 100% Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2016
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. 
stavba - I. část žst. Čelákovice 851 019 Probíhá realizace 100% 100/2001 Sb. 2016 Vydáno Vydáno SP

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část 614 082 Probíhá realizace 20%, právo provést stavbu Není vyžadována 2016 Není vyžadována Vydáno SP

Peronizace ŽST Chodov 505 839 Probíhá realizace 100% Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2016
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany 
(mimo) - Č. Budějovice (mimo) 526 074 Realizace ukončena 100% Vydáno dle 244/1992 Sb., platné 

stavební povolení 2016 Vydáno Vydáno SP

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava 541 552 Realizace ukončena 100% Není vyžadována 2016 Není vyžadována Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice 388 833 Realizace ukončena 100% Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2016 vydáno Vydáno SP

Modernizace trati Sudoměřice - Votice 7 159 000

12. 7. 2017 bylo vydáno nepravomocné 
stavební povolení. Probíhá soutěž na 
realizaci stavby, 15. 8. proběhlo otevírání 
obálek.

100% 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko 
vydáno 22.12.2016 2017

Žádost dle §23a podána 
13.10.2016 na MŽP, podklady 
uznány za dostatečné dne 
3.11.2016

Vydáno SP



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. 
n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. 4 419 960

Stavební povolení vydáno, zadávací řízení 
zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové 
zadávací řízení, bylo vydáno rozhodnutí 
zadavatele, vítězná nabídka je za 97 % 
předpokládané hodnoty. Druhý uchazeč 
podal 16.3. proti rozhodnutí námitky, 27.3. 
zadavatel o námitkách rozhodl a zrušil 
rozhodnutí zadavatele. Provedlo se nové 
posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí 
zadavatele o nevyhovění námitkám vydáno 
12.6.. 23.6. neúspěšný uchazeč podal návrh 
na přezkoumání k ÚOHS.  Dne 24.8. 2017 
vydal ÚOHS rozhodnutí, kterým zrušil 
všechny úkony zadavatele spojené s 
posouzením technických kvalifikačních 
předpokladů vybraného uchazeče včetně 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

95%. Chybí majetkoprávní 
dořešení lokality Průběžné 
ulice. Byl nalezen konsenzus 
všech zúčastněných stran, byly 
uzavřeny první čtyři smlouvy, 
které umožňují připravovat 
správní řízení pro povolení 
rozšíření/oprav a úprav 
Průběžné ulice. Neohrožuje 
harmonogram stavby.

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2017
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice 2 798 478
5. 8. 2017 nabylo stavební povolení právní 
moci, byla podepsána smlouva se 
zhotovitelem stavby. Byla zahájena realizace.

95% -> 100% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb. 2017

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 2 131 732

Probíhá VZ na realizaci stavby, 16. 8. 2017 
proběhlo otevírání obálek. Probíhá celkem 6 
stavebních řízení, předpoklad nabytí právní 
moci hlavního drážního SP je do 30. 10. 
2017.

80% -> 100% Stanovisko dle 100/2001 Sb. 2017
Souhlasné závazné stanovisko k 
ověření změn záměru z 
23.10.2015

Podána 01/2017

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 1 443 478 Probíhá realizace 100% Nepodléhá posuzování 2017 Nepodléhá posuzování Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u 
Tišnova 1 601 286 Probíhá realizace 100% Nepodléhá posuzování 2017 Nepodléhá posuzování Vydáno SP

Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení 
železniční dopravní cesty 1 075 000 Připravuje se aktualizace ZP+PD 0% MŽP zatím nepožádáno 2017 MŽP zatím nepožádáno N/A

Revitalizace trati Louny - Lovosice 1 231 186 Probíhá soutěž na realizaci stavby, 11. 8. 
2017 proběhlo otevírání obálek. 80% -> 95% Ukončeno zjišťovacím řízením dle 

100/2001 Sb. 2017
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Podána 11/2016

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo 704 222 Realizace ukončena 100% Není vyžadována 2017 Není vyžadována Vydáno SP

Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov 1 270 027 Probíhá stavební řízení, připravuje se VZ na 
realizaci stavby.

80% - >
100 % Není vyžadována 2017 Není vyžadována podána 11/2016

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov 731 814 Probíhá realizace 100% Není vyžadována 2017 Není vyžadována Vydáno SP

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-
Okrouhlice 721 000 Probíhá realizace 100% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 

100/2001 Sb. 2017
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Vydáno SP

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 
úpravy pro ETCS, 1. část 530 216 Schválena přípravná dokumentace 100% Nepodléhá posuzování

Realizace závisí 
na závěrech 

aktualizace SP 
IV. TŽK

Nepodléhá posuzování Nelze odpovědně stanovit

Modernizace ŽST Cheb 549 726 Probíhá VZ na realizaci stavby, 24. 8. 2017 
proběhlo otevírání obálek. 90% -> 100% Není vyžadována 2017 Není vyžadována

Podána 11/2016, 21. 8. 2017 bylo 
vydáno nepravomocné stavební 
povolení.

Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek 
Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – 
Doubí

3 600 000 Zpracován projekt stavby, probíhá 
majetkoprávní vypořádání. 55 % - > 61 %

Veřejné projednání proběhlo 24. 8. 
2017, předpoklad vydání stanoviska 
nejpozději 12/2017.

2018 Podána 24.2.2017 01/2018



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
(mimo) 2 347 531

Probíhá zpracování projektu stavby, 
komplikace na úrovni EIA a mimoúrovňového 
křížení ve Velké Chuchli. Předpoklad 
samostatného ÚR na stavbu nadjezdu a 
možnost realizace zbytku stavby s dočasným 
zachováním stávajícího přejezdu. ÚR pro 
úsek 1,805 - 9,960 je v právní moci, probíhá 
řízení o prodloužení platnosti. Pro chybějící 
úsek 9,96 - 10,560 žádost o ÚR podána 31. 
8. 2017. Pro mimoúrovňové křížení ve V. 
Chuchli se předpokládá podání žádosti do 
konce roku.

50%

07/2012 vydán negativní závěr 
zjišťovacího řízení na část stavby. 
Budou zpracována další dvě oznámení 
na čtyřkolejný úsek v Radotíně a 
variantní řešení mimoúrovňového 
křížení ve Velké Chuchli. V Chuhli riziko 
požadavku na plnou EIA.

2018 MŽP zatím nepožádáno 2018

Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba 2 906 680 Probíhá zpracování projektu stavby. 3.4.2017 
podána žádost o ÚR. 0% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 

100/2001 Sb. 2018
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

12/2017

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 1 798 390 Probíhá zpracování projektu stavby 0% MŽP zatím nepožádáno 2018 MŽP zatím nepožádáno 02/2018

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u 
Brna 1 552 904 Probíhá územní řízení, dokončena soutěž na 

projekt stavby. 0% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb. 2018

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

01/2018

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba 1 074 484
11. 8. 2017 nabylo územní rozhodnutí právní 
moci. Připravuje se podání žádosti o stavební 
povolení a VZ na relizaci stavby.

0% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb. 2018

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

09/2017

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 999 973

Probíhá zpracování projektu stavby, projekt 
komplikován vyhlášenou památkovou 
ochranou žst. Martinice v Krkonoších. 
Předpoklad nutné změny rozsahu stavby. S 
ohledem na vyhlášenou památkovou 
ochranou žst. Martinice v Krkonoších bude 
tato vypuštěna z projektu. Probíhá 
aktualizace projektu stavby.

100% Není vyžadována 2018 Není vyžadována 04/2018

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - 
Litvínov 819 410

Probíhá zpracování projektu stavby, dojde k 
navýšení nákladů stavby na základě 
výsledků geotechnického průzkumu.

0% Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb. 2018

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

10/2017

ETCS Plzeň - Cheb 775 000 Probíhá zpracování ZP+PD 0% Není vyžadována 2018 Není vyžadována 01/2019

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - 
Blažovice 726 728

Byl dokončen projekt stavby, probíhá 
stavební řízení, probíhá VZ na realizaci 
stavby.

95% Není vyžadována 2018 Není vyžadována Podána 05/2017

GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u 
Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb 660 000 Probíhá zpracování na ZP+PD 0% MŽP zatím nepožádáno 2018 MŽP zatím nepožádáno 08/2018

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 
úpravy pro ETCS, 2. část 571 362

Dokončen projekt stavby, dokončena 
majetkoprávní příprava, připravuje se VZ na 
realizaci stavby (předpoklad 10/2017)

98 % - > 100 % Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 
100/2001 Sb. 2018

Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

Podána 06/2017

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň 447 467

Probíhá zpracování projektu stavby. CK MD 
schválila změnu volby trakce v souladu s 
Konverzí na střídavou, probíha úprava 
projektu a aktualizace záměru projektu.

0% Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. 2018
Není relevantní - negativní závěr 
zjišťovacího řízení, nepodléhá 
EIA

10/2017

Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
stavba 414 921

Zpracován projekt stavby, probíhá 
majetkoprávní vypořádání. Stavba využije 
inovativního postupu BIM (model se 
zpracovává).

85% -> 95% Není vyžadována 2018 Není vyžadována Podána 03/2017

ETCS Přerov - Česká Třebová 385 918 realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele 100% Není vyžadována 2018 Není vyžadována Vydáno SP



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín 299 834

Realizace P+R, soutěž na zhotovitele 
zrušena, vyloučen jediný uchazeč. Proběhla 
nová soutěž, která byla zrušena pro výrazné 
překročení předpokládané hodnoty. 
Prověřuje se výše předpokládané ceny 
zakázky a následně se předpokládá vypsání 
třetí VZ.

100% Není vyžadována 2018 Není vyžadována Vydáno SP

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Vysočany (včetně) 4 434 128 Územní rozhodnutí je v právní moci, probíhá 

soutěž na projekt stavby. 0% Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 4.9.2015 2019 Coherence stamp do územního 

řízení vydán 21.9.2016 08/2018

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 3 706 827
Zpracován projekt stavby, komplikované 
územní řízení z důvodů postoje o.s. Voda z 
Tetčic

80% Není vyžadována 2019 Není vyžadována Nelze odpovědně stanovit

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN 1 782 937 Byla ukončena soutěž na zpracování projektu 

stavby, probíhá podpis SOD. 0% Není vyžadována 2019 Není vyžadována 10/2018

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku 
Nedakonice - Říkovice 1 697 296

Byla zpracována přípravná dokumentace, 
probíhá přepracování ekonomického 
hodnocení.

0% MŽP zatím nepožádáno 2019 MŽP zatím nepožádáno 07/2018

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo) 1 451 277 ÚR nabylo 28. 2. 2017 právní moci. Probíhá 

zpracování Projektu stavby. 0% Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 4.9.2015 2019 Coherence stamp do územního 

řízení vydán 8.8.2016 10/2018

Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně 
DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad 
Labem

1 243 833 Byly zahájeny práce na projektu stavby. 0% Není vyžadována 2019 Není vyžadována 01/2019

Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba 1 047 152 Probíhá zpracování přípravné dokumentace 0% Probíhá posouzení, vydání stanoviska 
se předpokládá 11/2017 2019 ZZŘ ze dne 10.10.2016, 

vyžadována velká EIA 04/2019

ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní 
Žleb - Kralupy nad Vltavou 350 000

Připravuje se zpracování aktualizace 
přípravné dokumentace, v závislosti na 
postupu podmiňujících staveb.

100% Není vyžadována 2019 Není vyžadována 08/2018

Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka 
(mimo) 1 300 000 Připravuje se zadání ZP+PD 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 2020

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 
(včetně) 3 700 000 Probíhá soutěž na ZP+PD. 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 2020

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 1 500 000 Proběhla soutěž na ZP+PD, zahajují se 
projekční práce. 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 2020

DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová 3 200 000 Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude 
realizována po částech dle projednatelnosti. 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 2019

DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) 2 800 000 Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude 
realizována po částech dle projednatelnosti. 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 2019

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně) 1 928 170 9.6.nabylo územní rozhodnutí právní moci. 

Probíhá zpracování projektu stavby. 0% Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno 
ověřovací stanovisko 4.9.2015 2020 Coherence stamp do územního 

řízení vydán 21.9.2016 02/2019

Revitalizace Lovosice - Česká Lípa 992 500 Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 06/2019
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) 937 868 Probíhá zpracování ZP+PD 0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 04/2019

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - 
Solnice, 3. část 900 000

Probíhá zpracování aktualizace přípravné 
dokumentace a zpracování studie 
proveditelnosti

0% MŽP zatím nepožádáno 2020 MŽP zatím nepožádáno 06/2019

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - 
Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 4 600 000 Probíhá zpracování studie proveditelnosti, 

původní řešení územně neprůchodné 0% MŽP zatím nepožádáno 2020+ MŽP zatím nepožádáno Nelze odpovědně stanovit

ŘVC ČR 5 323 298

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní 
cestě 1 003 495

Zpracovává se DSP, přiznána podpora z 
CEF s podmínkou schválení Koncepce vodní 
dopravy

100,00% Není vyžádováno 2018 Není vyžádováno Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 
05/2017



[tis. Kč]

Název  Celkem akce Stav projektové přípravy Stav majetkoprávní přípravy 
(% vykoupených pozemků) Stav EIA předpoklad 

realizace od  
Předložení žádosti o 
stanovisko EIA

Předložení žádosti o stavební 
povolení na hlavní trasu

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 308 114

Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-
Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční 
část, přiznána podpora z CEF s podmínkou 
schválení Koncepce vodní dopravy

100%, pozemky Povodí Vltavy, 
s.p.

Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 
nepodléhá posouzení. 2018 Není vyžádováno 05/2017 říční část, 10/2017 

kanálový úsek

Plavební komora Praha - Staré Město 650 000
Vydáno souhlasné stanovisko EIA; příprava a 
realizace předána Povodí Vltavy, podpora z 
CEF nepřiznána

100%, pozemky Povodí Vltavy, 
s.p.

Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., 
dokumentace byla doplněna dle 
požadavků MŽP a předložena k dalšímu 
posuzování dne 6.12.2016, předpoklad 
vydání stanoviska do 3/2017

2019

Doplněná dokumentace byla 
MŽP předložena dne 6.12.2016, 
dne 6.3.2017 proběhlo veřejné 
projednání, stanovisko bylo 
vydáno v srpnu 2017.

06/2018

Plavební komora Bělov 298 689 IČ pro ÚR
95%, zbytek pozemků je 
zasmluvněn smlouvou o 

smlouvě budoucí

Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 
16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k 
vydání územnímu rozhodnutí zrušeno 
ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 
původního stanoviska EIA ze dne 
10.12.2010.

2019

Bude vydáno nové ověřovací 
stanovisko, původní ze dne 
19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 
zrušeno rozhodnutím Ministra 
MŽP. Probíhá v rámci odvolacího 
řízení k vydání územního 
rozhodnutí - termíny jsou odvislé 
od rychlosti MŽP.

06/2018

Stupeň Přelouč II 3 063 000 zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb.

100% pro stávající projektové 
řešení

244/1992 Sb., bude nová SEA a 
dokumentace EIA 2020+ Závisí na procesu SEA, 

předpoklad 10/2018 2020+

Vysvětlivy / používané zkratky:

Řazení seznamu Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Podtržený text U finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text podtržený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu + podtrženo nové rozdělení akcí u SŽDC
Oranžový text Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text Stavba zahájena
CS Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP Stavební povolení
ÚR Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS) Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)
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