

Projekt TAL-PLUS

Máme hotovo

2015-2024

- ☑ **2015-2016:** Studie proveditelnosti intenzifikace ropovodu TAL a jednání o investici
- ☑ **Březen 2022:** Jednání s podílčníky
- ☑ **Červen 2022:** Aktualizace studie proveditelnosti
- ☑ **Červenec 2022:** Získání povolení od bavorské vlády k vyššímu výkonu TAL
- ☑ **Listopad 2022:** Souhlas vlády ČR s investicí
- ☑ **Listopad 2022:** Schválení projektu TAL-PLUS na zasedání nejvyššího orgánu konsorcia TAL
- ☑ **Květen 2023:** Uzavřena smlouva s konsorciem TAL
- ☑ **Červenec-prosinec 2023:** Zasmluvnění dodavatelů
- ☑ **Duben 2024:** Dokončena úprava řídicího systému na ropovodu IKL
- ☑ **Květen-prosinec 2024:** Instalace nových čerpadel, motorů, postupné zvyšování přepravní kapacity TAL
- ☑ **Září-prosinec 2024:** Instalace nových průtokoměrů na všech dodacích místech
- ☑ **Průběžně:** Stavební úpravy na tankovištích ve Vohburgu a v Nelahozevsi

Co nás ještě čeká

2025+

- ☐ Dosažení maximálních výkonů a kapacity ropovodu TAL
- ☐ Instalace záložních čerpadel, dokončení stavebních prací
- ☐ Provedení ověřovacích provozních testů a certifikace
- ☐ Aktualizace provozní a technické dokumentace
- ☐ Česko bez ruské ropy

