

**Změny opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2015–2020**

1. U opatření 3.5 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
2. U opatření 5.2 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
3. U opatření 5.3 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
4. U opatření 8.2 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
5. U opatření 8.3 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2019.
6. U opatření 8.4 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
7. U opatření 10.6 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2019.
8. U opatření 10.8 se mění termín plnění úkolu z Vytvořit standardy – 01.09.2017, Zajistit kapacity – 01.09.2018 na Vytvořit standardy 31.12.2018, Zajistit kapacity – 01.09.2019.
9. U opatření 10.17 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
10. U opatření 10.21 se mění termín plnění úkolu z 01.09.2017 na 31.12.2018.
11. U opatření 10.23 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 30.06.2019 a gestor z MŠMT na VVZPO, nově se přidává spolugestor MŠMT.
12. U opatření 11.1 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.
13. U opatření 11.2 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.

14. U opatření 11.16 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.

15. U opatření 14.1 se mění termín plnění úkolu z 01.01.2017 na 31.12.2018.

16. U opatření 14.3 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2017 na 31.12.2018.