

Informace o úkolu 3.10 „Podpora elektronického trestního řízení“ Strategie vlády proti korupci na období let 2011 a 2012

Vláda ČR přijala dne 5. 1. 2011 usnesení č.1o Strategii vlády proti korupci na období let 2011 a 2012. Tímto dokumentem byl Ministerstvu spravedlnosti mj. stanoven úkol č. 3.10 „Podpora elektronického trestního řízení“.

Příprava projektu elektronického trestního řízení byla v gesci Ministerstva spravedlnosti zahájena již v roce 2008, spolugestorem pro tento projekt mělo být Ministerstvo vnitra. Cílem projektu bylo vytvořit integrovaný elektronický systém, který by pomohl zefektivnit a zpřehlednit vedení spisové dokumentace v trestních řízeních formou elektronizace trestních spisů.

Pro řízení projektu byla ministrem spravedlnosti vytvořena meziresortní koordinační skupina složená ze zástupců resortu justice a resortu Ministerstva vnitra, jejímž úkolem bylo schvalovat jednotlivé kroky projektu, vymezit jeho rozsah a určit zodpovědnost za jednotlivé dílčí úkoly.

Jedním z podkladových materiálů pro projekt elektronického trestního řízení byl analytický materiál „Studie integrovaného systému Policie ČR pro oblast trestního a přestupkového řízení“, jejíž zpracování zadalo Policejní prezidium ČR v roce 2007. Na jednání koordinační skupiny bylo dohodnuto dopracovat tento analytický materiál o činnosti trestního řízení na jednotlivých složkách resortu justice. Konečná verze této studie byla dopracována na podzim roku 2008. Současně s přípravou studie byla zahájena příprava výpásání soutěže na projektovou kancelář pro řízení meziresortního projektu elektronického trestního řízení a zpracován rámcový harmonogram projektu, který předpokládal realizaci projektu v průběhu následujících 5 let.

S ohledem na finanční náročnost tohoto projektu (cca 300 mil. Kč) byl projekt elektronického trestního řízení zařazen mezi projekty, kde se předpokládalo výrazné čerpání prostředků integrovaného operačního programu (IOP) Evropské unie. Projekt byl zařazen mezi strategické projekty pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration. V této souvislosti Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Policií ČR projekt „Zavedení elektronického trestního řízení“. Tento projekt byl odsouhlasen Hlavním architektem eGovernment a projektová žádost byla předložena odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra. Projekt byl schválen a projektová žádost byla v roce 2010 Ministerstvem vnitra zaregistrována. S ohledem na finanční náročnost byl projekt zařazen na seznam náhradních projektů v rámci výzvy 07 IOP a měl být otevřen v případě zajištění finančních prostředků z Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že bez jistoty finančního krytí nebylo možno takto rozsáhlý a finančně náročný projekt zahájit, Ministerstvo spravedlnosti opakovaně s odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra projednávalo možnost otevření projektu

elektronického trestního řízení a jeho financování z integrovaného operačního programu EU (samotný rozpočet Ministerstva spravedlnosti neumožňuje projekt realizovat). Potřebné finanční prostředky se však nedařilo získat. Alokace výzvy 07 byla navýšena až koncem prvního čtvrtletí r. 2012, kdy již plánovaný projekt s ohledem na předpokládanou dobu realizace v délce 60 měsíců neměl naději na úspěšné dokončení (program IOP končí v roce 2014). Vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k rozsahu tohoto projektu není možné dobu realizace zkrátit, Ministerstvo spravedlnosti od realizace projektu elektronického trestního řízení v rámci výzvy 07 IOP odstoupilo.

Projekt elektronického trestního řízení však zůstal pro Ministerstvo spravedlnosti nadále velmi důležitý. Do doby, než se tento projekt podaří realizovat, ministerstvo řeší související projekty, které mají na projekt elektronického trestního řízení přímou vazbu. Ministerstvo spravedlnosti realizuje např. projekt modernizace sítě MSp WAN a ve zkrácené době v rámci rozpočtu IOP plánuje dokončit modernizovanou resortní síť tak, aby byla připravena dostatečná infrastruktura pro předpokládaný bezpečný přenos velkého objemu dat z datového úložiště v rámci elektronického trestního řízení. Dokončení tohoto dílčího projektu je nezbytnou podmínkou pro fungování elektronického trestního řízení.

V současné době jsou zároveň ověřovány postupy, které budou v rámci projektu elektronického trestního řízení využívány. Ve spolupráci s Policií ČR je rozšiřován systém Policie ČR ENKOS na všechna státní zastupitelství. Tento systém obsahuje elektronické kopie policejních spisů a umožňuje efektivní komunikaci mezi vyšetřovateli a státními zástupci. Přestože nepokrývá celou oblast trestního řízení (soudy a další orgány nejsou do tohoto systému zapojeny), bude možno z něj při přípravě elektronického trestního řízení vycházet. V resortu Ministerstva spravedlnosti se také začíná v rutinním provozu využívat elektronických spisů vybraných agend. Tímto způsobem budou ověřeny činnosti spojené s provozem elektronického spisu a zkušenosti s tím spojené budou uplatněny při realizaci elektronického trestního řízení v případech zajištění finančního krytí.

V letošním roce proběhla jednání na úrovni náměstků Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra s cílem najít cílové řešení financování projektu elektronického trestního řízení. Bylo dohodnuto, že projekt bude přepracován a předložen k realizaci v rámci dalšího programového období IOP 2014 – 2017, a to s ohledem na nové trendy v oblasti IT, nové poznatky při vedení elektronických soudních spisů, poznatky z fungování systému Policie ČR a nové zásady bezpečnosti vedení spisů.