

Úsek D35	Zpracovatel DÚR	Stavební úřad	Žádost o ÚR	Přerušení ÚŘ	Doplnění	Zahájení ÚŘ	Veřejné projednání	Vydání ÚR	Oznámení o odvolání	Vyjádření Kraje	Nabytí právní moci	Poznámky
Ostrov – V. Mýto	Satra	Vysoké Mýto	1.11.2017	22.11.2017	18.5.2018	16.7.2018	12.9.2018 předpoklad nového 03/2019	předpoklad 06/2019				z důvodu pozdního zaslání verifikačního stanoviska ze strany MŽP bylo řízení ze strany StÚř. vráceno do fáze před veřejné projednání. <b>StÚř se nejvíce potýká s problematikou vyhledání vlastníků, příp. dědiců či určení opatrovníků.</b>
V. Mýto – Džbánov	Mott Mac Donald	Vysoké Mýto	13.3.17	29.3.17	20.12.17	23.12.17	21.2.2018	24.4.2018	31.5.2018	26.10.2018 zrušení		Odvolání účastníků řízení bylo krajem zamítnuto, ovšem kraj zrušil ÚR z důvodu procesních chyb StÚř. ÚŘ bude znovu zahájeno, znovu veřejně projednáno. <b>StÚř se nejvíce potýká s problematikou vyhledání vlastníků, příp. dědiců či určení opatrovníků.</b>
							předpoklad 03/2019	předpoklad 06/2019				
Džbánov - Litomyšl	HBH	Litomyšl	3.11.2017	27.2.2018	29.6.2018 + 7.9.2018 změna žádosti	8.11.2018	14.12.2018	předpoklad 03/2019				Z důvodů posunu trasy u Kornic, proběhla změna žádosti o ÚR. <b>ŘSD zpracovává reakci na námítky účastníků řízení. Následně bude vydáno ÚR.</b>
Litomyšl - Janov	APIS	Litomyšl	21.3.2017	7.6.2017	27.12.2017	2.3.2018	16.4.2018	znovuzastavení řízení 4.7.2018 + 10.9.2018 podaná změna žádosti				Z důvodů posunu trasy u Kornic, došlo k doplnění podkladů a změnu žádosti o ÚR. <b>Čekáme na zahájení StÚř, který trvá na stanovisku státního zdravotnického ústavu k oponentní hlukové studii, kterou si nechala zpracovat obec Strakov. Předpoklad kroku St.Úř. 02/2019.</b>
Janov – Opatovec	Pragoprojekt	Svitavy	12.12.2016	5.4.2017	17.7.2017	17.1.2018	27.2.2018	27.6.2018	4.7.2018	26.10.2018 potvrzeno ÚR	19.11.2018	ÚR vydáno v právní moci.
Opatovec – St.Město	Dopravoprojekt	Svitavy	30.6.2017	21.9.2017	5.5.2018	28.8.2018	8.11.2018	předpoklad 03/2019				MŽP do termínu veřejného projednání neodeslalo stanovisko k verifikaci, přestože žádost jim byla zaslána již 02/2018. Proto musel být doplněn spis a prodlouženy lhůty pro vyjádření. <b>Nyní StÚř. zpracovává vydání ÚR.</b>

- čekáme na kroky úřadů/jiných subjektů
- zpracovává se
- čeká se na uběhnutí lhůty