

Tabulka č.1 - Všechny projekty s EIA dle zákona. 244/1992 Sb.

| Typ projektu | Číslo projektu | Název projektu <i>Modrá barva značí, že je na TEN-T</i> | Aktuální etapa přípravy + poznámky | Stavební náklady [Kč] | předpokládaný podíl financování z EU fondů [Kč] | Stav majetkoprávního vypořádání [%] | Alokace - rozpočet SFDI 2016 | Alokace - rozpočet SFDI 2017 | Suma 2016 + 2017 |
|--------------|--------------------|---|--|-----------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | 29 projektů | 1) Projekty bez vydaných územních rozhodnutí | | | | | | | |
| Silniční | 1 | D1 SOKP 511 D1 - Běchovice | Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, čeká se na ověření EIA | 9 533 090 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 2 | I/34 Lišov - Vranín | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1 305 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 3 | I/12 D1 - Úvaly | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 6 348 930 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 4 | I/38 Znojmo obchvat I (napojení II/413 na I/38) | Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí (čeká se na vyřešení odvolání) | 259 740 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Silniční | 5 | I/20 Píšťín - České Vrbné | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 2 505 141 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 6 | D1 SOKP 518 | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 16 025 485 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 7 | D1 SOKP 519 | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 8 704 558 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 8 | I/61 Propojení D6 a D7 | Probíhají práce na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí | 1 174 088 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 9 | D35 3508.2. Křelov - Slavonín, 2.etapa | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1 216 458 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 10 | Přeložka silnice I/14 - Nové Město n.M. | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1 054 750 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 11 | I/34 Vranín - Třeboň | Technická studie | 265 949 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 12 | D6 Olšová Vrata - Žalmanov | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí být aktualizována | 1 812 628 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 13 | I/9 Dubice - Dolní Libchava | Probíhá územní řízení | 573 828 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 14 | I/13 Kr. Studánka - Dětiřichov | Probíhá územní řízení | 1 584 862 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 15 | I/27 Přeštice, obchvat | Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1 116 277 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| Silniční | 16 | I/27 Klatovy, přeložka 2. stavba | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 404 392 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 17 | I/20 Losiná, obchvat | Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1 276 292 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 18 | I/26 D5 - Stod, přeložka | Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA | 2 921 840 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 19 | I/20 Chválenice - Seč, přeložka | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1 112 127 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 20 | I/20 Kasejovice, obchvat | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 365 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 21 | I/26 Stod - Ohůčov | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1 359 471 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 22 | I/27 Železná Ruda, přeložka | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1 218 249 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 23 | I/27 Přeštice - Štěpánovice | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 3 040 922 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 24 | I/27 Klatovy, přeložka 3. stavba | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 450 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 25 | I/38 Krchleby - Nymburk | Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí | 840 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| Silniční | 26 | I/38 Zdíby - Libeznice | Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí | 286 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| Železniční | 27 | Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí | Technické řešení bylo změněno | 8 100 000 000,00 | | - | - | - | - |
| Železniční | 28 | Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice | Technické řešení bylo změněno | 10 800 000 000,00 | | - | - | - | - |
| Vodní | 29 | Plavební stupeň Přelouč II | Probíhá inženýrská činnost pro nové územní rozhodnutí | 3 240 000 000,00 | | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat | - | - | - |
| | 12 projektů | 2) Projekty s platným územním rozhodnutím (bude zapotřebí lokální změna územního rozhodnutí) | | | | | | | |
| Silniční | 30 | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 3 821 182 000,00 | 3 248 004 700,00 | 33 | 70 000 000,00 | 1 004 000 000,00 | 1 074 000 000,00 |
| Silniční | 31 | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 5 305 573 000,00 | 4 509 737 050,00 | 0 | 70 000 000,00 | 1 768 871 000,00 | 1 838 871 000,00 |
| Silniční | 32 | D1 0136 Říkovice - Přešov | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 8 577 628 000,00 | 7 290 983 800,00 | 60 | - | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 |
| Silniční | 33 | D55 Otrokovice, obchvat JV | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1 118 859 000,00 | 951 030 150,00 | 96 | 35 000 000,00 | 552 245 000,00 | 587 245 000,00 |
| Silniční | 34 | D6 Lubenec obchvat | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1 798 658 000,00 | 1 528 859 300,00 | 92 | 40 000 000,00 | 1 110 000 000,00 | 1 150 000 000,00 |
| Silniční | 35 | D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st.hr. | Nepravomocné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1 309 633 000,00 | 1 113 188 050,00 | 0 | - | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 |
| Silniční | 36 | I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 748 383 000,00 | 636 125 550,00 | 21 | - | 166 000 000,00 | 166 000 000,00 |
| Silniční | 37 | I/38 Luštěnice-Újezd | Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA | 973 638 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 38 | I/27 Slovice - Přeštice, přeložka | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1 610 898 000,00 | - | 60 | - | - | - |
| Silniční | 39 | I/27 Klatovy, přeložka 1.stavba | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1 395 351 000,00 | - | 2 | - | - | - |
| Silniční | 40 | I/26 Babylon, obchvat | Vydané územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 595 904 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 41 | I/27 Planá - Trstěnice, přeložka | Nová EIA pro západní koridor, východní koridor je problematický kvůli působení vody | 1 146 219 000,00 | - | 0 | 28 500 000,00 | 363 000 000,00 | 391 500 000,00 |
| | 49 projektů | 3) Projekty s platným územním rozhodnutím, kde se změna územního rozhodnutí prozatím nepředpokládá | | | | | | | |
| Silniční | 42 | D49 4901 Hulín - Fryšták | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení | 7 801 115 000,00 | 6 630 947 750,00 | 95 | 2 694 130 000,00 | 2 609 941 000,00 | 5 304 071 000,00 |
| Silniční | 43 | I/3 Olbramovice přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 476 000 000,00 | - | 85 | 45 000 000,00 | 296 784 000,00 | 341 784 000,00 |
| Silniční | 44 | I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 2 848 266 000,00 | 2 421 026 100,00 | 98 | 120 000 000,00 | 715 000 000,00 | 835 000 000,00 |
| Silniční | 45 | I/11 Opava, severní obchvat - vých. část | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 99,96% hlavní trasy, probíhá stavební řízení | 738 380 000,00 | 627 623 000,00 | 99,9 | 302 421 000,00 | 351 224 000,00 | 653 645 000,00 |
| Silniční | 46 | D48 Frýdek-Místek, obchvat | Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy | 4 673 342 000,00 | 3 972 340 700,00 | 100,0 | 116 332 000,00 | 2 000 155 000,00 | 2 116 487 000,00 |
| Silniční | 47 | I/11 Ostrava,prodloužená Rudná | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na cca 5% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci | 2 679 861 000,00 | 2 277 881 850,00 | 95 | 656 531 000,00 | 90 248 000,00 | 746 779 000,00 |
| Silniční | 48 | I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 347 630 000,00 | 295 485 500,00 | 90 | 123 000 000,00 | 176 630 000,00 | 299 630 000,00 |
| Silniční | 49 | I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 252 866 000,00 | - | 77 | - | - | - |
| Silniční | 50 | I/16 Nová Paka - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 380 000 000,00 | 1 173 000 000,00 | 55 | - | - | - |
| Silniční | 51 | D11 1106 Hradec Králové - Smičice | před podáním žádosti o SP na hlavní trasu, zpracovává se PDPS | 8 946 380 000,00 | 7 604 423 000,00 | 97 | 264 921 000,00 | 930 000 000,00 | 1 194 921 000,00 |
| Silniční | 52 | D48 MÚK Běloutín - Rybí | Připravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem | 4 395 077 000,00 | 3 735 815 450,00 | 85 | - | 76 950 000,00 | 76 950 000,00 |
| Silniční | 53 | D6 Nové Strašecí - Řevničov | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 882 936 000,00 | 1 600 495 600,00 | 60 | 37 000 000,00 | 961 000 000,00 | 998 000 000,00 |
| Silniční | 54 | D6 Řevničov obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2 162 394 000,00 | 1 838 034 900,00 | 85 | 36 000 000,00 | 962 000 000,00 | 998 000 000,00 |
| Silniční | 55 | D6 Krupá - přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 740 208 000,00 | 1 479 176 800,00 | 27 | - | - | - |
| Silniční | 56 | D6 Hořesedly přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2 344 355 000,00 | 1 992 701 750,00 | 37 | - | - | - |
| Silniční | 57 | D6 Hořovičky obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 509 578 000,00 | 1 283 141 300,00 | 28 | - | - | - |
| Silniční | 58 | D6 Petrohrad - Lubenec | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3 111 482 000,00 | 2 644 759 700,00 | 10 | - | - | - |
| Silniční | 59 | D6 Knínice - Bošov | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3 488 353 000,00 | 2 965 100 050,00 | 0 | - | - | - |
| Silniční | 60 | D6 Žalmanov - Knínice | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 899 875 000,00 | 1 614 893 750,00 | 0 | - | - | - |
| Silniční | 61 | D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3 113 791 000,00 | 2 646 722 350,00 | 0 | - | - | - |
| Silniční | 62 | I/21 Trstěnice-Drnoul | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 869 414 000,00 | 739 001 900,00 | 63 | 28 500 000,00 | 363 000 000,00 | 391 500 000,00 |
| Silniční | 63 | I/67 Karviná - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 567 827 000,00 | 482 652 950,00 | 47 | - | - | - |
| Silniční | 64 | I/57 Semetín - Bystřička, II.stavba | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2 251 871 000,00 | 1 914 090 350,00 | 0 | - | 445 000 000,00 | 445 000 000,00 |
| Silniční | 65 | I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace | 1 542 000 000,00 | 1 310 700 000,00 | 0 | - | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Silniční | 66 | I/42 Brno, VMO Rokytova | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace | 1 470 000 000,00 | 1 249 500 000,00 | 0 | - | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| Silniční | 67 | D4 Milín - Lety | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3 180 927 000,00 | - | 54 | - | - | - |
| Silniční | 68 | I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 285 292 000,00 | - | 90% vlastní Statutární město Plzeň - probíhá jednání | - | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| Silniční | 69 | D35 Opatovice - Časy | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 6 117 284 000,00 | 5 199 691 400,00 | 91 | 180 000 000,00 | 1 699 024 000,00 | 1 879 024 000,00 |
| Silniční | 70 | D35 Časy - Ostrov | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 5 477 120 000,00 | 4 655 552 000,00 | 67 | 2 000 000 000,00 | 1 830 000 000,00 | 3 830 000 000,00 |
| Silniční | 71 | D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2 760 193 000,00 | 2 346 164 050,00 | 0 | - | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| Silniční | 72 | D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 6 946 027 000,00 | 5 904 122 950,00 | 0 | - | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Silniční | 73 | D4 Čimelice - Mirovice | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2 627 021 000,00 | - | 57 | - | - | - |
| Silniční | 74 | I/35 Lešná - Palačov | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3 261 680 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 75 | I/37 Chrudim obchvat úsek I/17-Slatiňany | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 369 388 000,00 | 313 979 800,00 | 10 | - | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| Silniční | 76 | I/20 Hněvkov - Sedlice | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1 013 370 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 77 | I/36 Sezemice obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 832 000 000,00 | 707 200 000,00 | 0 | - | 128 990 000,00 | 128 990 000,00 |
| Silniční | 78 | I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka -Dubina | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 722 767 000,00 | 614 351 950,00 | 0 | - | - | - |
| Silniční | 79 | D4 Mirovice rozšíření | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 799 215 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 80 | I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace | 420 443 000,00 | - | 92 | - | 215 500 000,00 | 215 500 000,00 |
| Silniční | 81 | I/39 Horní Planá | Připravena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 232 151 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Silniční | 83 | I/13 Kladrubská spojka | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 950 400 000,00 | - | 49 | - | - | - |
| Silniční | 84 | D7 Louny, zkapacitnění obchvatu | Aktualizace dokumentace pro stavební povolení | 379 090 000,00 | - | 100 | - | 302 000 000,00 | 302 000 000,00 |
| Silniční | 85 | I/27 Zkapacitnění silnice Most - Litvínov | Připravena pozastavena | 1 682 977 000,00 | - | 0 | - | - | - |
| Železniční | 86 | Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 5 158 250 000,00 | 4 384 512 500,00 | - | 50 000 000,00 | 1 152 670 000,00 | 1 202 670 000,00 |
| Železniční | 87 | Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 2 841 750 000,00 | 2 415 487 500,00 | - | - | - | - |
| Železniční | 88 | Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část (vč. úseku "Ševětín (mimo) - Dynín (vč.) | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 571 362 000,00 | 485 657 700,00 | - | - | 464 465 000,00 | 464 465 000,00 |
| | 15 projektů | 4) Projekty s platným (hlavním) stavební povolením | | | | | | | |
| Silniční | 89 | I/13 MÚK Třebovice - bodová záv. | Připravena zadávací dokumentace | 372 426 000,00 | - | - | 196 500 000,00 | 151 266 000,00 | 347 766 000,00 |
| Silniční | 90 | D56 Frýdek-Místek, připojení na D 48 | dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby | 1 127 678 000,00 | 958 526 300,00 | 100 | 44 785 000,00 | 326 033 000,00 | 370 818 000,00 |
| Silniční | 91 | D48 Rybí - MÚK Rychaltice | dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby, příprava výběrového řízení | 3 513 064 000,00 | 2 986 104 400,00 | 100 | 31 725 000,00 | 873 709 000,00 | 905 434 000,00 |
| Silniční | 92 | D8 0805 Lovosice - Řehlovice | V realizaci | 11 722 426 000,00 | 9 964 062 100,00 | 100 | 1 106 581 000,00 | 909 103 000,00 | 2 015 684 000,00 |
| Silniční | 93 | D1 0137 Přerov - Lipník n. Bečvou | V realizaci | 3 616 385 000,00 | 3 073 927 250,00 | 100 | 1 124 750 000,00 | 1 090 717 000,00 | 2 215 467 000,00 |
| Silniční | 94 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa | V realizaci | 838 529 000,00 | 712 749 650,00 | 100 | 379 760 000,00 | 316 955 000,00 | 696 715 000,00 |
| Silniční | 95 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | V realizaci | 596 678 000,00 | 507 176 300,00 | 100 | 236 096 000,00 | 208 909 000,00 | 445 005 000,00 |
| Silniční | 96 | I/26 Staňkov přeložka | V realizaci | 199 850 000,00 | 169 872 500,00 | 100 | 113 850 000,00 | - | 113 850 000,00 |
| Silniční | 97 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | V realizaci | 556 627 000,00 | 473 132 950,00 | 100 | 281 950 000,00 | 229 248 000,00 | 511 198 000,00 |
| Silniční | 98 | I/53 Lechovice obchvat | Výběrové řízení | 541 023 000,00 | 459 869 550,00 | 100 | 153 000 000,00 | 203 000 000,00 | 356 000 000,00 |
| Silniční | 99 | I/38 Znojmo obchvat II | Výběrové řízení | 524 772 000,00 | 446 056 200,00 | 100 | 265 612 000,00 | 141 660 000,00 | 407 272 000,00 |
| Silniční | 100 | I/44 Červenohorské sedlo jih | V realizaci | 318 007 000,00 | 270 305 950,00 | - | 182 064 000,00 | 3 500 000,00 | 185 564 000,00 |
| Silniční | 101 | D4 Skalka - křiž. II/118 | V realizaci | 555 673 000,00 | - | 100 | 354 498 000,00 | 25 000 000,00 | 379 498 000,00 |
| Silniční | 102 | I/57 Krnov SV obchvat | Zadávací dokumentace před dokončením | 1 547 397 000,00 | 1 315 287 450,00 | 100 | 322 000 000,00 | 823 500 000,00 | 1 145 500 000,00 |
| Silniční | 103 | D4 Lety - Čimelice | V návaznosti na VŘ na PPP, pravděpodobně bude zapotřebí místní změna stavebního povolení | 781 136 000,00 | - | 100 | - | - | - |
| Silniční | 104 | D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | Rescreening v roce 2015- vyhodnocení změn pro možnost financování z fondů EU, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovanými nemovitostmi | 3 270 413 000,00 | 2 779 851 050,00 | 100 | 128 161 000,00 | - | 128 161 000,00 |
| Železniční | 105 | 4 železniční koridor (jednotlivé stavby) | Části koridoru v současné době ve výstavbě, většina částí podrobena rescreeningu neboť se jednalo o velké projekty OPD 2007 - 2013 | 4 995 000 000,00 | 4 245 750 000,00 | - | 50 000 000,00 | 4 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| | | Celkem: | | 261 532 769 000,00 | | | 11 877 667 000,00 | 26 808 252 000,00 | 38 685 919 000,00 |