Navrh tiskové zpravy

Prehled investorské pripravy staveb, které maji predpokladané datum zahajeni

realizace v letech 2016 az 2018 a jejichz stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢

Vlada v ramci feSeni problematiky EIA uloZila dne 11.5.2016 ministru dopravy predkladat viadé kazdé
dva mésice prehled investorské pripravy staveb, které maji pfedpokladané datum zahdjeni realizace v
letech 2016 aZ 2018 a jejichzZ stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢.

Ministerstvo dopravy plni predmétny Ukol a predklada aktualizovany prehled investorské pripravy
definovanych staveb, pficemz tento prehled je zpracovan v tabulkové formé a aktualizuje data o
pripravé staveb uvedena v materidlu pro jednani vlady dne 11.5.2016. Touto formou byl prehled
predlozen kdatu 11.7.2016, 11.9.2016, 11.11.2016, 11.1.2017, 11.3.2017, 11.5.2017, 11.7.2017 a
aktudlné je predkladan k 11.9.2017, déle bude prehled aktualizovan i v budoucnu pfi predkladani
v pravidelném 2-mési¢nim cyklu.

Material obsahuje téZ informace ve vztahu k pfipravé tzv. prioritnich dopravnich zamérd, pro které
bude zvolen zrychleny rezim znovuposouzeni vlivi zamér( na Zivotni prostiedi dle §23a, jehoz vloZeni
do zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi, bylo Parlamentem CR schvaleno
(zdkon ¢. 256/2016 Sb.), predmétné nafizeni vlada projednala dne 24.8.2016, nasledné vyslo ve
Shirce jako 283/2016 Sb. s G¢innosti od 12.9.2016.

V soucasné dobé jsou vydana zdvazna stanoviska ke vsem prioritnim dopravni zamériim definovanym
v pfedmétném naftizeni (D1 0136, D3 0310, D11 1106, D49 4901, D55 5505, Modernizace trati
Sudomeéfice — Votice, D35 Opatovice — Ostrov, D48 Frydek-Mistek obchvat, D6 Nové Straseci -
Revnicov - Krudovice + Lubenec. Vydéani zavaznych stanovisek umoZfiuje investorskym organizacim
absolvovat potfebnd navazujici spravni fizeniumoznujici ziskani potrebnych povoleni.Nabyti pravni
moci vybranych jiz vydanych rozhodnuti je bohuzel v mnoha pfipadech oddalovano podavanim
odvolani / rozkladl tradiénich obéanskych sdruieni (Déti Zemé, Jihocéeské matky), kterd
dlouhodobé blokuji vystavbu dopravni infrastruktury v CR.

Ve vztahu k ostatnim zamérim pdvodné posouzenym dle zdkona ¢. 244/1992 Sb. je zasadni, ze RSD
CR uzavielo rdamcovou smlouvu s deseti dodavateli na poskytovani sluieb v oblasti Zivotniho
prostiedi. RSD CR tak nyni mGZe flexibilnim zpGsobem zasmluviiovat konkrétni prace potiebné
k zajisténi novych podklad( v oblasti Zivotniho prostfedi i pro tyto zaméry, u nichZ bude postupovano
v souladu s principy, které vlada schvdlila predmétnym usnesenim ¢. 430 ze dne 11.5.2016.



