Prehled pripravy staveb s planovanym zahajenim 2016 - 2018 a stavebnimi naklady nad 300 mil. K€ k 11.9.2017

ICelkem | 265 886 533 |
[tis. KE]
Nazev Celkem akce Stav projektové pFipravy Szav majetkop’ravm prnprayy Stav EIA prec_ipoklad Predlo_zenl Zadosti o Predloze,nl zadost’l o stavebni
(% vykoupenych pozemk) realizace od |[stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
RSD CR 156 632 364
2017 (pokyn k
zahajeni praci V rozkladové komisi -
. , Podepsana SoD v&. dodatku €.1, ktery feSi bude dan
b1 m‘iderf“zac‘? - Usek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 2201153 zahdjeni praci v zavislosti na ziskani 100,00% Neni vyzadovano nejpozdéji k  |Neni vyZzadovéano
104 Vétrny Jenikov .
pravomocného SP. 1.12.2017,

fyzické zahgjeni
praci po zimé)




[tis. K&]

Stav majetkopravni pfipravy

predpoklad

7 ¥z

Predlozeni zadosti o

Predlozeni zadosti o stavebni

a2y 5] @ s SIED IO I (% vykoupenych pozemkl) Sl realizace od |[stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu

probiha majetkopravni vypofadani - zasadni
problém vyvlastnéni spol. OBB Stfechy
(pozadavek na sménu arealu) - zahajen
vyvlastfiovaci proces, vydana pravomocna
zména UR (odvolani 2 subjektl) - potvrzena

- o ; 2017 (v
pravni moc dne 3.7.2017, podany Zadosti 0 N .

. . . soucasnosti Ize
stavebni povoleni na MD na celou hlavni o
potvrdit, Ze

D3 0310/I Usilné - Hodgjovice

9 766 282

trasu dle z. €. 416/2009 Sb. - vydana
stavebni povoleni na dil€i ¢ast, podano
odvolani 1 ob¢ana;

Probiha predstihovy archeologicky prizkum;
Probiha predstihovy geotechnicky
monitoring;

Provedena zakladni vytyCovaci sit ve.
vytyCeni obvodu stavenistg;

V 09/2017 zahajeni kaceni mimolesni zelené.
Zpracovana zadavaci dokumentace stavby -
pfiprava zahajeni VR ve vazbé na dokoné&eni
majetkopravni pfipravy a stavebni povoleni.

96,57% -> 97,10%

244/1992 Sh., REZIM §23a, stanovisko
vydano 6.1.2017

stavba bude
zahgjena az v
roce 2018 -
dlvod aktualni
stav s
vyvlastnénim
OBB Strechy)

Na MZP predlozeno 20.9.2016

podany zadosti o SP v 02/2017

D3 0310/11 Hodéjovice - Tiebonin

6 773 253

Probiha majetkopravni vyporadani -
vyvlastiiovaci procesy, dne 7.6.2017 vydana
nepravomocna zména UR (odvolani 2
subjektll) - pravni moc nabyla v 08/2017,
podany Zadosti o stavebni povoleni na MD
na mosty na hlavni trase dle z. €. 416/2009
Sb.;

Probiha predstihovy archeologicky prazkum
V zafi se pfedpoklada zahgjit kaceni lesni a
mimolesni zelené

V zafi se pfedpoklada zahgjit realizaci
z&kladni vytyovaci stié v&. vytyCeni obvodu
stavenisté. Probiha inzenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum zatrhu v lokalité
budouciho SO 209 (most). Zpracovana
zadavaci dokumentace stavby - pfiprava
zahéjeni VR ve vazbé na dokond&eni
majetkopravni pfipravy a stavebni povoleni.

81,47%

244/1992 Sh., REZIM §23a, stanovisko
vydano 6.1.2017

2017 (v
soucasnosti Ize
potvrdit, Ze
stavba bude
zahajenaaz v
roce 2018 -
ddvod aktualni
stav
majetkopravni
pFipravy)

Na MZP predlozeno 20.9.2016

podany zadosti o SP na SO 200

v 04/2017, na SO 100 bude
podana na zakladé
pravomocného UR

D6 Lubenec obchvat

1853071

vydana pravomocna zména UR (nabyti PM
dne 2.5.2017), podana zadost o stavebni
povoleni na MD na celou hlavni trasu dle z. €.
416/2009 Sb.; Gstni jednani ke stavebnimu
fizeni probéhlo dne 6.9.2017; vydana
nepravomocna vyjimka dle zak. €. 114/1992
Sh., pfed vydanim stavebniho povoleni na
hlavni trasu, Cistopis PDPS; zahajeno 2. kolo
vybérového Fizeni na zhotovitele stavby dne
1.6.2017 - aktualni Ihdta pro nabidky do
2.10.2017

100,00%

244/1992 Sb., REZIM §23a, vydano
stanovisko MZP dle §23a dne 26.1.2017

2017

Na MZP piedloZeno 20.9.2016

podana zadost o stavebni
povoleni na MD dne 20.6.2017
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Stav majetkopravni pfipravy

predpoklad

7 ¥z

Predlozeni zadosti o

Predlozeni zadosti o stavebni

a2y 5] @ s SIED IO I (% vykoupenych pozemkl) Sl realizace od |[stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
vydana pravomocna zména UR, podana
Zadost o stavebni povoleni na MD na celou
hlavni trasu dle z. ¢. 416/2009 Sb.; pred
vydanim stavebniho povoleni na hlavni trasu, 0 . . > . L e .
D6 Nové Straseci - Revnicov 1445 419 vydana pravomocna vyjimka dle zak. €. 100%, chybi pouze LV mimo hl. 244/19.92 Sb'l REZIM §23a, vydano 2017 Na MZP predlozeno 20.9.2016 podana ,zadost 0 stavebni
” . . » trasu stanovisko MZP dle §23a dne 26.1.2017 povoleni na MD dne 31.5.2017
114/1992 Sb. Cistopis PDPS; zahajeno 2.
kolo vybérového fizeni na zhotovitele stavby
dne 1.6.2017 - - aktualni Ihata pro nabidky do
19.9.2017
podana zadost o stavebni povoleni na MD na
celou hlavni trasu dle z. €. 416/2009 Sb.;
ustni jednani ke stavebnimu fizeni probéhlo | 97,2 % chybi 1LV na hl. trase
dne 5.9.2017; vydana pravomocna vyjimka (ukon&en soudni spor o 5 . L sz .
D6 Revnigov, obchvat 1965 529 dle zak. &. 114/1992 Sb.; pred vydanim dadictvi - proces trval15 let, |244/1992 Sb., REZIM 523a, vydano 2017 [NaMZP prediozeno 20.9.2016 |Rodana zadosto stavebni
; . . - . PR . , stanovisko MZP dle §23a dne 26.1.2017 povoleni na MD dne 13.6.2017
stavebniho povoleni na hlavni trasu; Cistopis probihaji jednani s novym
PDPS; zahjeno 2. kolo vybéroveho fizeni na vlastnikem)
zhotovitele stavby dne 20.6.2017 - aktualni
IhGta pro nabidky do 2.10.2017
2017 (zahajeni v
vydano nepravomocné SP na D11 1106.1 - letoSnim roce je
podan Rozklad (Dé&ti Zemé&, Mgr. Cernohous zavislé, zdali 5
e v z.fyzickych osob), Cistopis PDPS; 100%, chybi dil&i vécna  |244/1992 Sb., REZIM §23a, stanovisko | Pridou dalsi|Na MZP prediozeno 20.9.2016, |, . i odana (12.5.2016, resp.
D11 1106 Hradec Krélové - Smifice 9063 941 zahajeno 2. kolo vybérového fizeni na bfemena wWdano 8.12.2016 Rozklady rozsah podkladd uznan 13.6.2016)
zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktualni Y T sdr.Déti zemé a |dostate¢ny dne 29.9.2016 o
Ih(ta pro nabidky do 19.9.2017, probiha jak rychle bude
archeologicky vyzkum vyfizen pUvodni
Rozklad)
Podany zadosti pro SP, probiha 2017 (zahajeni v
majetkopravni vypofadani, probiha soud o . .
. . . P letoSnim roce je
cirkevni restituce - 1 LV - cirkev dala L )
souhlas se stavbou, chybi souhlas SPU - zavisle, zdali se
D11 1107 Smifice - Jarom&F 4795 622 zatim odmitaji vydat, &istopis PDPS: 98,49% 100/2001 Sb., vydano ovéfovaci podari vyresit |CS po zahajeni stavebnich Fizeni |, . i\ o qana (18.12.2013)
. IO stanovisko dne 14.12.2015 souhlasu SPU a |vydana
zahajeno 2. kolo vybérového fizeni na 2dali bez
zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktualni
. . " Rozkladu bude
IhGta pro nabidky do 15.9.2017, probiha .
JORTAR, vydano SP)
archeologicky vyzkum
Probiha majetkopravni vyporadani -
vyvlastiiovaci procesy, podany Zzadosti o
stavebni povoleni na MD na celou hlavni
trasu dle z. €. 416/2009 Sb.; vydano Na MZP predioZeno 20.9.2016,
pravomocné stavebni povoleni na nékteré rozsah podkladd uznan 17.1.2017 byla podana zadost o
. ’ . . 0 ’ Ve P = . . .
D35 Casy - Ostrov 6477 170 mostni objekty (SO 206, 209, 211, 217); 97,12 %, chybi 7 LV, probiha |244/1992 Sbh., REZIM 8§23a, stanovisko 2017 dostatedny dne 23.12.2016, vydani SP, prednostn bude

Cistopis PDPS; zahajeno 2. kolo vybérového
fizeni na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 -
aktualni Ihdta pro nabidky do 2.10.2017,
probiha archeologicky vyzkum - problémy s
vlastniky ohledné vypovédi najemnich smluv
a pfistupu na pozemky

vyvlastnéni, FeSeni dédictvi

vydano 10.2.2017

podavany zadosti o verifikaCni
stanoviska na jednotliva fizeni

vydano SP na 4 mostni objekty,




[tis. K&]

N&zev Celkem akce Stav projektové pFipravy Szav majetkop’ravnl prnpra:/y Stav EIA prec_ipoklad Predlo_zenl Zadosti o Predlozgnl zadostll o stavebni
(% vykoupenych pozemkl) realizace od |[stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
Probiha majetkopravni vyporadani -
vyvlastiiovaci procesy, podany 3 zadosti o
stavebni povoleni na MD na celou hlavni e .
trasu dle z. €. 416/2009 Sb.; vydano Poixﬁiggiﬂgéeg;ngg'g'zm6’ bylo pozadano o SP na estakadu
D35 Opatovice nad Labem - Casy 6 001 500 p[avomocnevs’tavebm povolem na estgkadu 99,00 %, chybi 2 LV, 244{1992 Sh., REZIM §23a, stanovisko 2017 dostate&ny dne 23.12.2016, pfes I:abe a nasle}dne 02SP
pfes Labe a &ast hlavni trasy (5,5 km); o . ., |vydano 10.2.2017 e Tu . . _» . |hlavnitrasu - vydano,
. . . o A dokoncuje se vyvlastnéni podavany zadosti o verifikacni .
Cistopis PDPS; zahajeno 2. kolo vybérového stanoviska na iednotliva fizeni  |Pravomocne
fizeni na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - J
aktualni Ihata pro nabidky do 27.9.2017,
probiha archeologicky vyzkum
Na ¢ast stavby od zapadu po 1/56 vydana SP
mimo useku cca 100 metr(i, kde bylo SP
vraceno rozkladovou komisi MD (rozklad Déti
zemeé) k novém projednani ve stavebnim
fizeni; Dne 11.8.2017 vydano nepravomocné 2017 (Stavba 1.
stavebni povoleni na druhou ¢ast obchvatu - Casti by méla byt .
podan R’ozklad vsdr. Déti Zemé; J.e ' 24411992 Sb., REZIM §23a, vyznamny zahajena y’roce Na MZP predlozceno 2’0.9.2016,
zpracovana zména PDPS a soupisu praci pro N « 2017, 2. €ast z [rozsah podkladl uznan . “
N . i negativni vliv na Naturu2000 vylougen ; - Vydano 11/2013 SP na &ast trasy,
. . rozdéleni zakazky na 2: 1.) D48 F.M., . . . divodu dostate¢ny dne 8.12.2016. < ; Cosn .
D48 Frydek Mistek - obchvat 5229 747 N o 100,00% stanoviskem KU MSK kraje. o 5 “ sz Zadosti o zbylé ¢asti podany
obchvat, I. stavba v€. D56 F.M., pfipojeni na 6.2 2017 vvdano Zavazné stanovisko k aktualniho 17.2.2017 bylo MZP pozadéano o (5.2.2014, resp. 29.8.2014)
D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, Il. stavba; L vy , . - Rozkladu sdr. |vydani verifikagnich stanovisek o - TeSp. £9.5.
. o vliviim prioritniho zaméru na ZP. s o o
zahajeno 2. kolo vybérového fizeni na Déti Zemé (CS) ke stavebnim fizenim.
zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktudlni pravdépodobné
IhaGta pro nabidky do 27.9.2017; az v roce 2018)
Dokonéen Eistopis PDPS, vydana vSechna
potfebna SP, podrobnosti viz stavba D48 244/1992 Sb., vydana vSechna potfebna| 2017 (1. ¢ast
, VT o Frydek Mistek - obchvat; zahajeno 2. kolo 0 SP, rizikem jsou pfipadné zmény stavby | obchvatu F.-M., . Vydano SP pred 1.4.2015 (pfed
D56 Frydek - Mistek - pfipojeni na D48 1241087 vybérového Fizeni na zhotovitele stavby dne 100,00% oproti vydanym SP, pfipadné dodateéné | by méla byt letos | VYdan© die 244/1992 Sb. a&innosti 39/2015 Sb.)
2.6.2017 - - aktualni Ihata pro nabidky do potfebna SP zahajena)
27.9.2017
244/1992 Sh., nevyuZzitelné. Jsou . A
zpracovany Biologické pruzkumy, je SP v platnosti, pro zahajeni
gistopis PDPS, dne 1.9.2017 byly podany 99 % (zbyva vykoupit jeden |ZPracovany Blojogicke p Y] Vydan negativni zavér stavby je nutné ziskat Rozhodnuti
S . . . . L P p X pozadano o vydani vyjimek dle § 56 O AR .y e N .
1/13 TiebusSice MUK (dopravni bodova zavada) 295 549 nabidky v ramci vybérového fizeni na dodatecné identifikovany X N L : 2017 ZjiStovaciho fizeni - nepodléhd o zméné stavby pfed dokonéenim
; A . Y zakona ¢. 114/1992 Sb., v pravni moci N s .
zhotovitele stavby a probiha jejich hodnoceni pozemek od mésta Most) o I EIA - pfedpoklad podani Zadosti v
negativni zavér zjiStovaciho Fizeni - o o
"y pribéhu stavby
nepodléha EIA
Vydano stavebni povoleni, Cistopis PDPS, , , Sy
zahajeno 2. kolo vybé&rového fizeni na Vydan negativni zavér zjistovaciho Neni relevantni - negativni zaver
1/16 Slany - Velvary 1324051 zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktualni 100,00% fizeni dle z. 39/2015 Sb. v pravni moci. 2017 zEJ:IsAtovacmo fizeni, nepodléha vydano stavebni povoleni
Ih(ta pro nabidky do 15.9.2017.
IC pro SP, SP na hlavni trasu mozno vydat
pokud bude EIA, majetkopravni pfiprava, Vvdan negativni zaver ziistovaciho Vydan negativni zavér
1/21 Nova Hospoda - KoCov, Il. stavba 301 486 Cistopis ZDS (PDPS); dne 9.8.2017 byly 100,00% y 9 ! 2017 zjiStovaciho fizeni - nepodléha [Podany Zadosti 0 SP v 07/2017

podany nabidky v ramci vybérového fizeni na
zhotovitele stavby a probiha jejich hodnoceni

fizeni - nepodléha EIA

EIA
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a2y 5] @ s SIED IO I (% vykoupenych pozemkl) Sl realizace od |[stanovisko EIA povoleni na hlavni trasu
Vydano stavebni povoleni v 8.6.2017, dne 15.2.2017 bylo vydano rozhodnuti
N Cistopis ZDS (PDPS); dne 8.9.2017 byly 0 zaveér zjistovaciho fizeni - zamér nema predlozeno Oznameni dne Vydano stavebni povoleni dne
/21 Trsténice - Drmoul 758 983 podany nabidky v ramci vybérového fizeni na 100,00% vyznamny vliv na ZP (nabyti PM 2017 4.1.2017 8.6.2017
zhotovitele stavby a probiha jejich hodnoceni 2.3.2017)
Ukonc&eno vybéroveé fizeni - pfed podpisem ovéfovaci stanovisko vvdano
smlouvy se zhotovitelem. Probihaji 4 100/2001 Sb., vydano ovérovaci . y
A , . : S 2017 (je 20.11.2015, coherence stampy
stavebni fizeni na hlavni trasu (postupné se o . . _.|stanovisko 20.11.2015, negativni CS ke . N a2,
vydévajf). Problémem je 99,8% - soud nafidil opakovani zmé&né povrchu vozovky, zAvér zhotovitel, dle rozb&hu navazujicich fizeni
. . ' vyvlastiiovaciho fizeni u 2 - e s . rizikem je budou moci byt kladné, zména - . .
1/68 Tranovice - Nebory 2 425 304 oo N g zjistovaciho fizeni potvrdil, Ze zmény P . Zadosti podany
vlastnikd, nové u dalsiho nemohou mit vznamny neaativai viiv odvolavani proti [povrchu vozovky posouzena v
. . J . . vlastnika v MUK - o yzn y ,g . ' stavebnimu  |ZR s vysledkem, ze nemuze mit
KU vydana dil¢i stavebni povoleni - ZZR v pravni moci (podané namitky byly . . y A
. L. . PN e x - ] povoleni) vyznamny negativni vliv (je v
podano odvolani (odvolaci organ Ministerstvo formalné nepfipustné) révni moci)
dopravy) P '
Probiha majetkopravni vyporadani -
vyvlastiiovaci procesy, podana Zzadost o Q2/2018 nebot
zménu UR, pfipravuje se Zadost o stavebni doslo k odvolani
povoleni na MD na celou hlavni trasu dle z. €. proti vydané
416/2009 Sb. (oficialné bude podana po vyjimce dle 8§56 A
zméné UR - predpoklad v 10/2017); probiha 2.114/1992 Sb., vydani zmény UR v 102017,
. . . A predloZeni Zadosti o SP na hlavni
zpracovani PDPS (odevzdan koncept v ktera podminuje trasu 11/2017 pokud zména UR
D1 0136 Rikovice-PFerov 9011 285 07/2017, termin Cistopisu 10/2017); zahdjen 1,4 55 o, . 78 96 % (dokongeni|2++/1992 Sb., REZIM §23a, stanovisko | vydanizmény |\ w15 hrediozenc 20.9.2016  |nabude bez odvoléni pravii moci,
archeologicky vyzkum; probiha hodnoceni 1. sévislé na zméné UR) vydano 30.11.2016 UR, coz
kola vybérového fizeni na zhotovitele stavby podmifuje
(pfedpoklad zahajeni 2. kola v 11/2017), dokonceni
majetkopravni
pfipravy a
vyhlaSeni tendru
na zhotovitele
Stavebni fizeni - potvrzena pravomocna 2018 (vSe zavisi
vyjimka €.3 z chranénych Zivogichu - podana na rozhodnuti
zaloba a vydano predbézné opatfeni soudu - soudu ohledné f s fe
w2 . . Podana zadost o obnoveni fizeni
vyjimka nepouZitelnd do doby soudniho vyjimek, ziskani v 01/2017. pro dokondeni
rozhodnuti; vyjimka €. 2 - kieCek - pfedbézné 244/1992 Sb.. REZIM §23a, stanovisko SP - velké riziko [Na MZP predlozeno 20.9.2016, stavebnihc’)r;izeni nutné mit
D49 4901 Hulin - FryStak 8729 078 opatfeni soudu - vyjimka nepouzitelna do 100,00% iy ' Rozkladu sdr. |rozsah podkladd uznan

doby soudniho rozhodnuti; vybran zhotovitel;

vydano dne 22.11.2016

Déti Zemé ¢i
Egeria a tim
oddaleni stavby
do 2. poloviny
roku 2018)

dostate¢ny dne 5.10.2016

pravomocné vyjimky ze zasahu
do biotopl zvlasté chranénych
druht zivocichu
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Stav EIA
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Predlozeni zadosti o
stanovisko EIA

Predlozeni zadosti o stavebni
povoleni na hlavni trasu

Probiha majetkopravni vypofadani - problém
vyvlastnéni 1 LV - silné obstrukéni jednani
vlastniku; pfipravena zadost o stavebni
povoleni, vydana pravomocna vyjimka z
chranénych zivocicht dle z. €. 114/1992 Sb.
(2adost podana na zakladé novych
biologickych prazkumu), pro vydani SP nutna

99,30 % - > 99,65 %, chybi

244/1992 Sh. REZIM §23a, stanovisko

2018 - divod

aktudlni stav

majetkopravni
pfipravy a zmény

Na MZP predlozeno 20.9.2016,

predpoklad v 10/2017 (posun z
duvodu opozdéni pii vydani

D55 5505 Otrokovice obchvat v 1237038 zména UR - bézi tzemni fizeni, odevzdan 1LV (vyvlastnéni) vydéano dne 22.12.2016 UVR’ v vdusledku rozsah ;v)oc'jkladu uznan vyjimky a zmény uzemniho
i s P ¢ehoz nebylo [dostatecny dne 27.10.2016. -
koncept PDPS; probiha hodnoceni 1.kola dosud zahaieno rozhonduti)
vybérového Fizeni na zhotovitele stavby sadavaci Fl’ienl'
(pfedpoklad zahajeni 2. kola v 10/2017), na zhotovitele)
DSP, IC pro SP, rozhodnuto o novém bude Upfesn&no po aktualizaci
D1 modernizace - Usek 01, most Smejkalka 945 000 variantnim feSeni - probiha aktualizace DSP, P DSPp Neni vyZadovano 2018 Neni vyZzadovano 12/2017
vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti
vydéano SP dne 10.7.2017 -
vydano nepravomocné SP dne 10.7.2017 -
D1 modernizace - Usek 02, EXIT 21 MiroSovice — EXIT podan Rozklad sdr. Déti zemé, Cistopis o Loy . - .
29 Hvézdonice 1908 183 PDPS, zahajeno 2. kolo vybérového fizeni na 100,00% Neni vyzadovano Q1/2018 Neni vyzadovano
zhotovitele stavby dne 22.6.2017
. v o Nepravomocné SP, podany namitky - v
501 l_TuonﬂS;TgCace Usek 11, EXIT 81 Koberovice — EXIT 1 050 442 Rozkladové komisi, zpracovava se Cistopis 100,00% Neni vyzadovano 2018 Neni vyZadovano V rozkladové komisi
PDPS
. . X1 Lwise podana zadost o SP, odevzdan koncept .y
?;8?3(?[?;3:;22 Usek 23, EXIT 168 Devet kfiza — EXIT 1603 524 PDPS (pfedpoklad zah&jeni VR na 100,00% Neni vyZadovano 2018 Neni vyZzadovano gfcéaggéadost 0 SP dne
zhotovitele stavby v 09/2017) —
oTprivije S 24dost - vydan nogathvni 2vér | 244/1992 Sb., zpracovava se nova EIA velka EIA - predpoklad SP na hlavni trasu jiz vydano
D4 Lety - Cimelice (PPP) 885 950 pvp | 5¢ zados! - Vydan negativn 100,00% na celou nerealizovanou ¢ast D4 pro 2018 N ~A - predps . Jlzvy '
zjiStovaciho fizeni, feSeni vécnych bfemen - PPP predlozeni na MZP 11/2017 zbylé SP po EIA
nutna prednostni prelozka EoN '
D7 Panensky Tynec zkapacitnéni obchvatu 847 094 Zgracovana DSP, IC pro SP, majetkopravni 47.1% - > 54,35% 100{2001 Sb., ovéfovaci stanovisko 2018 na MZP predlozeno 9/2016, OS 12/2017
pfiprava vydéano 15.2.2017 vydano 15.2.2017
100/2001 Sh., prodlouzena platnost do Nutno flexibilné vvdavat CS po
D11 MUK Beranka 355 658 IC pro UR 0,00% 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydano 2018 . vydaval s p 05/2018
ovéiovaci stanovisko zahajeni navazuijicich Fizeni.
IC pro SP, majetkopravni pfiprava. Byla e predpoklad predlozeni nové s, . . . .
D48 MUK B&lotin - Rybi 4 677 366 podepsana smlouva na vyhotoveni PDPS 88,15% 54:‘; lﬁfﬁéﬁ'gﬁc’ébg']iwber 2018 dokumentace EIA na MZP ﬁgﬁl‘:j“ ‘;Odgggr'n‘f(hyb' dolozit
termin: 11/2017 P 09/2017 yap y
IC pro SP, majetkopravni pfiprava - problém ) o
soudni spor SPU a cirkev u 2 LV vyfe$en - 244/1992 Sb., vydan negativni zaveér
po dohodé s prazskym arcibiskupstvim zjiStovaciho fizeni - neni nutna velka —_— ca i
I/3 Olbramovice prelozka 457 480 stazena zaloba, zpracovava se ZDS (PDPS), 92,75%, chybi 5 LV EIA - pravomocné (podano odvolant, 2018 ?2'7;8‘120' fizeni EIA zahdjeno v | o 4 oklad do konce roku 2017
predpoklad zahajeni VR na zhotovitele do které vSak bylo shiedano jako
konce roku 2017 v zavislosti na dokonceni nepfipustné)
maiatkanravni n¥inravs
1119 Chynov 630 005 IC pro SP, koncept PDPS (pfedpoklad 100,00% 100/2001 Sb., vydano ovéfovaci 2018 Nutno flexibilné vydavat CS po 09/2017

zahajeni VR na zhotovitele v 09/2017)

stanovisko 11.3.2016

zahajeni stavebnich Fizeni.
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1/20 a I1/231 V Plzni, Plaska - Na Roudné - Chrastecka, 474 020 DSP, IC: pro SP 85.71% 100/2001 Sbh. jiz zavazné stanovisko po 2018 Nutr’p fI'eX|b|Ine \./}/(?avzil’t CS, PO 1932018
2. etapa novele 39/2015 Sb. zahajeni navazujicich fizeni.
Firava - g vyviastngnt 1LV, || 97:37%,chybi 1LV, zahdjeno 0912017 (sapracovéni zmény
1/34 Straz nad NeZzarkou - Lasenice 432 443 prip . . y .. L vyvlastnéni, pferuSeno probiha (; 2018 A P . y 01/2018
pravdépodobné& nutna uprava napojeni sil. . L . napojeni sil. [1/153 z ddvodu
. jednéani s majitelkou .
[1/153 (zména UR) ochrany aleje)
1/36 Pardubice Trnové - Fablovka - Dubina 775 457 Akt. ZP, DSP 0,00% 244/1992 Sb., bude zadano zpracovani 2018 Predpoklad predlozenina KU 15415
Oznameni EIA 10/2017
1136 Sezemice obchvat 886 641 Zpracovava se DSP 0,00% 244/1992 Sb., bude zadano zpracovani 2018 Predpoklad predlozenina KU 17,5414
Oznadmeni EIA 10/2017
PFedloZeno na KU Oznameni
EIA v 03/2017, Zadost zamitnuta -
37 Chrudim obchvat Gsek KFiz. 1/17 - Slatifiany 415 484 Zgracovana DSP, probiha majetkopravni 69.26% 244/1992 Sbh., nutné opakovat proces 2018 Jev nutné opakvovatvproFes EIA, 05/2018
pfiprava EIA predpoklad pfredlozeni
dokumentace EIA na KU v
10/2017
IC pro SP, majetkopravni ptiprava - chybi 1 , , C
LV (probiha vyvlastiiovaci fizeni) 100/2001 Sb., ukon&eno zavérem Neni relevantni - negativni zaver
1/38 Havli¢kav Brod JV obchvat 1605 291 P navy . ’ 98,78% e PR 2018 zjistovaciho Fizeni, nepodléha 10/2017
zpracovava se aktualizace DSP, zjiStovaciho Fizeni EIA
zasmluvnéna PDPS
244/1992 Sb., zadano zpracovani nové
1142 Brno, VMO - Rokytova 1663 570 Akt_uallzacg D.SPJ akt. ZP, IC pro SP a 1,45% d?kumen’facg EIA sp?Iecne s 2018 Predpoklad predlozeni na KU 03/2018
majetkopravni pfiprava predchozim usekem "Tomkovo 10/2017
nameésti", s terminem 07/2017.
PDPS na I. etapu zpracovana, odevzdan 100% - 1. etapa; Il. etapa chybi
koncept DSP na Il. etapu; probiha hodnoceni DPMB, povodi Moravy, 244/1992 Sh., dne 10.4.2017 podana Predlosena dokumentace EIA na
1/42 Brno, VMO Zabovieska | 2 871 266 1. kola vybérového fizeni na zhotovitele I. UZSVM, Eon, RWE (&eka se |zadost na MZP o stanovisko dle nové 2018 - 10/2017
3 . . , . dne 10.4.2017 na MZP
etapy (pfedpoklad zahajeni 2. kola v na zaborovy elaboréat) dokumentace EIA
zavislosti na projednani EIA)
244/1992 Sb., Jiz bylo zadano
/42 VMO Brno Tomkovo namésti 1712 031 Akt.uallzac’e D'SPV: akt. ZP, IC pro SP a 32.61% zpracEJv?m nvove dok’um’entace EIA 2018 Predpoklad pfedlozeni na KU 03/2018
majetkopravni pfiprava spolecné s pfedchozim Usekem 10/2017
"Rokytova", s terminem 07/2017.
/43 Hradec nad Svitavou - Lagnov 817 456 Zprac,oya,na DSP: r,1uj[na zména UR, probiha 38,36% 244/,1992 Sb bude zadano zpracovani 2018 Predpoklad predlozeni na KU 06/2018
rozesilani a uzavirani smluv na pozemky. Oznameni EIA 08/2017
. - ; . " C Neni relevantni - negativni zavér wi oz .
1/55 MUK s CD Prerov - Predmosti 704 789 pred vydanim stavebniho povolent, probiha 96,10% -> 100% 10012001 Sb., negativni zaver 2018 zZjistovaciho izeni, nepodiéha |0/ 201/ poZadano o SP, pred
zpracovani PDPS zjiStovaciho Fizeni EIA vydanim, pravni moc v 10/2017
X : e o 244/1992 Sb., bylo zadano zpracovani . . . . .
/67 Karvina - obchvat 650 298 IC pro SP, majetkopravni pfiprava - probiha 93,18% -> 97,73% Oznameni EIA, probiha vyb&r 2018 predpoklad prediozenina KU 1,44,
1 vyvlastriovaci fizeni 07/2017
zpracovatele
Zahajena IC pro SP a majetkopravni p¥iprava
. . . g - odeslany navrhy kupnich smluv vlastnikiim 244/1992 Sbh., bylo zadano zpracovani Predpoklad predlozeni na MZP
D3 0311 Trebonin - Kaplice nadrazi 2760 194 (postupné probiha jejich podepisovani), byly 69,15% ->79,26% nové dokumentace EIA 2019 11/2017 05/2018
odeslany Zzadosti na prevod pozemki SPU;
Zahajena IC pro SP a majetkopravni pFiprava
D3 0312/1 Kaplice nédrazi - NaZidla 7 013 009 - odeslany navrhy kupnich smluv vlastnikiim 244/1992 Sb., bylo zadano zpracovani 2019 Predpoklad pfedlozeni na MZP 05/2019

(postupné probiha jejich podepisovani), byly
odeslany zadosti na prevod pozemkti SPU

49,51% ->64,22%

nové dokumentace EIA

11/2017
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UR nepravomocné - zru$eno rozhodnuti JCK
v , vivyx . 0 odvolani soudnim rozhodnutim, akt. 244/1992 Sb., probiha VR na Predpoklad ptedlozeni na MZP
- v 0f - 0
D3 0312/l Nazidla - Dolni DoFiSté st. hranice 1369 934 konceptu DSP, IC pro SP a majetkopravni 0% -> 2,44% zpracovatele nové dokumentace EIA 2019 11/2017 05/2019
pfiprava pfed zahajenim;
odevzdan koncept DSP, IC pro SP, 100/2001 Sb., zavér zjigtovaciho fizeni
zpracovana vetSina znaleckych posudku pro neodpovidéa kategorii, probih& velka EIA - pfedpoklad
D4 kfiz. 11/118 - Milin (PPP) 1838 282 mvc’)znost pnprgvy navrhu Ifu_pnlch sm'IL{v,' 7.69 % zpracovéni nové dokumentace EIA na 2019 predlozeni na MZP 12/2017 11/2018
pfiprava kupnich smluv a jejich odesilani . "y
oo L celou nerealizovanou ¢ast D4.
vlastnikim po zapsani GP do KN
DSP, IC pro SP, majetkopravni pfiprava, 62,94 % (85% ploch trvalého (244/1992 Sb., probiha zpracovani nové velka EIA - ofedpoklad
D4 Milin - Lety (PPP) 3344 147 znacné mnozstvi vyvlastnéni (107), feSeni zaboru), vyvlastnéni v Pfibrami [dokumentace EIA na celou 2019 N . . predps 09/2018
. N . . ; " pfedlozeni na MZP 12/2017
vécnych bfemen sdruzeno do 13 procesu nerealizovanou ¢ast D4.
"o . R Y . P 244/1992 Sh., probih& zpracovani nové , .
» 9 D -
D4 Cimelice - Mirotice (PPP) 2731 844 DSP, probiha majetkopravni priprava, feseni |42,64% (predchozi udaj byl % 2|y .\ mentace EIA na celou 2019 velka EIA - predpoklad 09/2018
vécnych bifemen poctu vlastnikd, nikoliv LV) . " predlozeni na MZP 12/2017
nerealizovanou ¢ast D4.
244/1992 Sh., probiha zpracovani nové velka EIA - pfedpoklad
D4 Mirotice, rozSifeni (PPP) 919 100 odevzdan koncept DSP 0,00% dokumentace EIA na celou 2019 N ~ A - predps 04/2019
. " predloZeni na MZP 12/2017
nerealizovanou ¢ast D4.
244/1992 Sb., probiha zpracovani nové
A x . R dokumentace EIA spole¢né se Predpoklad pfedloZeni na MZP
0,
D6 Krupa, prelozka 2 033 856 IC pro SP, majetkopravni pfiprava 31,08% sousednimi tiseky, které nevyusivaii 2019 11/2017 11/2018
REZIMU §23a (Lubenec - Kru3ovice)
. x . . 244/1992 Sb., Caste¢né i 100/2001 Sb. - . . .
D7 Chlum&any zkapacitnéni 2087 126 erargs\;ana DSP, IC pro SP, majetkopravni 35,00% -> 48,94% nevyuzitelné, zpracovana nova 2019 EéAszrg;i;o zena na MzP 07/2018
prip dokumentace EIA - 08/2017 o
71,49 % (upraveny podet pfedloienva nova dokumentace
Aktualizace DSP jako podklad pro ) ’ p, , yp ) - . . EIA na MZP, moznost vyjadfeni k
T , . — novych vlastnikd dle nového |244/1992 Sb., nevyuZitelné, odevzdan :
D7 Louny zkapacitnéni obchvatu 1182 243 opakovany proces EIA a majetkopravni " . o ) 2019 dokumentaci uplynula 23.6.2017, [07/2018
N ZE ze vSech potiebnych Cistopis dokumentace EIA N o ;
vyporadani ozemkdl pro stavbu) predpoklad vydani stanoviska
P P EIA do 12/2017
X . . . . . , Coherence stamp bude vydavéan
D52 5206.1 Obchvat Mikulova 1755 488 IC pro UR, vydana vyjimka k prachodu 0,00% 100/2001 Sb., vydano ovéfovaci 2019 do obnoveného tzemniho Fizeni [06/2019
CHKO Palava stanovisko 23.3.2016 . .
po jeho znovuzahajeni
. - . . . oo S . D . - , Neni relevantni - negativni zavér
1/9 Dub!ce - Dolnl’ L!bchava (Sosnova - 11/262) (puvodné 1 056 097 Iv:’r?blr’\a uzemm’rlz’enl na zménu technického 83,87%, chybi 5 LV 100/2’001 Sb. ukonéeno zjistovacim 2019 sjigtovaciho Fizeni, nepodiéha 10/2018
1/9 Dubice - Dolni Libchava obchvat) feSeni, zpracovava se DSP fizenim EIA
Y - , Neni relevantni - negativni zavér
1/9 Svor 781 851 Akt. ZP schvalena, IC pro UR 0,00% ;822 2i?no1 Sb. ukonceno zjistovacim 2019 Zjistovaciho Fizeni, nepodiéha  |04/2019
EIA
. . Y I , Neni relevantni - negativni zavér
/11 Opava, severni obchvat - zapadni Gast 1772 437 DSP zpracovano, schvaluje se GP, v 0% -> 33,06% 100/2001 Sb., ukonceno ve zjistovacim 2019 Zjistovaciho fizeni, nepodiéha  |04/2019
intenzivné probiha majetkopravni pfiprava fizeni EIA
Dokonéeni DSP, IC pro SP, majetkopravni ;;iilfﬁaefuzsdogs/gg 1z;|siova0|
. i o L : . 0 2017,
1/16 Nova Paka - obchvat 1542 970 pnprava,vzpyvaﬂm pozemky komplikované 92,68% 244/1992 Sh. 2019 04/2017 vydan ZZR, %e 11/2018
vyvlastnéni L yo1sr L
nepodléhd dalSimu posuzovani
s . . , . vy , Nutné flexibilné vydat CS do
1120 Ceské Budé&jovice, severni spojka 2 093 907 podana zadost o UR, zpracovany pruzkumy 0,00% 100/2001 Sb., vydano ovéfovaci 2019 uzemniho fizeni, podana zadost |02/2019

(podrobny GTP) pro DSP

stanovisko

0 CS k DUR
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Dokon&eni DSP, poté IC pro SP a , . C
majetkopravni pfiprava a realizace ukoné&eno zjistovacim Ffizenim 100/2001 Neni relevantni - negativni zaver
1127 Zizelice obchvat a premosténi 620 064 1ajetkopravni prip e - 1,92% ->5,66% J 2019 Zjistovaciho Fizeni, nepodiéha  |08/2018
pristupovych cest pro doplfi. IGP, vybudovani Sh. EIA
GT monitoringu
IC pro UR, UR pravomocné, pfiprava . - . e
1/33 JaroméF - obchvat 951 039 podkladu pro zpracovani DSP (zahajeny 0,00% 10072001 Sb., vydano ovéfovaci 2019 Nutno flexibilné vydavat CS po 1,45,
préce) stanovisko 31.8.2015 zahajeni navazujicich fizeni.
Zpracovana DUR, prace na zméné UP pro Y I . Neni relevantni - negativni zavér
1136 Gasy - Holice 279 000 moznost zadat o UR, predpoklad vydani 0,00% ;iggé 2|,°01 Sb., ukonceno ve zjistovacim 2019 Zjistovaciho Fizeni, nepodiéha  |06/2019
aktualizovaného UR 9/2017 EIA
probiha odvolaci fizeni proti UR u KU JMK, . e ] . L o e
1/38 Znojmo obchvat | 242 600 99%, chybi 1 LV ?,44/1,992 Sb., prvobehlo nove zjistovaci 2019 U“kvo’ncens) nevgatn/’mm zavérem prgblha odvolaci fizeni proti UR u
fizeni EIA, ukongeno v ZR, zjistovaciho Fizeni KU JMK, nelze stanovit
/38 Cirkvice obchvat 793 125 Zpr.acovan’a DSI? probiha IC pro SP a 81.91% -> 96.74% 100{2001 Sb., ovéfovaci stanovisko 2019 Nutné f!§e>§|bllrv1’e vy’dat CS do 07/2018
majetkopravni pfiprava vydano 26.4.2016 navazujicich fizeni
244/1992 Sh., probih4 zpracovani nové
N Y x . e EIA spole¢né se sousednimi useky, PFedpoklad predlozeni na MZP
0, ~
D6 Hofesedly, prelozka 2 344 355 IC pro SP, majetkopravni pfiprava 37,89% které nevyuzivaji REZIMU §23a 2020 11/2017 06/2019
(Lubenec - KruSovice)
1127 Pretice - obchvat 1146 552 IC pro UR 0,00% 244/1992 Sb., bude zadana nova EIA 2020 ngggg"ad predlozenina kU 435959
Zpracovava se aktualizace DUR, probiha EIA zpracovana dle zak. C.. 244/1992 iihzasr?ll z7 iggé?/;);ﬁid;;é)n?'
1134 Ligov - Vranin 1 545 354 pracovave P 0,00% Sb., vydan negativni zavér zjistovaciho 2020 Jent zjistovacino rizent, 10/2019
zpracovani DSP e o negativni zavér zjistovaciho
fizeni, nepodléha EIA v o s
fizeni, nepodléha EIA
L (s . . - , Ovérovaci stanovisko vydano,
1/44 Bludov - obchvat 4925 679 vydano UR, zpracovava se DSP - odevzdan 0,00% 100/20.01 Sb., vydano ovéfovaci 2020 zajistuji se coherence stampy do |09/2019
koncept stanovisko . A
uzemniho fizeni
I/57 Semetin - Bystficka 2.stavba 2421613 Probiha majetkopravni pfiprava a IC pro SP 76,63% 244/}992 Sb bude zadano zpracovani 2020 predpoklad prediozeni na KU 10/2019
Oznameni EIA 10/2017
sS7DC Celkov? investicni
naklady
85 109 450
12. 7. 2017 bylo vydano nepravomocné Zadost dle §23a podana
Modernizace trati Sudoméfice - Votice 7159 000 stavebni povoleni. Probiha soutéZ na 100% 244/1992 Sh., REZIM §23a, stanovisko 2017 13.10.2016 na MZP, podklady Wdano SP

realizaci stavby, 15. 8. prob&hlo otevirani
obalek.

vydano 22.12.2016

uznany za dostatecné dne
3.11.2016
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Stavebni povoleni vydano, zadavaci fizeni
zadavatelem zruseno, vyhlaSeno nové
zadavaci fizeni, bylo vydano rozhodnuti
g . . 0
z?davate!e, V|tlezna nabidka Je, za 97 A)v 95%. Chybi majetkopravn
pfedpokladané hodnoty. Druhy uchazec Y ; ol v
. R dofeSeni lokality Prabézné
podal 16.3. proti rozhodnuti namitky, 27.3. :
C s - ulice. Byl nalezen konsenzus
zadavatel o namitkach rozhodl a zrusil N . .
. . vSech zuc€astnénych stran, byly . . VR
Optimalizace tratového useku Praha Hostivar - Praha hl rozhodnuti zadavatele. Provedio se nove uzavfeny prvni ¢tyfi smlouv Neni relevantni - negativni zaver
puma’ . ’ 4419 960 posouzeni a hodnoceni nabidek, rozhodnuti reny prvnt ¢ty Y Zjistovaci fizeni dle 100/2001 Sb. 2017 zjiStovaciho Fizeni, nepodléha Vydéano SP
n., ll. €ast - Praha Hostivar - Praha hl. n. R . které umoznuji pfipravovat
zadavatele o nevyhovéni namitkam vydano P . EIA
R N ; spravni fizeni pro povoleni
12.6.. 23.6. neuspésny uchazed podal navrh rozsifeni/oorav a torav
na pfezkoumani k UOHS. Dne 24.8. 2017 Sirentopr prav
. . . o Prubézné ulice. NeohroZuje
vydal UOHS rozhodnuti, kterym zrusil
= . C harmonogram stavby.
v8echny Ukony zadavatele spojené s
posouzenim technickych kvalifikacnich
predpokladu vybraného uchazede véetné
rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.
Probiha VZ na realizaci stavby, 16. 8. 2017
probéhlo otevirani obalek. Probiha celkem 6 Souhlasné zavazné stanovisko k
Uzel PlzenR, 3. stavba - pfesmyk domazlické trati 2131732 stavebnich Fizeni, pfedpoklad nabyti pravni 80% -> 100% Stanovisko dle 100/2001 Sb. 2017 ovéfeni zmén zameéru z Podana 01/2017
moci hlavniho drazniho SP je do 30. 10. 23.10.2015
2017.
IE)etekc?rjl ’system I|rT|ove ochrany soucasti a zarizeni 1 075 000 Pfipravuje se aktualizace ZP+PD 0% MZP zatim nepozadano 2017 MZP zatim nepozadano N/A
zelezni€ni dopravni cesty
Probiha soutéz na realizaci stavby, 11. 8 Ukonceno zjiStovacim fizenim dle Neni relevantni - negativni zaver
Revitalizace trati Louny - Lovosice 1231186 . SV y, Hh-e 80% -> 95% J 2017 zji8tovaciho Fizeni, nepodléha Podéana 11/2016
2017 probéhlo otevirani obalek. 100/2001 Sh. EIA
— — - e
Revitalizace trati Tynisté n.O.- Broumov 1270 027 PI’Ol.)Iha. stavebni fizeni, pfipravuje se VZ na 80% - > Neni vyZzadovana 2017 Neni vyZzadovana podana 11/2016
realizaci stavby. 100 %
Realizace zavisi
Modermzace trati Nerp’amce | - Sevetin, 1. stavba, 530 216 Schvalena pfipravna dokumentace 100% Nepodléha posuzovani na zgverech Nepodléha posuzovani Nelze odpovédné stanovit
Upravy pro ETCS, 1. ¢ast aktualizace SP
IV. TZK
oo . Podéana 11/2016, 21. 8. 2017 bylo
Modernizace ZST Cheb 549 726 Prob|vha VZ na} r’ea’lhzaf:l stavby, 24. 8. 2017 90% -> 100% Neni vyZadovana 2017 Neni vyZadovana vydano nepravomocné stavebni
probéhlo otevirani obalek. povoleni
Modernizace trati Veseli n.L. - Tabor - Il.€ast, usek Zbracovan proiekt stavby. probiha Vefejné projednani probéhlo 24. 8.
Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 2. etapa Sobéslav — 3600 000 P brol Y. P 55%->61% 2017, predpoklad vydani stanoviska 2018 Podana 24.2.2017 01/2018

Doubi

majetkopravni vypofadani.

nejpozdéji 12/2017.
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Probiha zpracovani projektu stavby,
komplikace na urovni EIA a mimourovriového
kfizeni ve Velké Chuchli. Pfedpoklad . C e
samostatného UR na stavbu nadjezdu a S.Téﬁg\jjc}lgg?;g:?s:\ggsiz\;gb
moznost realizace zbytku stavby s do¢asnym BJu dou zpracovana dalsi dvé ozn);mem’
Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice zachovanim stavajiciho prejezdu. UR pro . bra .. o > . sz
(mimo) 2 347 531 (sek 1,805 - 9,960 je v prévni moci, probiha 50% na Ctyfkolejny usek v Radotiné a 2018 MZP zatim nepozadano 2018
fizeni o prodlouzeni platnosti. Pro chybéjici V?,rv'anjfm resenllmlmourgvnoveho. -
(sek 9,96 - 10,560 #adost o UR podéna 31. krlgenl ve Velké Chuchli. V Chuhli riziko
8. 2017. Pro mimouroviiové kfizeni ve V. pozadavku na plnou EIA.
Chuchli se predpoklada podani zadosti do
konce roku.
. L N —_ I Neni relevantni - negativni zavér
Rekonstrukce Zst.Pferov, 2. stavba 2 906 680 Protzlha vz,pracovarjl projektu stavby. 3.4.2017 0% Ukonceno ve zjistovacim fizeni dle 2018 ZjiStovaciho fizeni, nepodléha 12/2017
podana zadost o UR. 100/2001 Sb. EIA
é\{lﬁaem tratove rychlosti v seku Oldfichov u Duchcova 4 1798 390 Probiha zpracovani projektu stavby 0% MZP zatim nepozadano 2018 MZP zatim nepozadano 02/2018
. . - & . . oo fue + s . . I Neni relevantni - negativni zavér
Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopece u 1 552 904 Pro.b|ha uzemni fizeni, dokonéena soutéz na 0% Ukonc&eno ve zjistovacim fizeni dle 2018 Zjigtovaciho Fizeni, nepodiéha 01/2018
Brna projekt stavby. 100/2001 Sb. EIA
11. 8. 2017 nabylo Uzemni rozhodnuti pravni Ukonceno ve ziistovacim Fizeni die Neni relevantni - negativni zavér
Revitalizace trati Bfeclav - Znojmo, 2. stavba 1074 484 moci. Pfipravuje se podani Zadosti o stavebni 0% 100/2001 Sh J 2018 ZjiStovaciho fizeni, nepodléha 09/2017
povoleni a VZ na relizaci stavby. ' EIA
Probiha zpracovani projektu stavby, projekt
komplikovan vyhlaSenou paméatkovou
ochranou Zzst. Martinice v Krkonosich.
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 999 973 Predpoklad nutné zmény rozsahu stavby. 100% Neni vyZzadovana 2018 Neni vyZzadovana 04/2018
. Probih&a
aktualizace projektu stavby.
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Prot?|vha ,zpr’acovzoim projektu SFabel dojde k Ukon&eno ve zjiStovacim fizeni dle Nevn| reley anHu } r)egatlvnl’za’v er
Litvinov 819 410 navyseni nakladl stavby na zakladé 0% 100/2001 Sb 2018 zZjiStovaciho fizeni, nepodléha 10/2017
vysledkd geotechnického prizkumu. ’ EIA
ETCS Plzen - Cheb 775 000 Probiha zpracovani ZP+PD 0% Neni vyzadovana 2018 Neni vyZzadovana 01/2019
Zvyseni tratové rychlosti v Useku Brno-Slatina - Byl dokonCen projekt stavby, probiha
Blgiovice Y 726 728 stavebni fizeni, probiha VZ na realizaci 95% Neni vyZadovana 2018 Neni vyZzadovana Podéna 05/2017
stavby.
Sfxgvi%::f?nba_b&”;s_t ?E;'rclg\c/’;’ \‘;ary _ Cheb 660 000 Probiha zpracovéni na ZP+PD 0% MZP zatim nepozadano 2018 MZP zatim nepozadéno 08/2018
Modernizace trati Nemanice | - Sevétin, 1. stavba Dokoncen projekt stavby, dokoncena Ukonceno ve zjistovacim fizeni dle Neni relevantni - negativni zaver
oravy oro ETCS. 2. &ast T ’ 571 362 majetkopravni pfiprava, pfipravuje se VZ na 98 % - > 100 % 100/2001 Sb J 2018 ZjiStovaciho fizeni, nepodléha Podana 06/2017
pravyp T realizaci stavby (pfedpoklad 10/2017) ) EIA
Probiha zpracovani projektu stavby. CK MD Neni relevantni - neqativni Zaver
. : . . . schvalila zménu volby trakce v souladu s I fe e e 9 -y
Elektrizace trati Kadar Prunéfov - Kadan 447 467 Konverzi na stfidavou, probiha tprava 0% Zjistovaci fizeni dle 100/2001 Sb. 2018 zZjiStovaciho fizeni, nepodléha 10/2017
projektu a aktualizace zaméru projektu. EIA
Zpracovan projekt stavby, probiha
i’a {/Sbean' kapacity trati Nymburk - Miada Boleslav, 2. 414 921 mg{/‘;tg\?ﬁ:ﬁg';'o‘gsgfgm' kﬂ?g%‘;?i;’yuz'Je 85% -> 95% Nenf vyzadovana 2018 Neni vyZadovéana Podana 03/2017
Zpracovava).
ETCS Pterov - Ceska Tiebova 385918 realizace P+R, probiha soutéz na zhotovitele 100% Neni vyzadovana 2018 Neni vyZzadovana Vydano SP
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Realizace P+R, soutéZ na zhotovitele
zru8ena, vylouéen jediny uchaze&. Probéhla
nova soutéz, ktera byla zruSena pro vyrazné
ETCS Kralupy n. VIt. — Praha - Kolin 299 834 prekroceni pfedpokladané hodnoty. 100% Neni vyzadovana 2018 Neni vyzadovana Vydano SP
Provéfuje se vySe piedpokladané ceny
zakazky a nasledné se predpoklada vypsani
treti VZ.
Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) - Praha- Uzemni rozhodnuti je v pravni moci, probiha Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydano Coherence stamp do Uzemniho
N . 4434128 Y : 0% e , : 2019 . . 08/2018
Vyso€any (v€etné) soutéz na projekt stavby. ovérovaci stanovisko 4.9.2015 fizeni vydan 21.9.2016
Zpracovan projekt stavhy,
Elektrizace traté v¢. PEU Brno - Zastavka u Brna 3 706 827 80% Neni vyZzadovana 2019 Neni vyZzadovana Nelze odpovédné stanovit
Upravy zabezpe&ovaciho zafizeni pro ETCS véetné Byla ukonéena soutéZ na zpracovani projektu 0 L. . P .
DOZ v Useku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN 1782937 stavby, probiha podpis SOD. 0% Neni vyzadovana 2019 Neni vyZadovana 10/2018
Y . . Byla zpracovana pfipravna dokumentace,
Zmeéna trakeni soustavy na AC 25kV, S0Hz v iseku 1697 296 probiha prepracovani ekonomického 0% MZP zatim nepozadano 2019 MZP zatim nepozadano 07/2018
Nedakonice - Rikovice .
hodnoceni.
Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - UR nabylo 28. 2. 2017 pravni moci. Probiha Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydano Coherence stamp do Uzemniho
o . 1451 277 AP 0% . . : 2019 e . 10/2018
Celdkovice (mimo) zpracovani Projektu stavby. oveéfovaci stanovisko 4.9.2015 fizeni vydan 8.8.2016
Uprava zabezpe&ovaciho zafizeni pro ETCS véetné
DOZ v Useku Kralupy nad Vitavou - Roudnice nad 1243 833 Byly zah4jeny prace na projektu stavby. 0% Neni vyzadovana 2019 Neni vyzadovana 01/2019
Labem
Rekonstrukce Zst.Pferov, 3. stavba 1047 152 Probiha zpracovani pfipravné dokumentace 0% Probv|ha posp u,z eni, vydani stanoviska 2019 ZZVR e d,ne 10'19'2016’ 04/2019
se predpoklada 11/2017 vyZadovana velka EIA
. . . . Y , Pfipravuje se zpracovani aktualizace
ETCS - . koridor Usek statni hranice Némecko - Dolni 350 000 pfipravné dokumentace, v zavislosti na 100% Neni vyzadovana 2019 Neni vyzadovana 08/2018
Zleb - Kralupy nad Vltavou R
postupu podmifujicich staveb.
(Orﬁitr:]n;?llzace trati CernoSice (vCetn€) — Odb. Berounka 1 300 000 Pfipravuje se zadani ZP+PD 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 2020
8@2?}2';”"6 trati Odb. Berounka (vCetn€) — Karlstejn 3700 000 Probiha sout&? na ZP+PD. 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 2020
Optimalizace trati KarlStejn (mimo) — Beroun (mimo) 1 500 000 E:;Zigl:i Zcr’:éiz na ZP+PD, zahajuji se 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepoZadano 2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) —Ceskéa Tiebova 3200000 Prop|ha’zpra00\v/§1n| ZP+PD. St.avba bude . 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 2019
realizovana po ¢astech dle projednatelnosti.
DOZ Brno — Skalice nad Svitavou (vCetné) 2 800 000 Prop|ha’zpra00\v/§n| ZP+PD. St_avba bude : 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepoZadano 2019
realizovana po ¢astech dle projednatelnosti.
Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) - 1928 170 9.6.nabylo tzemni rozhodnuti pravni moci. 0% Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydano 2020 Coherence stamp do Uzemniho 02/2019
Mstétice (v€etné) Probiha zpracovani projektu stavby. oveérfovaci stanovisko 4.9.2015 fizeni vydan 21.9.2016
Revitalizace Lovosice - Ceska Lipa 992 500 Probiha zpracovani aktualizace ZP+PD 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 06/2019
Revitalizace Liberec- Ceska Lipa (mimo) 937 868 Probiha zpracovani ZP+PD 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 04/2019
Zvy$eni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice - Probiha zpracovani aktualizace pipravné
ys bactly y T 900 000 dokumentace a zpracovani studie 0% MZP zatim nepozadano 2020 MZP zatim nepozadano 06/2019
Solnice, 3. Cast . .
proveditelnosti
RVC CR 5323 298
N . - . . Zpracovava se DSP, - , Lo
Zabezpec&eni podjezdnych vySek na Vitavské vodni 1003 495 100,00% Nenf vyzadovano 2018 Nenf vy2adovano Dil&i stavby, jednotlivé Zadosti od

cesté

05/2017
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Zpracovava se DUR/DSP pro Vrafiansko-
vrs ’ ’ e P A vrw e 0 7 - =, vrw 7 v or
Zvyseni ponor( na Vitavské vodni cesté 308 114 I:Iprlnsky kanal, probiha IC pro SP pro fi¢ni | 100%, pozemky Povodi Vitavy, [Dle stapoylska MzZP ?e dne 8.1.2015 2018 Nenf vyZ4dovéno 05/2,017,r|,cn| ¢ast, 10/2017
Cast, s.p. nepodléha posouzeni. kanalovy Usek
Probiha posuzovani dle 100/2001 Sb., Doplnéna dokumentace byla
Vydano souhlasné stanovisko EIA; pfiprava a 100%. pozemky Povodi Vitay dokumentace byla doplnéna dle MZP pfedloZena dne 6.12.2016,
Plavebni komora Praha - Staré Mésto 650 000 realizace pfedana Povodi Vitavy, podpora z P sy Y pozadavki MZP a predlozena k dal§imu 2019 dne 6.3.2017 probéhlo vefejné  |06/2018
CEF nepfiznana P posuzovani dne 6.12.2016, predpoklad projednani, stanovisko bylo
vydani stanoviska do 3/2017 vydano v srpnu 2017.
Bude vydano nové ovéfovaci
Rozhodnutim Ministra MZP bylo dne stanovisko, pavodni ze dne
o . 16.12.2016 v ramci odvolaciho fizeni k 19.11.2015 bylo dne 16.12.2016
95%, zbytek pozemku je vydani tzemnimu rozhodnuti zruSeno zruSeno rozhodnutim Ministra
Plavebni komora Bélov 298 689 IC pro UR zasmluvnén smlouvou o ydani uz : 2019 5 PSRN . |06/2018
N , oveéfovaci stanovisko ze dne 19.11.2015 MZP. Probih& v ramci odvolaciho
smlouveé budouci . ) ; e . .
puvodniho stanoviska EIA ze dne fizeni k vydani uzemniho
10.12.2010. rozhodnuti - terminy jsou odvislé
od rychlosti MZP.
Stupefi Preloué |l 3063 000 zpracovavani podkladll pro SEA a EIA dle 100% pro stavajici projektové |244/1992 Sh., bude nova SEA a 2020+ Zavisi na procesu SEA, 2020+

zakona ¢. 100/2001 Sb.

reSeni

dokumentace EIA

predpoklad 10/2018

Vysvétlivy / pouzivané zkratky:

Razeni seznamu
Podtrzeny text

CS

DSP

DUR

EIA

IC

LV

PD

P+R

PS

REZIM §23a
SP

UR

ZDS (PDPS)
P

ZR

ZZR (negativni)

Seznam fazen primarné dle predpokladanych let zahajovani, nasledn& u RSD dle nazv( staveb, u SZDC a RVC dle financi
U finanénich ¢astek a datum( zahajeni / podani zadosti o SP je text podtrzeny, pokud dochazi ke zméné oproti minulému materialu + podtrzeno nové rozdéleni akci u SZDC
Vyzaduje zvySenou pozornost / feSeni od ostatnich ministerstev viady CR k obblokovani pfipravy

Stavba zahajena

Coherence stamp - resp. verifikacni stanovisko dle §9a zakona o EIA

Dokumentace pro stavebni povoleni
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
Environmetal impact assessement - posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

InZenyrska / investorsko-inzenyrska €innost pro ziskani pfislusného spravniho rozhodnuti
List vlastnictvi dle katastralniho zakona
PFipravna dokumentace - vyuzivano u SZDC, odpovida svym rozsahem DUR
Projekt + realizace - vyuzivano u SZDC pro vybrané stavebni objkety, kdy &ast projekénich praci vykonava jiz budouci zhotovitel
Projekt stavby - vyuzivano u SZDC, dokumentace umozfiujici vydani stavebniho povoleni a vybér zhotovitele stavby

Zrychleny rezim posouzeni aktualnich vlivi zaméru na Zivotni prostfedi dle navrhu novely zakona o EIA

Stavebni povoleni
Uzemni rozhodnuti

Zadavaci dokumentace stavby (Projektova dokumentace pro provadéni stavby)

Zameér projektu, v€etné ekonomického hodnoceni zpracovaného formou cost-benefit analyzy
Zjistovaci fizeni dle z. 100/2001 Sb.
Zaveér zjistovaciho fizeni - stanovuje, zda stavba musi podstoupit plnohodnotnou EIA &i nikoliv (negativni ZZR = pIna EIA netieba)
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