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Předkládací zpráva 
Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 
realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 

Vláda projednala dne 11.5.2016 materiál „Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních 
staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle zákona č. 244/1992 Sb.“ a přijala k němu své 
usnesení č. 430.V bodě III.1 b) uložila ministru dopravy předkládat vládě každé dva měsíce přehled 
investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 
2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč, přičemž taxativní výčet těchto staveb byl 
přílohou č. III.b předkládaného materiálu. 

Ministerstvo dopravy plní předmětný úkol a předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy 
definovaných staveb, přičemž tento přehled je zpracován v tabulkové formě a aktualizuje data o 
přípravě staveb uvedená v materiálu pro jednání vlády dne 11.5.2016. Touto formou byl materiál 
zpracován k datu 11.7.2016, 11.9.2016,11.11.2016, 11.1.2017, 11.3.2017, 11.5.2017, 11.7.2017. 
Aktuálně jsou předkládány informace k datu 11.9.2017, dále bude touto formou přehled aktualizován 
i v budoucnu při předkládání v pravidelném 2-měsíčním cyklu. 

Materiál obsahuje též informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které 
bude zvolen zrychlený režim znovuposouzení vlivů záměrů na životní prostředí dle §23a, jehož vložení 
do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo schváleno Parlamentem ČR, 
novela vyšla ve Sbírce pod č. 256/2016 Sb., příslušné nařízení vlády bylo vládou projednáno dne 
24.8.2016, následně vyšlo ve Sbírce jako 283/2016 Sb. s účinností od 12.9.2016.Materiál tak plní i 
požadavek předsedy vlády uvedený v dopise č.j. 24766/2017-OPP, přičemž podstatné informace 
jsou uváděny i v rámci předkládací zprávy: V současné době jsou vydána všechna závazná stanoviska 
ke všem prioritním dopravní záměrům definovaným v předmětném nařízení (D1 0136, D3 0310, D11 
1106, D49 4901, D55 5505, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, D35 Opatovice – Ostrov, D48 
Frýdek-Místek obchvat, D6 Nové Strašecí - Řevničov - Krušovice + Lubenec. Stanoviska byla vydávána 
postupně od 22.11.2016 do 10.2.2017, přičemž většinu podkladů předložilo ŘSD ČR resp. SŽDC 
koncem září 2017. Rozsah potřebných podkladů byl následně s MŽP zpřesňován v rámci intenzivních 
jednání. Do doby vydání předmětných stanovisek nemohlo ŘSD ČR, resp. SŽDC s.o. u předmětných 
staveb procesovat žádná správní řízení. Všechna správní řízení se tak mohla znovu obnovit až 
v okamžiku vydání stanovisek. Stanoviska jsou postupně využívána v navazujících řízeních – 
v návaznosti na vydání rozhodnutí v navazujících řízení došlo již u vybraných staveb k podání 
odvolání / podání rozkladu, v rámci něhož je žádán i přezkum předmětných závazných stanovisek 
(rozklad řešený ministrem životního prostředí). Bez vazby na vydání těchto stanovisek u projektů 
probíhala velmi intenzivně projektová a majetkoprávní příprava, přičemž právě pokroky v intervalu 2 
měsíců jsou předmětem materiálů vyplývajících z předmětného usnesení vlády a je tak jednoznačně 
dokladovatelné, jaké pokroky se na stavbách podařilo vykonat. Značnou časovou náročnost 
představuje příprava projektové dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele). V materiálu jsou v tabulce u jednotlivých prioritních dopravních záměrů uvedena 
data, kdy došlo (předpokládá se, že dojde) k zahájení zadávacích řízení na výběr zhotovitele. 
V současné době není zahájeno 2. kolo zadávacího řízení pouze pro stavby D3 Úsilné – Třebonín, D1 
0136 Říkovice – Přerov a D55 Otrokovice, obchvat JV. Důvodem je nedostatečná investorská resp. 
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majetkoprávní připravenost pro vyhlášení výběrového řízení, resp. postupné dokončování zadávacích 
dokumentací.  

V rámci podaných odvolání / rozkladů je mimo jiné poukazováno i na nesoulad z. č. 256/2016 Sb., 
kterým byl zaveden režim pro prioritní dopravní záměry (§23a) s Ústavou ČR, potažmo na nesoulad 
se směrnicí EIA. Nelze tak vyloučit potřebu obhajoby tohoto zákona u Ústavního soudu, resp. u 
Evropského soudního dvora. 

U vybraných staveb je momentálněvysokým rizikem dokončení majetkoprávní přípravy, většinou 
probíhajících vyvlastňovacích řízení a samotný průběh navazujících řízení, kde dochází k 
odvolání.V tomto ohledu hodně pomůže novelizovaný stavební zákon, který umožňuje vydat stavební 
povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání. 
Katastrofální důsledky pro připravované stavby by nastaly v okamžiku, kdy by bylo následně 
shledáno, že zákon č. 256/2016 Sb. je protiústavní. Při tvorbě zákona č. 256/2016 Sb. však byla 
brána v potaz judikatura Ústavního soudu, na kterou se nyní dovolávají odvolavatelé, čímž by riziko 
úspěšnosti ústavní stížnosti mělo být dostatečně sníženo. Riziko konstatování nesouladu zákona č. 
256/2016 Sb. se směrnicí EIA je v tomto ohledu možno považovat za relativně nižší, neboť jeho 
podoba byla dojednávána a odsouhlasena i ze strany Evropské komise. 

Předpokládané termíny zahajování jednotlivých staveb jsou v převážné většině na přelomu roku 
2017/2018, resp. v první polovině roku 2018. Podrobné údaje jsou uvedeny v příslušném sloupci 
materiálu v tabulce. Dodržení těchto termínů však závisí primárně na získání pravomocného 
stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele, kdy rizika těchto procesů 
jsou pouze velmi obtížně predikovatelná. 


