Usek D35 Zpracovatel DUR| Stavebnidfad | Zadost o UR | Pferuseni UR| Doplnéni | Zahdjeni UR Vc?rejnfe | vydani UR Ozname’nl’o Vyjadrenl Nabyti pravni Poznamky
projednani odvolani Kraje moci
12.9.2018 z ddvodu pozdniho zaslani verifikaéniho stanoviska ze strany MZP
, e fedpoklad bylo fizeni ze st StUF. vra do 3 fed verejné projednani.
Ostrov—-V. Myto [Satra Vysoké Myto 1.11.2017 22.11.2017 18.5.2018 16.7.2018 predpoxia y'o rizeni ze Strany STLT. vraceno co faze pred Vergjne projednant
06/2019 StUF se nejvice potyka s problematikou vyhledani vlastniku, pfip.
dédict ¢i uréeni opatrovniku.
Odvolani ucastnikd rizeni bylo krajem zamitnuto, ovSsem kraj zrusil
5122018 54.4.2018 3152018 26.10.2018 UR z diivodu procesnich chyb StUr. UR bude znovu zahajeno, znovu
- o e zruseni verejné projednano. StUF se nejvice potyka s problematikou
V. Myto - Dzbanov Mott Mac Donald Vysoké Myto 13.3.17 29.3.17 20.12.17 23.12.17 vyhledani vlastnikd, pFip. dédicd & uréeni opatrovnikd.
predpoklad predpoklad
03/2019 06/2019
Z diivod( posunu trasy u Kornic, probé&hla zména zadosti o UR.
29.6.2018 + e dooklad RSD zpracovév,é reakci na namitky uéastnika fizeni. Nasledné
Dzbanov - Litomy3l [HBH Litomy3| 311.2017 | 27.2.2018 7.9.2018 8.11.2018 | 14.12.2018 p03 /'3019 bude vydano UR.
zména zadosti
Z dlvodu posunu trasy u Kornic, doslo k doplnéni podkladt a
zménu 7adosti o UR. Cekame na zahajeni StUF, ktery trva na
taveni stanovisku statniho zdravotnického tustavu k oponentni hlukové
znovuzastavenl
Lit g APIS Litomvel 5139017 7 6.2017 57122017 532018 16.4.2018 Hzeni 4.7.2018 + studii, kte’rou si nechala zpracovat obec Strakov. Pfedpoklad
rtomysi - Janov itomys 2 0. e > e 10.9.2018 podan3 kroku St.UF. 02/2019.
zména zadosti
UR vydéno v pravni moci.
26.10.2018
Janov — Opatovec |Pragoprojekt Svitavy 12.12.2016 5.4.2017 17.7.2017 17.1.2018 27.2.2018 27.6.2018 4.7.2018 potvrzeno UR 19.11.2018
MZP do terminu vefejného projednani neodeslalo stanovisko k
verifikaci, pfestoze zadost jim byla zaslana jiz 02/2018. Proto musel
Y byt doplnén spis a prodlouzeny Ihdty pro vyjadreni. Nyni StUF.
dpoklad .
Opatovec — St.Mésto |Dopravoprojekt Svitavy 30.6.2017 | 21.9.2017 5.5.2018 28.8.2018 | 8.11.2018 p;eg /2‘81; zpracovéva vydani UR.

c¢ekame na kroky uradul/jinych subjektt
zpracovava se
Ceka se na ubéhnuti Ihaty
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