Informace o stavu pripravy a realizace dalnice D35 na Uzemi
Pardubického kraje

Dne 31. 12. 2015 se na zdklad¢é nabyti uinnosti zakona ¢. 268/2015 Sb., kterym se méni zdkon
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakon ¢. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach n€kterych zdkont (zdkon o silni¢nim provozu),
ve znéni pozdéjSich predpist, a dal¥i souvisejici zakony, stala pfedmétna ¢ast rychlostni silnice R35
dalnici II. tfidy s ozna¢enim D35. V dalSim textu je proto pouzivdno oznaceni dle nové kategorizace
pozemnich komunikaci.

Pifpravu a realizaci dalnice D35 investorsky zajistuje statni piispévkova organizace Reditelstvi
silnic a dalnic CR (dale téz ,RSD CR®), a to prostfednictvim své Spravy Pardubice. Dalnice D35 je
VvV ramci strategického materidlu ,,Dopravni sektorové strategie, 2. faze* zafazena mezi prioritni akce
vystavby dopravni infrastruktury.

Na tizemi Pardubického kraje je pfiprava a realizace dalnice D35 rozdélena na nasledujici tseky:
a) Sedlice — Opatovice nad Labem
b) Opatovice nad Labem — Casy
¢) Casy- Ostrov

d) Ostrov - Staré Mésto (zahrnuje 6 staveb: Ostrov — Vysoké Myto, Vysoké Myto — Dzbanov,
Dzbanov — Litomysl, Litomysl— Janov, Janov — Opatovec, Opatovec — Staré Mésto)

e) Staré Mé&sto — Mohelnice (Cast tseku je i na izemi Olomouckého kraje)

ad a) Sedlice — Opatovice nad Labem
Kategorie: R 24,5/120 a R 25,5/120
Délka: 4,2 km

Realizace: stavba dokoncena 28. 12. 2015

Prvni stavba byla zahdjena v 11/2006 a v 11/2009 uvedena do provozu. Zahrnuje hlavni trasu
celého Useku Sedlice — Opatovice nad Labem mezi dalnici D11 a silnici 1/37.

Druha stavba zahrnuje rozsifeni prvni stavby o pfemosténi mimouroviiové kiizovatky Opatovice
nad Labem dalnici D35 (tzv. tfeti uroven). Jednd se o mostni estakadu dl 1000 m, vCetné
piipojovacich ramp do okruzni kiizovatky na vychodnim pfedmosti v délce 320 m a 245 m
(anavazujici stometrovy Usek D35 v nasypu). Stavba byla dokoncena dle harmonogramu dne
28. 12. 2015. Do provozu bude uvedena az po dokonéeni navazujiciho iseku Opatovice - Casy.

Celkové naklady: 3,48 mld. K¢ (v¢. DPH).



ad b) Opatovice nad Labem — Casy
Kategorie: R 25,5/120
Délka: 12,6 km

Aktudlni stav: Vydano stanovisko EIA dle zakona ¢&. 244/1992 Sb. (2006), zpracovana
dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) - 2011. Uzemni rozhodnuti je od 30. 10. 2012 v pravni
moci. Je dokonéeny podrobny geotechnicky prizkum. Byla dokonéena dokumentace pro stavebni
povoleni (DSP). Zaroveni probihd majetkopravni piiprava stavby. | ptesto, ze uzavirani smluv se
dati, musi RSD piistupovat v nékterych piipadech i k vyvlastnéni. V soutasné dobé probihaji 3
vyvlastiiovaci fizeni. Je uzavieno 97 % kupnich smluv. Dokon€uje se uzavirani smluv na vécna
bfemena a zajiSténi ndjjemnich smluv.

Probiha projedndvani DSP. Je zpracovan koncept projektové dokumentace pro provedeni stavby,
ktera se bude rozsifovat podle Smérnice generalniho feditele ¢. 10/2014 (soutéz probihd). Byla
zpracovana dokumentace pro Zadost o vydani dvojice zavaznych stanovisek podle bodu II.
pfechodnych ustanoveni zdkona ¢.39/2015 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a 0 zméné nekterych souvisejicich zakond (zdkon
0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich piedpist, a dalsi souvisejici zakony.
Tato stavba ma Stanovisko EIA vydané 18.12.2006 podle zikona ¢.244/1992 Sb. Podklady
pro vydani ovétujiciho zivazného stanoviska byly dodany 8. 3. 2016. Pro moZnost bezodkladného
pokracovani piipravy této stavby se predpoklada vyuziti zrychleného rezimu pro vyhodnoceni vlivai
aktualniho technického feSeni na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi dle § 23a, ktery je nové vkladan
do zakona ¢. 100/2001 Sb. v rdmci jeho novely (dne 14. 7. 2016 schvaleno Senatema 27. 7. 2016
podepséno presidentem republiky).

Bylo zahajeno vybérové tizeni na provedeni zachranného archeologického vyzkumu (otvirdni
obalek 5. 9. 2016).

Predpokladana cena stavby: 5,6 mld. K¢ (v¢. DPH).
Predpokladany termin realizace: 2017 - 2020

ad c) Casy — Ostrov
Kategorie: R 25,5/120
Délka: 14,7 km

Aktualni stav: Vydano stanovisko EIA (2006), zpracovana DUR - 2010. Vydano Uzemni
rozhodnuti 30. 11. 2010 s nabytim pravni moci dne 14. 1. 2011. Vydano rovnéz uzemni rozhodnuti
i na navazujici kilometrovy usek D35 v¢etné provizorniho napojeni za obci Ostrov (14. 1. 2011
anabylo pravni moci 22.2.2011). Dokon¢en podrobny geotechnicky prizkum. Byla dokonéena
DSP. Zaroven probiha majetkopravni ptiprava stavby. PrestoZe se uzavirani smluv se dafi, musi
RSD ptistupovat v nékterych pifpadech i k vyvlastnéni V soudasné dob& probiha
11 vyvlastiiovacich fizeni. Je uzavieno 96 % smluv. DokonCuje se uzavirani smluv na vécna
bfemena a zajisténi najemnich smluv.

Probihd projednavani DSP. Je zpracovan koncept projektové dokumentace pro provedeni stavby,
kterd se bude rozsifovat podle Smérnice generalniho feditele ¢. 10/2014 (soutéz probihd). Byla
zpracovana dokumentace pro Zadost o vydani dvojice zavaznych stanovisek podle zakona
¢. 39/2015 Sb., kterym se méni zdkon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
a 0 zmeéné neékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich ptedpist, a dalsi souvisejici z&kony. Tato stavba ma Stanovisko EIA vydané
18. 12. 2006 podle zakona ¢. 244/1992 Sh. Podklady pro vydani ovéfujiciho zavazného stanoviska
byly dodany 8.3.2016. Pro moZnost bezodkladného pokracovani piipravy této stavby se
pfedpoklada vyuziti zrychleného rezimu pro vyhodnoceni vlivii aktudlniho technického feSeni na
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zivotni prostfedi a vefejné zdravi dle § 23a, ktery je nové vkladan do zidkona ¢. 100/2001 Sb.
vramci jeho novely (dne 14.7.2016 schvaleno Senatem a 27.7.2016 podepsano presidentem
republiky).

Bylo zahijeno vybérové fizeni na provedeni zachranného archeologického vyzkumu (otvirdni
obalek 5. 9. 2016).

Predpokladana cena stavby: 6,0 mld. K¢ (v¢. DPH).
Predpokladany te rmin realizace: 2017 - 2020

ad d) Ostrov — Staré Mésto (zahrnuje 6 staveb: Ostrov — Vysoké Myto, Vysoké Myto — DZbanov,
Dzbanov - Litomysl, Litomysl- Janov, Janov — Opatovec, Opatovec — Staré Mésto)

Kategorie: R 25,5/120
Délka: 59,6 km

Aktuélni stav: Vydano stanovisko EIA dle zakona ¢. 100/2001 Sb. (7. 11.2012); zatim nebyla
podana Zzadost o ovéfovaci stanovisko Ministerstva zivotniho prostfedi, zpracovina studie
proveditelnosti véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti stavby. Tato studie byla schvdlena dne
16. 5. 2014 Centralni komisi Ministerstva dopravy. Byla vydana aktualizace Zasad Gzemniho
rozvoje Pardubického kraje, kterd stabilizovala dalnici D35 i v dosud chybé&jicim prostoru sedmi
katastralnich izemi u mésta LitomySle — vydana 17.9.2014 ajiz nabyla pravni moci. Byly
dokon¢eny predbézné geotechnicke pruzkumy. Pro vSech 6 staveb Useku Ostrov — Staré Mésto byly
zpracovany Zamery projektii na jednotlivé dil¢i stavby. Zdméry byly dne 14. 7. 2014 pfedlozeny ke
schvaleni na Ministerstvo dopravy a dne 4. 9. 2014 byly CentraIni komisi Ministerstva dopravy
schvaleny. Byla dokonéena vyb&rova fizeni na zpracovani dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti
a rovnéz inzenyrské ¢innosti pro ziskani uzemnich rozhodnutia v 10/2015 byly zahajeny projektové
prace. Probihd zpracovavani dokumentacipro Gzemni rozhodnuti.

Piedpokladana cena stavby: 29,0 mld. K¢ (v¢. DPH).
Predpokladany te rmin realizace: 2019 - 2023

ad e) Staré Mésto - Mohelnice
Kategorie: R 25,5/120
Délka: 13,2 km

Aktuélni stav: Na Uzemi Pardubického a Olomouckého kraje je koridor trasy D35 stabilizovan
v zasadach izemniho rozvoje obou kraji. Byla zpracovana a na Ministerstvo zivotniho prostredi
pfedana dokumentace EIA. Ministerstvo zivotniho prostfedi vratilo v bfeznu roku 2012
dokumentaci EIA k piepracovani a doplnéni na zikladé doporuceni zpracovatele posudku
k dokumentaci EIA. Oddéleni piedinvestiéni piipravy generalniho feditelstvi RSD CR zajist'uje
doplnéni dokumentace EIA v uvedeném tseku. Po vydani Stanoviska EIA bude pokracovat dalsi
piiprava, kterou bude zaji§tovat Sprava Olomouc RSD CR. Dlouh4 doba piipravy je zptisobena
zejména zasadnim nesouhlasem mésta Mohelnice s feSenim dopravniho napojeni Mohelnice-jih
ve sméru Olomouc, dale bylo nutné provést aktualizaci celé dokumentace z divodu platnych novel
ptislusnych zikont.
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