
II. 
 
 

Informace o stavu přípravy a realizace dálnice D35 na území 
Pardubického kraje 

 
Dne 31. 12. 2015 se na základě nabytí účinnosti zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stala předmětná část rychlostní silnice R35 
dálnicí II. třídy s označením D35. V dalším textu je proto používáno označení dle nové kategorizace 
pozemních komunikací. 

Přípravu a realizaci dálnice D35 investorsky zajišťuje státní příspěvková organizace Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (dále též „ŘSD ČR“), a to prostřednictvím své Správy Pardubice. Dálnice D35 je 
v rámci strategického materiálu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ zařazena mezi prioritní akce 
výstavby dopravní infrastruktury. 
Na území Pardubického kraje je příprava a realizace dálnice D35 rozdělena na následující úseky: 

a) Sedlice – Opatovice nad Labem 
b) Opatovice nad Labem – Časy 
c) Časy – Ostrov 

d) Ostrov – Staré Město (zahrnuje 6 staveb: Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, 
Džbánov – Litomyšl, Litomyšl – Janov, Janov – Opatovec, Opatovec – Staré Město) 

e) Staré Město – Mohelnice (část úseku je i na území Olomouckého kraje) 
 
 

ad a) Sedlice – Opatovice nad Labem 
Kategorie:  R 24,5/120  a  R 25,5/120 

Délka:        4,2 km 
Realizace: stavba dokončena 28. 12. 2015 
První stavba byla zahájena v 11/2006 a v 11/2009 uvedena do provozu. Zahrnuje hlavní trasu 
celého úseku Sedlice – Opatovice nad Labem mezi dálnicí D11 a silnicí I/37. 
Druhá stavba zahrnuje rozšíření první stavby o přemostění mimoúrovňové křižovatky Opatovice 
nad Labem dálnicí D35 (tzv. třetí úroveň). Jedná se o mostní estakádu dl. 1000 m, včetně 
připojovacích ramp do okružní křižovatky na východním předmostí v délce 320 m a 245 m 
(a navazující stometrový úsek D35 v násypu). Stavba byla dokončena dle harmonogramu dne 
28. 12. 2015. Do provozu bude uvedena až po dokončení navazujícího úseku Opatovice - Časy. 
Celkové náklady:   3,48 mld. Kč (vč. DPH). 
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ad b) Opatovice nad Labem – Časy 
Kategorie:              R 25,5/120 
Délka:                    12,6 km 

Aktuální stav: Vydáno stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. (2006), zpracována 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - 2011. Územní rozhodnutí je od 30. 10. 2012 v právní 
moci. Je dokončený podrobný geotechnický průzkum. Byla dokončena dokumentace pro stavební 
povolení (DSP). Zároveň probíhá majetkoprávní příprava stavby. I přesto, že uzavírání smluv se 
daří, musí ŘSD přistupovat v některých případech i k vyvlastnění. V současné době probíhají 3 
vyvlastňovací řízení. Je uzavřeno 97 % kupních smluv. Dokončuje se uzavírání smluv na věcná 
břemena a zajištění nájemních smluv. 

Probíhá projednávání DSP. Je zpracován koncept projektové dokumentace pro provedení stavby, 
která se bude rozšiřovat podle Směrnice generálního ředitele č. 10/2014 (soutěž probíhá). Byla 
zpracována dokumentace pro žádost o vydání dvojice závazných stanovisek podle bodu II. 
přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Tato stavba má Stanovisko EIA vydané 18. 12. 2006 podle zákona č. 244/1992 Sb. Podklady 
pro vydání ověřujícího závazného stanoviska byly dodány 8. 3. 2016. Pro možnost bezodkladného 
pokračování přípravy této stavby se předpokládá využití zrychleného režimu pro vyhodnocení vlivů 
aktuálního technického řešení na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 23a, který je nově vkládán 
do zákona č. 100/2001 Sb. v rámci jeho novely (dne 14. 7. 2016 schváleno Senátem a 27. 7. 2016 
podepsáno presidentem republiky).  
Bylo zahájeno výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (otvírání 
obálek 5. 9. 2016). 
Předpokládaná cena stavby:  5,6 mld. Kč (vč. DPH). 

Předpokládaný termín realizace:  2017 – 2020 
 
ad c) Časy – Ostrov 

Kategorie:              R 25,5/120 
Délka:                    14,7 km 

Aktuální stav: Vydáno stanovisko EIA (2006), zpracována DÚR - 2010. Vydáno územní 
rozhodnutí 30. 11. 2010 s nabytím právní moci dne 14. 1. 2011. Vydáno rovněž územní rozhodnutí 
i na navazující kilometrový úsek D35 včetně provizorního napojení za obcí Ostrov (14. 1. 2011 
a nabylo právní moci 22. 2. 2011). Dokončen podrobný geotechnický průzkum. Byla dokončena 
DSP. Zároveň probíhá majetkoprávní příprava stavby. Přestože se uzavírání smluv se daří, musí 
ŘSD přistupovat v některých případech i k vyvlastnění. V současné době probíhá 
11 vyvlastňovacích řízení. Je uzavřeno 96 % smluv. Dokončuje se uzavírání smluv na věcná 
břemena a zajištění nájemních smluv. 

Probíhá projednávání DSP. Je zpracován koncept projektové dokumentace pro provedení stavby, 
která se bude rozšiřovat podle Směrnice generálního ředitele č. 10/2014 (soutěž probíhá). Byla 
zpracována dokumentace pro žádost o vydání dvojice závazných stanovisek podle zákona 
č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato stavba má Stanovisko EIA vydané 
18. 12. 2006 podle zákona č. 244/1992 Sb. Podklady pro vydání ověřujícího závazného stanoviska 
byly dodány 8. 3. 2016. Pro možnost bezodkladného pokračování přípravy této stavby se 
předpokládá využití zrychleného režimu pro vyhodnocení vlivů aktuálního technického řešení na 
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životní prostředí a veřejné zdraví dle § 23a, který je nově vkládán do zákona č. 100/2001 Sb. 
v rámci jeho novely (dne 14. 7. 2016 schváleno Senátem a 27. 7. 2016 podepsáno presidentem 
republiky). 

Bylo zahájeno výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (otvírání 
obálek 5. 9. 2016). 

Předpokládaná cena stavby:  6,0 mld. Kč (vč. DPH). 
Předpokládaný termín realizace:  2017 – 2020 
 

ad d) Ostrov – Staré Město (zahrnuje 6 staveb: Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, 
Džbánov – Litomyšl, Litomyšl – Janov, Janov – Opatovec, Opatovec – Staré Město) 

Kategorie:     R 25,5/120 
Délka:           59,6 km 
Aktuální stav: Vydáno stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. (7. 11. 2012); zatím nebyla 
podána žádost o ověřovací stanovisko Ministerstva životního prostředí, zpracována studie 
proveditelnosti včetně hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Tato studie byla schválena dne 
16. 5. 2014 Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byla vydána aktualizace Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje, která stabilizovala dálnici D35 i v dosud chybějícím prostoru sedmi 
katastrálních území u města Litomyšle – vydána 17. 9. 2014 a již nabyla právní moci. Byly 
dokončeny předběžné geotechnické průzkumy. Pro všech 6 staveb úseku Ostrov – Staré Město byly 
zpracovány Záměry projektů na jednotlivé dílčí stavby. Záměry byly dne 14. 7. 2014 předloženy ke 
schválení na Ministerstvo dopravy a dne 4. 9. 2014 byly Centrální komisí Ministerstva dopravy 
schváleny. Byla dokončena výběrová řízení na zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí 
a rovněž inženýrské činnosti pro získání územních rozhodnutí a v 10/2015 byly zahájeny projektové 
práce. Probíhá zpracovávání dokumentací pro územní rozhodnutí. 
Předpokládaná cena stavby:  29,0 mld. Kč (vč. DPH). 

Předpokládaný termín realizace:  2019 – 2023 
 
ad e) Staré Město - Mohelnice 

Kategorie:    R 25,5/120 
Délka:          13,2 km 

Aktuální stav: Na území Pardubického a Olomouckého kraje je koridor trasy D35 stabilizován 
v zásadách územního rozvoje obou krajů. Byla zpracována a na Ministerstvo životního prostředí 
předána dokumentace EIA. Ministerstvo životního prostředí vrátilo v březnu roku 2012 
dokumentaci EIA k přepracování a doplnění na základě doporučení zpracovatele posudku 
k dokumentaci EIA. Oddělení předinvestiční přípravy generálního ředitelství ŘSD ČR zajišťuje 
doplnění dokumentace EIA v uvedeném úseku. Po vydání Stanoviska EIA bude pokračovat další 
příprava, kterou bude zajišťovat Správa Olomouc ŘSD ČR. Dlouhá doba přípravy je způsobena 
zejména zásadním nesouhlasem města Mohelnice s řešením dopravního napojení Mohelnice-jih 
ve směru Olomouc, dále bylo nutné provést aktualizaci celé dokumentace z důvodu platných novel 
příslušných zákonů. 


