
Jednání grémia 

Rady vlády pro informační společnost

5.

jednání

22. 6. 2026



Odsouhlasení účasti hostů na jednání

Dnešního jednání se jako hosté účastní:

• Ing., Mgr. Markéta Foldyna Hellová, MHA – Ministerstvo zdravotnictví

• MUDr. Dita Protopopová, Ph.D – Úřad vlády

• Mgr. Kristina Vančurová – Digitální a informační agentura

• Ing. Kamil Brothánek – Digiskills

• Ing. Adam Gřunděl, MBA MHP – Ministerstvo zdravotnictví

• Ing. Adam Koníček – Digitální a informační agentura

• Ing. Roman Vrba – Státní pokladna centrum sdílených služeb



Návrh usnesení grémia RVIS č. 20260601

Grémium Rady vlády pro informační společnost souhlasí s účastí 

níže uvedených hostů na 5. jednání dne 22. 6. 2026.

• Ing., Mgr. Markéta Foldyna Hellová, MHA – Ministerstvo zdravotnictví

• MUDr. Dita Protopopová, Ph.D – Úřad vlády

• Mgr. Kristina Vančurová – Digitální a informační agentura

• Ing. Kamil Brothánek – Digiskills

• Ing. Adam Gřunděl, MBA MHP – Ministerstvo zdravotnictví

• Ing. Adam Koníček – Digitální a informační agentura

• Ing. Roman Vrba – Státní pokladna centrum sdílených služeb

Usnesení



Monitoring portfolia strategických 

programů a projektů - výstupy

Lukáš Klučka – Rada vlády pro informační společnost



Monitoring strategických ICT programů a projektů

55
Odreportovaných 

programů 

a projektů

84 %
„Zelených“

(46 z 55)

76 %
Drží 

harmonogram

(42 z 55)

9
S indikovanými 

problémy

(1 vážné)

Údaje k 31. 5. 2026

Data o svých projektech nedodali:

• Moravské zemské muzeum



Přehled portfolia programů a projektů

Přehled k 31. 5. 2026

23

33

Portfolio

PPV - Prioritní projekty
vlády

LEG - Projekty s
legislativním termínem

76%

24%

Harmonogram

On track Delayed

46

8

1

zelená oranžová červená

Semafor

56

76 % programů/projektů je v 

souladu harmonogramem

24 % programů/projektů je 

oproti harmonogramu pozadu

Interpretace: Zelený semafor 

neznamená nulové riziko: u části 

zelených reportů jsou uvedeny 

blokující závislosti mimo gesci 

realizátora



Systémová rizika napříč portfoliem

Opakující se průřezová rizika, nejde o izolované problémy

Kapacity, dodavatelé 

a testování

Nedostatek interních kapacit, 
kompetencí dodavatelů a 
připravenosti pro testování.

Dopad: NPVS, ISSF, MZd, 
ISSV/eMatrika, EDC/AFLEX.

Financování a 

provozní udržitelnost

Rozpočtové krácení, nejasné krytí 
provozu nebo cloudové migrace

Dopad: ZMVP, Czech POINT, 
Registr VŠ/eEdu-I, Implementace 
úprav IS ÚOHS.



Programy a projekty s nejvyššími riziky
Program/projekt Stav Proč je rizikový Možná řešení

Interoperabilita 

zdravotnických dat

Nezralost systémů poskytovatelů 

zdravotních služeb, kapacit, financování, 

neuzavřená role NCEZ.

Rozhodnout dlouhodobé financování, 

kompetence NCEZ, závazný harmonogram.

EUDIW
Pevné EU termíny, certifikace, paralelní 

VZ a mezirezortní závislosti. 
Eskalační řízení, řízení průřezových závislostí.

Czech POINT - rozvoj
Závislost na MV, MSp a migraci do stát. 

cloudu. Chybí nařízení vlády stanovující 

seznam služeb poskytovaných skrz CzP.

Potvrdit cloudovou / finanční cestu a součinnost 

navazujících systémů. Akcelerace procesu 

vydání nařízení vlády.

ISSF / SHIFT
Nedostatečné interní kapacity pro 

přípravu zadávacího řízení.

Dočasně posílit projektové, právní, 

architektonické a kyberbezpečnostní kapacity.

EZKarta
Riziko integrace výrobců zdravotnického 

SW a dat ze screeningů.

Dozorovat adopci u poskytovatelů zdravotních 

služeb a prioritizovat jednotlivé milníky.



Nejbližší milníky

Přehled k 31. 5. 2026

23. 6.

EET 2.0

seminář pro 
vývojáře SW

31. 8. 

EZKarta

základní + 
doplněné moduly

26. 6.

RÚIAN

dodávka 4.3 na 
produkci

30. 6.

DATAHUB + 
EDC + ZoPDS

data, zátěžové 
testy, formuláře

1. 7.

ISSF + EET

VZ / testovací 
prostředí

15. – 31. 7.

PRAIS + EDC 
testování

VZ / testování / 
podpis

1. 8.

EDC + ICAS 
+ AI MZd
go-live / 
smlouvy

15. 8.

PRUM NG

požadavky s 
PČR

Projekt „Informační systém Odborné způsobilosti a související integrační platformy - podpora a 

rozvoj“ realizátora ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) je dokončen.













Nasazení AI ve státní správě

Lukáš Kačena – Ministerstvo průmyslu a obchodu



LLM Gateway pro státní správu
Jednotná brána, přes kterou se úřady připojují k umělé inteligenci

Úřady
a úředníci

LLM Gateway
jednotná brána k AI

Výběr modelu
podle citlivosti dat

Oprávnění a rozpočty
kdo a kolik smí používat

Ochrana dat
maskování osobních údajů

Záznam a kontrola
audit a soulad s AI Actem

Cloudový
běžná agenda

Evropský
citlivá data

Naše servery
nejcitlivější data

Čím citlivější data, tím blíž zůstává model — od cloudu až po vlastní servery státu.



















































Informace o přípravě startupového zákona

Martin Jiránek – Ministerstvo průmyslu a obchodu



Upgrade startupového prostředí

1. Startupový zákon

2. Daňové pobídky pro investory

3. Fond fondů do deeptechů a spinoffů

4. Investice penzijních fondů

5. Síť krajských inovačních center

6. Startupová agenda na sloučené agentuře



Ceny hardware a dodací lhůty

Roman Vrba – Státní pokladna centrum sdílených služeb



















Návrh na doplnění struktury RVIS

Lukáš Klučka – Rada vlády pro informační společnost



Výbor pro Česko v digitální Evropě

Navazuje na aktivity stejnojmenného výboru v minulosti

Hlavní cíle a aktivity výboru:

• správa a koordinace evropské digitální agendy,

• implementace a revize politického programu Digitální dekáda 2030,

• vzájemná informovanost vládních a nevládních aktérů v této oblasti, 

• realizace cílů definovaných v koncepci Česko v digitální Evropě.



Pracovní skupina pro měření kvality a 

efektivity digitálních služeb

Nově zřizovaná pracovní skupina

Hlavní cíle a aktivity:

• metodicky připravit a navrhnout sadu metrik pro měření kvality a efektivity 

digitálních služeb, 

• navrhnout a implementovat jednotný přístup ke sběru zpětné vazby,

• podílet se na pilotním ověření metrik a nástrojů,

• připravit a koncepčně navrhnout způsoby vyhodnocování získaných dat, 

• zajistit přenos výstupů do rozhodovacích procesů na úrovni vlády (RVIS) a 

příslušných OVM.



Pracovní skupina pro Spatial Data 

Infrastructure (SDI)

Nově zřizovaná pracovní skupina 

Hlavní cíle a aktivity:

• Příprava a koordinace implementace nové GeoInfoStrategie2027+, 

• Příprava návrhů systémových opatření v oblasti infrastruktury pro prostorové 

informace,

• Sjednocování přístupů k efektivní tvorbě, správě, sdílení a využívání 

prostorových dat,

• Koordinace nadresortního sdílení ekosystému prostorových dat, 

• Koordinace dalšího rozvoje a evropskou legislativou.



Návrh usnesení grémia RVIS č. 20260602

Grémium Rady vlády pro informační společnost doporučuje 

předsednictvu RVIS zřízení Výboru pro Česko v digitální Evropě,  

Pracovní skupiny pro měření kvality a efektivity digitálních služeb a 

Pracovní skupiny pro Spatial Data Infrastructure.

Usnesení















































Různé
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