

		Tabulka č.1 - Všechny projekty s EIA dle zákona. 244/1992 Sb.							
Typ projektu	Číslo projektu	Název projektu <i>Modrá barva značí, že je na TEN-T</i>	Aktuální etapa přípravy + poznámky	Stavební náklady [Kč]	předpokládaný podíl financování z EU fondů [Kč]	Stav majetkoprávního vypořádaných [%]	Alokace - rozpočet SFDI 2016	Alokace - rozpočet SFDI 2017	Suma 2016 + 2017
	29 projektů	1) Projekty bez vydaných územních rozhodnutí							
Silniční	1	D1 SOKP 511 D1 - Běchovice	Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, čeká se na ověření EIA	9 533 090 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	2	I/34 Lišov - Vranín	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 305 000 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	3	I/12 D1 - Úvaly	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	6 348 930 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	4	I/38 Znojmo obchvat I (napojení II/413 na I/38)	Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí (čeká se na vyřešení odvolání)	259 740 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	25 000 000,00	25 000 000,00
Silniční	5	I/20 Pištín - České Vrbné	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	2 505 141 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	6	D1 SOKP 518	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	16 025 485 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	7	D1 SOKP 519	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	8 704 558 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	8	I/61 Propojení D6 a D7	Probíhají práce na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí	1 174 088 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	9	D35 3508.2. Křelov - Slavonín, 2.etapa	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 216 458 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	10	Přeložka silnice I/14 - Nové Město n.M.	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 054 750 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	11	I/34 Vranín - Třeboň	Technická studie	265 949 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	12	D6 Olšová Vrata - Žalmanov	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí být aktualizována	1 812 628 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	13	I/9 Dubice - Dolní Libčava	Probíhá územní řízení	573 828 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	14	I/13 Kr. Studánka - Dětrichov	Probíhá územní řízení	1 584 862 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	15	I/27 Přestice, obchvat	Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 116 277 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
Silniční	16	I/27 Klatovy, přeložka 2. stavba	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	404 392 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	17	I/20 Losiná, obchvat	Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 276 292 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	18	I/26 D5 - Stod, přeložka	Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA	2 921 840 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	19	I/20 Chválenice - Seč, přeložka	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	1 112 127 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	20	I/20 Kasejovice, obchvat	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	365 000 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	21	I/26 Stod - Ohůňov	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	1 359 471 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	22	I/27 Železná Ruda, přeložka	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	1 218 249 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	23	I/27 Přestice - Štěpánovice	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	3 040 922 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	24	I/27 Klatovy, přeložka 3. stavba	Technická studie, příprava dočasně pozastavena	450 000 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	25	I/38 Krchleby - Nymburk	Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí	840 000 000,00	-	-	-	-	-
Silniční	26	I/38 Zdiby - Libeznice	Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí	286 000 000,00	-	-	-	-	-
Železniční	27	Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí	Technické řešení bylo změněno	8 100 000 000,00	-	-	-	-	-
Železniční	28	Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice	Technické řešení bylo změněno	10 800 000 000,00	-	-	-	-	-
Vodní	29	Plavební stupeň Přelouč II	Probíhá inženýrská činnost pro nové územní rozhodnutí	3 240 000 000,00	vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat	-	-	-	-
	12 projektů	2) Projekty s platným územním rozhodnutím (bude zapotřebí lokální změna územního rozhodnutí)							
Silniční	30	D3 0310/I Úslíné - Hodějovice	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	3 821 182 000,00	3 248 004 700,00	33	70 000 000,00	1 004 000 000,00	1 074 000 000,00
Silniční	31	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	5 305 573 000,00	4 509 737 050,00	0	70 000 000,00	1 768 871 000,00	1 838 871 000,00
Silniční	32	D1 0136 Říkovice - Přerov	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	8 577 628 000,00	7 290 983 800,00	60	-	500 000 000,00	500 000 000,00
Silniční	33	D55 Otrokovice, obchvat JV	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	1 118 859 000,00	951 030 150,00	96	35 000 000,00	552 245 000,00	587 245 000,00
Silniční	34	D6 Lubenec obchvat	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	1 798 658 000,00	1 528 859 300,00	92	40 000 000,00	1 110 000 000,00	1 150 000 000,00
Silniční	35	D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st.hr.	Nepravomocné úzmní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	1 309 633 000,00	1 113 188 050,00	0	-	36 500 000,00	36 500 000,00
Silniční	36	I/43 Hradec nad Svitavou -Lačnov	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	748 383 000,00	636 125 550,00	21	-	166 000 000,00	166 000 000,00
Silniční	37	I/38 Luštěnice-Újezd	Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA	973 638 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	38	I/27 Šlovice - Přestice, přeložka	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	1 610 898 000,00	-	60	-	-	-
Silniční	39	I/27 Klatovy, přeložka 1.stavba	Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	1 395 351 000,00	-	2	-	-	-
Silniční	40	I/26 Babylon, obchvat	Vydané územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny	595 904 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	41	I/27 Planá - Trstěnice, přeložka	Nová EIA pro západní koridor, východní koridor je problematický kvůli působení vody	1 146 219 000,00	-	0	28 500 000,00	363 000 000,00	391 500 000,00
	49 projektů	3) Projekty s platným územním rozhodnutím, kde se změna územního rozhodnutí prozatím nepředpokládá							
Silniční	42	D49 4901 Hulín - Fryšták	Probíhá řízení o vydání stavebního povolení	7 801 115 000,00	6 630 947 750,00	95	2 694 130 000,00	2 609 941 000,00	5 304 071 000,00
Silniční	43	I/3 Olbramovice přeložka	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	476 000 000,00	-	85	45 000 000,00	296 784 000,00	341 784 000,00
Silniční	44	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	2 848 266 000,00	2 421 026 100,00	98	120 000 000,00	715 000 000,00	835 000 000,00
Silniční	45	I/11 Opava, severní obchvat - vých. část	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 99,96% hlavní trasy, probíhá stavební řízení	738 380 000,00	627 623 000,00	99,9	302 421 000,00	351 224 000,00	653 645 000,00
Silniční	46	D48 Frýdek-Místek, obchvat	Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy	4 673 342 000,00	3 972 340 700,00	100,0	116 332 000,00	2 000 155 000,00	2 116 487 000,00
Silniční	47	I/11 Ostrava,prodloužená Rudná	Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na cca 5% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci	2 679 861 000,00	2 277 881 850,00	95	656 531 000,00	90 248 000,00	746 779 000,00
Silniční	48	I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	347 630 000,00	295 485 500,00	90	123 000 000,00	176 630 000,00	299 630 000,00
Silniční	49	I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	252 866 000,00	-	77	-	-	-
Silniční	50	I/16 Nová Paka - obchvat	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	1 380 000 000,00	1 173 000 000,00	55	-	-	-
Silniční	51	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	před podáním žádosti o SP na hlavní trasu, zpracovává se PDPS	8 946 380 000,00	7 604 423 000,00	97	264 921 000,00	930 000 000,00	1 194 921 000,00
Silniční	52	D48 MÚK Bělotín - Rybí	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem	4 395 077 000,00	3 735 815 450,00	85	-	76 950 000,00	76 950 000,00
Silniční	53	D6 Nové Strašecí - Řevničov	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	1 882 936 000,00	1 600 495 600,00	60	37 000 000,00	961 000 000,00	998 000 000,00
Silniční	54	D6 Řevničov obchvat	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	2 162 394 000,00	1 838 034 900,00	85	36 000 000,00	962 000 000,00	998 000 000,00
Silniční	55	D6 Krupá - přeložka	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	1 740 208 000,00	1 479 176 800,00	27	-	-	-
Silniční	56	D6 Hořesedly přeložka	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	2 344 355 000,00	1 992 701 750,00	37	-	-	-
Silniční	57	D6 Hořovičky obchvat	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	1 509 578 000,00	1 283 141 300,00	28	-	-	-
Silniční	58	D6 Petrohrad - Lubenec	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	3 111 482 000,00	2 644 759 700,00	10	-	-	-
Silniční	59	D6 Knínice - Bošov	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	3 488 353 000,00	2 965 100 050,00	0	-	-	-
Silniční	60	D6 Žalmanov - Knínice	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	1 899 875 000,00	1 614 893 750,00	0	-	-	-
Silniční	61	D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	3 113 791 000,00	2 646 722 350,00	0	-	-	-
Silniční	62	I/21 Trstěnice-Drnoul	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	869 414 000,00	739 001 900,00	63	28 500 000,00	363 000 000,00	391 500 000,00
Silniční	63	I/67 Karviná - obchvat	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	567 827 000,00	482 652 950,00	47	-	-	-
Silniční	64	I/57 Semetín - Bystřička, II.stavba	Přípravena dokumentace pro stavební povolení	2 251 871 000,00	1 914 090 350,00	0	-	445 000 000,00	445 000 000,00
Silniční	65	I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	Přípravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace	1 542 000 000,00	1 310 700 000,00	0	-	37 000 000,00	37 000 000,00

Silniční	66	I/42 Brno, VMO Rokytova	Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace	1 470 000 000,00	1 249 500 000,00	0	-	35 000 000,00	35 000 000,00
Silniční	67	D4 Milín - Lety	Připravena dokumentace pro stavební povolení	3 180 927 000,00	-	54	-	-	-
Silniční	68	I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík	Připravena dokumentace pro stavební povolení	285 292 000,00	-	90% vlastní Statutární město Plzeň - probíhá jednání	-	120 000 000,00	120 000 000,00
Silniční	69	D35 Opatovice - Časy	Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	6 117 284 000,00	5 199 691 400,00	91	180 000 000,00	1 699 024 000,00	1 879 024 000,00
Silniční	70	D35 Časy - Ostrov	Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS	5 477 120 000,00	4 655 552 000,00	67	2 000 000 000,00	1 830 000 000,00	3 830 000 000,00
Silniční	71	D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	Připravena dokumentace pro stavební povolení	2 760 193 000,00	2 346 164 050,00	0	-	46 000 000,00	46 000 000,00
Silniční	72	D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	Připravena dokumentace pro stavební povolení	6 946 027 000,00	5 904 122 950,00	0	-	50 000 000,00	50 000 000,00
Silniční	73	D4 Čimelice - Mirovice	Připravena dokumentace pro stavební povolení	2 627 021 000,00	-	57	-	-	-
Silniční	74	I/35 Lešná - Palačov	Příprava dokumentace pro stavební povolení	3 261 680 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	75	I/37 Chrudim obchvat úsek I/17-Slatiňany	Příprava dokumentace pro stavební povolení	369 388 000,00	313 979 800,00	10	-	60 000 000,00	60 000 000,00
Silniční	76	I/20 Hněvkov - Sedlice	Příprava dokumentace pro stavební povolení	1 013 370 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	77	I/36 Sezemice obchvat	Připravena dokumentace pro stavební povolení	832 000 000,00	707 200 000,00	0	-	128 990 000,00	128 990 000,00
Silniční	78	I/36 Pardubice Trnová- Fáblovka -Dubina	Příprava dokumentace pro stavební povolení	722 767 000,00	614 351 950,00	0	-	-	-
Silniční	79	D4 Mirovice rozšíření	Příprava dokumentace pro stavební povolení	799 215 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	80	I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualizace	420 443 000,00	-	92	-	215 500 000,00	215 500 000,00
Silniční	81	I/39 Horní Planá	Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	232 151 000,00	-	0	-	-	-
Silniční	83	I/13 Kladrubská spojka	Příprava dokumentace pro stavební povolení	950 400 000,00	-	49	-	-	-
Silniční	84	D7 Louny, zkapacitnění obchvatu	Aktualizace dokumentace pro stavební povolení	379 090 000,00	-	100	-	302 000 000,00	302 000 000,00
Silniční	85	I/27 Zkapacitnění silnice Most - Litvínov	Příprava pozastavena	1 682 977 000,00	-	0	-	-	-
Železniční	86	Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice	Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků	5 158 250 000,00	4 384 512 500,00	-	50 000 000,00	1 152 670 000,00	1 202 670 000,00
Železniční	87	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí	Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků	2 841 750 000,00	2 415 487 500,00	-		-	-
Železniční	88	Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část (vč. úseku "Ševětín (mimo) - Dynín (vč.))	Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků	571 362 000,00	485 657 700,00	-	-	464 465 000,00	464 465 000,00
	15 projektů	4) Projekty s platným (hlavním) stavební povolením							
Silniční	89	I/13 MÚK Třebošice - bodová záv.	Příprava zadávací dokumentace	372 426 000,00	-	-	196 500 000,00	151 266 000,00	347 766 000,00
Silniční	90	D56 Frýdek-Místek, připojení na D 48	dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby	1 127 678 000,00	958 526 300,00	100	44 785 000,00	326 033 000,00	370 818 000,00
Silniční	91	D48 Rybí - MÚK Rychaltice	dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby, příprava výběrového řízení	3 513 064 000,00	2 986 104 400,00	100	31 725 000,00	873 709 000,00	905 434 000,00
Silniční	92	D8 0805 Lovosice - Řehlovice	V realizaci	11 722 426 000,00	9 964 062 100,00	100	1 106 581 000,00	909 103 000,00	2 015 684 000,00
Silniční	93	D1 0137 Přerov - Lipník n. Bečvou	V realizaci	3 616 385 000,00	3 073 927 250,00	100	1 124 750 000,00	1 090 717 000,00	2 215 467 000,00
Silniční	94	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa	V realizaci	838 529 000,00	712 749 650,00	100	379 760 000,00	316 955 000,00	696 715 000,00
Silniční	95	I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov	V realizaci	596 678 000,00	507 176 300,00	100	236 096 000,00	208 909 000,00	445 005 000,00
Silniční	96	I/26 Staňkov přeložka	V realizaci	199 850 000,00	169 872 500,00	100	113 850 000,00	-	113 850 000,00
Silniční	97	I/14 Kunratice - Jablonec n.N.	V realizaci	556 627 000,00	473 132 950,00	100	281 950 000,00	229 248 000,00	511 198 000,00
Silniční	98	I/53 Lechovice obchvat	Výběrové řízení	541 023 000,00	459 869 550,00	100	153 000 000,00	203 000 000,00	356 000 000,00
Silniční	99	I/38 Znojmo obchvat II	Výběrové řízení	524 772 000,00	446 056 200,00	100	265 612 000,00	141 660 000,00	407 272 000,00
Silniční	100	I/44 Červenohorské sedlo jih	V realizaci	318 007 000,00	270 305 950,00	-	182 064 000,00	3 500 000,00	185 564 000,00
Silniční	101	D4 Skalka - křiž. II/118	V realizaci	555 673 000,00	-	100	354 498 000,00	25 000 000,00	379 498 000,00
Silniční	102	I/57 Krnov SV obchvat	Zadávací dokumentace před dokončením	1 547 397 000,00	1 315 287 450,00	100	322 000 000,00	823 500 000,00	1 145 500 000,00
Silniční	103	D4 Lety - Čimelice	V návaznosti na VŘ na PPP, pravděpodobně bude zapotřebí místní změna stavebního povolení	781 136 000,00	-	100	-	-	-
Silniční	104	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek	Rescreening v roce 2015- vyhodnocení změn pro možnost financování z fondů EU, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovaným nemovitostmi	3 270 413 000,00	2 779 851 050,00	100	128 161 000,00	-	128 161 000,00
Železniční	105	4 železniční koridor (jednotlivé stavby)	Části koridoru v současné době ve výstavbě, většina částí podrobena rescreeningu neboť se jednalo o velké projekty OPD 2007 - 2013	4 995 000 000,00	4 245 750 000,00	-	50 000 000,00	4 000 000,00	54 000 000,00
Celkem:				261 532 769 000,00			11 877 667 000,00	26 808 252 000,00	38 685 919 000,00