Predkladaci zprava

Prehled investorské pripravy staveb, které maji predpokladané datum zahajeni

realizace v letech 2016 az 2018 a jejichz stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢

Vlada projednala dne 11.5.2016 material ,,Navrh dal$iho postupu v investorské pfipravé dopravnich
staveb opirajicich se o stanoviska EIA vydana dle zdkona ¢. 244/1992 Sb.” a pftijala k nému své
usneseni ¢. 430.V bodé 1lI.1 b) uloZila ministru dopravy predkladat vladé kazdé dva mésice prehled
investorské pripravy staveb, které maji predpokladané datum zahajeni realizace v letech 2016 az
2018 a jejichz stavebni naklady presahuji 300 mil. K¢, pficemz taxativni vycet téchto staveb byl
pfilohou €. lll.b predkladaného materialu.

Ministerstvo dopravy plni predmétny Ukol a predkladd aktualizovany prehled investorské pfripravy
definovanych staveb, pficemzZ tento prehled je zpracovan v tabulkové formé a aktualizuje data o
pfipravé staveb uvedena v materidlu pro jednani vlady dne 11.5.2016. Touto formou byl material
zpracovan kdatu 11.7.2016, 11.9.2016,11.11.2016, 11.1.2017, 11.3.2017, 11.5.2017, 11.7.2017.
Aktualné jsou predkladany informace k datu 11.9.2017, dale bude touto formou prehled aktualizovan
i v budoucnu pfi pfredkladani v pravidelném 2-mési¢nim cyklu.

Material obsahuje téz informace ve vztahu k pfipravé tzv. prioritnich dopravnich zaméra, pro které
bude zvolen zrychleny rezim znovuposouzeni vlivi zamér( na Zivotni prostredi dle §23a, jehozZ vloZeni
do zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, bylo schvaleno Parlamentem CR,
novela vysla ve Shirce pod ¢. 256/2016 Sb., pfislusné nafizeni vlady bylo vldadou projednano dne
24.8.2016, nasledné vyslo ve Shirce jako 283/2016 Sb. s Ucinnosti od 12.9.2016.Material tak plni i
pozadavek predsedy vlady uvedeny v dopise €.j. 24766/2017-OPP, pficemZ podstatné informace
jsou uvadény i v rdmci predkladaci zprdvy: V soucasné dobé jsou vydana vSechna zdvazna stanoviska
ke vSem prioritnim dopravni zdmérim definovanym v predmétném narizeni (D1 0136, D3 0310, D11
1106, D49 4901, D55 5505, Modernizace trati Sudomérice — Votice, D35 Opatovice — Ostrov, D48
Frydek-Mistek obchvat, D6 Nové Straseci - Revnicov - Kru$ovice + Lubenec. Stanoviska byla vydavana
postupné od 22.11.2016 do 10.2.2017, pficemi vétSinu podkladd predloZilo RSD CR resp. SZDC
koncem zafi 2017. Rozsah potiebnych podkladd byl nasledné s MZP zpFesfiovan v ramci intenzivnich
jednani. Do doby vydani pfedmétnych stanovisek nemohlo RSD CR, resp. SZDC s.o. u predmétnych
staveb procesovat 7adna spravni fizeni. VSechna spravni fizeni se tak mohla znovu obnovit az
v okamziku vydani stanovisek. Stanoviska jsou postupné vyuZivdna v navazujicich fizenich —
v ndvaznosti na vydani rozhodnuti v navazujicich fizeni dosSlo jiz u vybranych staveb k podani
odvolani / podani rozkladu, v rdmci néhoz je zadan i pfezkum pfedmétnych zavaznych stanovisek
(rozklad reseny ministrem Zivotniho prostredi). Bez vazby na vydani téchto stanovisek u projektd
probihala velmi intenzivné projektova a majetkopravni pfiprava, pficemz pravé pokroky v intervalu 2
mésicl jsou pfedmétem material( vyplyvajicich z predmétného usneseni vlady a je tak jednoznacné
dokladovatelné, jaké pokroky se na stavbach podafilo vykonat. Znacnou casovou narocnost
predstavuje pfiprava projektové dokumentace pro provadéni stavby (zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele). V materialu jsou v tabulce u jednotlivych prioritnich dopravnich zamérd uvedena
data, kdy doslo (predpokladd se, Zze dojde) kzahdjeni zadavacich fizeni na vybér zhotovitele.
V soucasné dobé neni zahdjeno 2. kolo zadavaciho Fizeni pouze pro stavby D3 Usilné — Trebonin, D1
0136 Rikovice — Pferov a D55 Otrokovice, obchvat JV. Divodem je nedostate¢na investorska resp.



majetkopravni pfipravenost pro vyhlaseni vybérového fizeni, resp. postupné dokoncéovani zadavacich
dokumentaci.

V ramci podanych odvolani / rozklad(i je mimo jiné poukazovano i na nesoulad z. ¢. 256/2016 Sb.,
kterym byl zaveden reZim pro prioritni dopravni zaméry (§23a) s Ustavou CR, potaimo na nesoulad
se smérnici EIA. Nelze tak vyloudit potfebu obhajoby tohoto zidkona u Ustavniho soudu, resp. u
Evropského soudniho dvora.

U vybranych staveb je momentalnévysokym rizikem dokoncéeni majetkopravni ptipravy, vétSinou
probihajicich vyvlastfiovacich fizeni a samotny pribéh navazujicich ftizeni, kde dochazi k
odvolani.V tomto ohledu hodné pomuzZe novelizovany stavebni zakon, ktery umoZznuje vydat stavebni
povoleni pro vefejné prospésnou stavbu jesSté pred dokonéenim majetkoprdavniho vyporadani.
Katastrofalni dasledky pro pfipravované stavby by nastaly v okamiiku, kdy by bylo nasledné
shledano, Ze zakon €. 256/2016 Sbh. je protiustavni. Pfi tvorbé zakona ¢. 256/2016 Sb. vsak byla
brana v potaz judikatura Ustavniho soudu, na kterou se nyni dovolavaji odvolavatelé, ¢imz by riziko
Uspésnosti Ustavni stiznosti mélo byt dostatecné snizeno. Riziko konstatovani nesouladu zakona ¢.
256/2016 Sb. se smérnici EIA je vtomto ohledu moZno povaZovat za relativné nizsi, nebot jeho
podoba byla dojedndvana a odsouhlasena i ze strany Evropské komise.

Predpokladané terminy zahajovani jednotlivych staveb jsou v prevainé vétSiné na prelomu roku
2017/2018, resp. v prvni poloviné roku 2018. Podrobné Udaje jsou uvedeny v pfislusném sloupci
materidlu v tabulce. DodrZeni téchto termin( vsak zavisi primarné na ziskani pravomocného
stavebniho povoleni a na Uspésném dokonceni procesu vybéru zhotovitele, kdy rizika téchto procesl
jsou pouze velmi obtizné predikovatelna.



