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1. Uvod

1.1 Poslani a zasady ¢innosti Spravy ulozist’ radioaktivnich odpadu

Sprava ulozist radioaktivnich odpadti (dale Sprava, SURAOQ) je organizaéni slozkou
statu a jeji ¢innost a hospodareni jsou upraveny v § 113 zakona €. 263/2016 Sb., atomovy
zakon. Poslanim Spravy je zajiStovat bezpecné ukladani radioaktivnich odpadd (RAO) dosud
vyprodukovanych i budoucich v souladu s pozadavky na jadernou bezpecnost a ochranu
Clovéka i zivotniho prostfedi, pfiéemz Sprava zajistuje plnéni dalSich povinnosti vyplyvajicich
z atomového zakona a jinych pravnich norem.

Podle § 113 odst. 5 atomového zakona vykonava Spravasvou ¢innost na zakladé
vladou schvaleného statutu a rocniho, tfiletého a dlouhodobého planu cinnosti. Cinnosti
Spravy jsou financovany z prostfedkl jaderného uctu, ucelového zdroje vytvareného puvodci
radioaktivnich odpadu, ktery je sou€asti statnich finan¢nich aktiv.

Dlouhodobou strategii statu v oblasti nakladani sRAO upravuje Koncepce nakladani
s radioaktivnimi odpady a vyhofelym jadernym palivem v CR, jejizposledni aktualizace byla
schvalena usnesenim vlady ¢. 597 ze dne 26. 8. 2019.

1.2. Soucasna situace v oblasti ukladani radioaktivnich odpadu (RAO)

Nizko a stfednéaktivni odpady (NSRAOQO) tvofi objemové nejrozsahlejsi tfidu. Vznikaji
v kapalné Ci pevné formé pfi provozu a vyfazovani jadernych reaktorl a pfi nakladani se
zdroji ionizujiciho zafeni a radioaktivnimi latkami. Radioaktivita téchto odpadd vyznamné
klesd b&hem nékolika set let, a proto je Ize ukladat do pfipovrchovych ulozist (URAO).
Technologie jejich zpracovani a upravy pfed uloZzenim jsou dostateéné propracované a jsou
v CR zavedeny.

Nizkoaktivni RAO z jaderné energetiky jsou ukladany v povrchovém ulozisti v areélu
jaderné elektrarny Dukovany, které bylo uvedeno do provozu v roce 1995. Celkovy objem
aloznych prostor 55000 m® (cca 180 000 sudt) je dostateény k pfijmuti vSech odpadd
z elektraren Dukovany i Temelin, které spini podminky pfijatelnosti pro ulozeni, a to
i v pfipadé prodlouzeni provozu obou elektraren.

Zneskodnéni NSRAO z primyslu, vyzkumu a zdravotnictvi je zajiSténo jejich
uklddanim v podpovrchovém u(lozisti Richard (u Litoméfic) aBratrstvi (u Jachymova),
castecné mlze byt vyuZzita i kapacita ulozisté Dukovany.

Podpovrchové ulozisté Richard je vybudovano v komplexu byvalého vapencového
dolu Richard Il (pod vrchem Bidnice). Od roku 1964 se v ném ukladaiji institucionalni odpady.
Celkovy objem upravenych podzemnich prostor pfesahuje 17 000 m®, kapacita pro ukladani
odpadu je pfiblizné 10249 m® (zbytek tvofi obsluzné chodby). Soudasné& robustnost
pfirodnich bariér a existence dalSich prostor po tézbé vapence vytvari vhodné podminky pro
ukladani RAO i v budoucnosti. V sou¢asné dobé dochazi k upravé dalSich ukladacich
prostor.

Podpovrchové ulozisté Bratrstvi bylo uréeno vyhradné k umisténi odpadu s pfirodnimi
radionuklidy. Vzniklo adaptaci tézni Stoly byvalého uranového dolu, kde bylo pro ukladani
upraveno 5 komor o celkovém objemu pfiblizné 1 200 m®. Do provozu bylo uvedeno v roce
1974. Kapacita ulozisté je témér vyCerpana a postupné budou podnikany kroky k jeho
uzavreni.

Provoz vS8ech ulozist vCetné monitorovani jiz uzavieného ulozisté Hostim je
zajiStovan Spravou v souladu s pfislusnymi povolenimi Statniho ufadu pro jadernou
bezpeénost (SUJB), v pfipadé ddlnich dél iv souladu s opravnénimi a povolenimi podle
banskych predpisu.

V mensi mife vznikaji dlouhodobé NSRAO, které nejsou pfijatelné k uloZeni do
provozovanych pfipovrchovych ulozist. Pro tyto odpady jsou uréeny pozadavky na zplsob



a kvalitu jejich Gpravy pro skladovani a nasledné uloZeni v hlubinném dlozisti (HU). Tyto
odpady skladuiji jak jejich pavodci, drzitelé pFislusnych povoleni SUJB,tak i Sprava.

Vysokoaktivni odpady (VAO) a vyhorelé jaderné palivo (VJP) po jeho prohlaSeni za
odpad nelze ukladat ve stavajicich ulozistich, kone¢né znesSkodnéni se predpoklada jejich
ulozenim do HU. Do doby zprovoznéni HU jsou tyto odpady skladovany u jejich ptivodc,
drzitel(i povoleni SUJB ke skladovani téchto material(.

Problematika vybéru lokality pro hlubinné Uulozisté byla zaclenéna do Politiky
uzemniho rozvoje CR 2008, schvalené usnesenim vlady ze dne 20. ervence 2009 &. 929.
Ministerstvo primyslu a obchodu spolu se Spravou splnilo ¢ast ukoll vyplyvajicich z této
Politiky a stanovilo podminky Gzemni ochrany v lokalitich s vhodnymi vlastnostmi pro
vybudovani ulozisté, které v nich budou uplatiovany do doby vybéru dvou nejvhodnéjsich
lokalit. Sougasné platna Politika uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2 a 3
(Aktualizace €. 3byla schvalena usnesenim vlady ze dne 2. zafi2019¢. 630), stanovuje
(v ¢lanku 169) ukol pro MPO a Spravu provést nejpozdéji do roku 2020 vybér dvou
kandidatnich lokalit za ucasti dot¢enych obci, a stanovit podminky jejich uzemni ochrany,
které v nich budou uplathovany do doby vybéru finalni lokality. Tento milnik vSak jiz neni
mozné splnit vzhledem k potfebé& zahrnout do hodnoceni dodatecna geologicka data
ziskavana v prabéhu roku 2018 a 2019. MPO v ramci projednavani nyni pofizovaného
navrhu Aktualizace &. 4 Politiky Gzemniho rozvoje CR bude uplatfiovat u &lanku (169), pism.
a) pozadavek na Upravu pavodné stanoveného terminu spinéni ukolu ,nejpozdéji rok 2020
Sprava planuje zuzit pocet lokalit na Ctyfi az v roce 2020. Zuzeni bude provedeno z deviti
v souCasné dobé zkoumanych lokalit (Bfezovy potok, Certovka, Cihadlo, Horka, Hradek,
Magdaléna, Kravi hora, Na Skalnim a Janoch). UV ¢&. 464 z 18. 7. 2018 uloZilo tehdejsi
ministryni primyslu a obchodu predlozit viadé do 31. ledna 2019 navrh zuzeni poctu lokalit
pro budouci hlubinné ulozisté na C&tyfi preferované a informaci o dalSim postupu praci k
vybéru dvou kandidatnich lokalit v roce 2022. PInéni tohoto Ukolu, z dudvodu nutnosti
dokonceni geofyzikalnich praci na lokalitach, je mozné provést do poloviny roku 2020, vybér
finalni lokality by mél probéhnout dle Koncepce nakladani s RaO a VJP do konce roku 2025.
Pokud bude ve vybéru &tyf preferovanych lokalit takova, ktera nebyla posouzena v rdmci
procesu SEA ke Koncepci nakladani s RAO a VJP, bude nutné provést tento proces®.Sprava
ve spolupraci s MPO pfipravi aktualizaci Koncepce nakladani s RAO a VJP v potfebném
rozsahu.V procesu vybéru lokality bude Sprava spolupracovat s MPO, MZP a SUJB.

2. Planované c¢innosti ukladani NSRAO v roce 2020

2.1. Provoz ulozisté radioaktivnich odpadi Dukovany

Provoz povrchového ulozisté zajiStuje Sprava dodavatelsky, na zakladé smlouvy
s CEZ, a. s. Pfejimka odpadt do ulozi§té a nékteré dal$i, zejména kontrolni &innosti, jsou
zajistovany primo Spravou. Sprava predpoklada, Ze v roce 2020 bude uloZeno cca 350 m®
upravenych nizkoaktivnich RAO z provozu jaderné elektrarny Dukovany a Temelin. Provoz
Ulozisté bude zajistovan tak, aby mohly byt RAO plynule pfejimany k ulozeni. V ramci
bézného provozu ulozZisté je kazdoroCné zajisStovana kontrola stavu provozovanych
stavebnich objektd a technologickych zafizeni, provadéna bézna udrzba stavebnich objektd,
pozemkl, strojniho a elektro zafizeni, zajisStovana radiaéni ochrana, jaderna bezpecnost,
zvladani radiacni mimoradné udalosti a provadéno zabezpeceni ulozisté (fyzicka ochrana).
Vroce 2020 je planovano dokonéeni rekonstrukce technického systému zabezpeceni
ulozisté, provedeni studie, ktera navrhne zpusob pfesunu portalového jefabu na sousedni
fadu jimek C a zadani studie analyzujici stav dvoufadu jimek A,B s navrhem pfipadnych
sanacnich praci.

'V ramci procesu SEA ke Koncepci nakladani s RAO a VJP nebyly posouzeny lokality v blizkosti
jadernych elektraren (Na Skalnim a Janoch),
podrobnéji viz https://portal.cenia.cz/eiaseal/detail/SEA MZP237K.
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https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K

PFehled a predpoklad mnozstvi ukladanych RAO v m®:

rok 2018

2019

2020

2021

m? 315

350

350

350

Z celkového objemu dloZnych prostor 55 000 m® bylo ke konci roku 2018 zaplnéno
12 137 m®, coz predstavuje 22,1 % celkové kapacity.

2.1.1. Rozpoéet pro URAO Dukovany (v tis. K&)

Rozpocet

Rozpocet

Polozka | Nazev 2019 2020 Index

51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 24 240 26 740 1,10
536 OSTATNI NEINVESTICNI TRANSFERY 2100 2100 1,00
5 BEZNE VYDAJE 26 340 28 840 1,09
6 KAPITALOVE VYDAJE 18 000 20 000 1,11

BéZné vydaje zahrnuji zejména vydaje na zajisténi provozu. Neinvesti¢ni nakupy
zahrnuji pfispévek obci Rouchovany podle § 117 odst. 1 pism. c) atomového zékona
a v souladu s nafizenim vlady €. 35/2017 Sb., rozpoctovan je ve vysi 7 mil. KE. Polozka 536
je poplatek na odbornou ginnost SUJB podle § 36 odst. 2 atomového zakona. Kapitalové
vydaje jsou urCeny pro rekonstrukci systému zabezpeceni.

2.2. Provoz ulozist’ radioaktivnich Richard a

Bratrstvia monitorovani uzavieného ulozisté Hostim

odpadu

Podpovrchova ulozisté radioaktivnich odpadu Richard a Bratrstvi jsou provozovana
v souladu s pfislusnymi povolenimi SUJB a CBU. Sprava predpoklada, ze v roce 2020 piijme
do t&chto UloZist cca 82 m*® upravenych NSRAO. | nadéle budou zaji§tény podminky pro
bezpelné nakladani s radioaktivnimi odpady nové pfijimanymi i uloZzenymi v ulozistich
Richard a Bratrstvi. Bude provadéna revizni ¢innost a udrzba vSech strojnich i technickych
zafizeni, zajistény podminky radia¢ni ochrany, systému zabezpeceni, zvladani radiacni
mimofadné udalosti a jaderné bezpec¢nosti.

V roce 2020 budou pokraCovat prace na prvni etapé rekonstrukce ulozisté Richard,
pfi niz budou zajistény stavajici podzemni prostory a &ast z nich adaptovdna na nové
ukladaci komory. Budou pokraCovat projektové a administrativni pfipravy pro druhou etapu
rekonstrukce, tj. vybér projektanta, zpracovani provadéciho projektu a pfiprava dokumentace
pro povolovaci fizeni. Tato etapa bude zahrnovat, vedle zajisténi dalSi ukladaci kapacity
ulozisté a sanacnich praci v podzemi, také zajisténi predpoli ulozisté v &asti Richard
l.,vybudovani nového pracovisté prejimky RAO a upravu pfijezdovych komunikaci k arealu
Ulozisté. Bude provedena revize aktualni hydrogeologické monitorovaci sité a pozorovaci
objekty budou posouzeny z hlediska pozadavkid na jejich funkéni zpUsobilost. Bude
provedena revize stavajicich monitorovacich vrt,, vrty budou revitalizovany a pfipadné
rozSifeny.

Na ulozisti Bratrstvi budou provadény Cinnosti souvisejici se stabilizaci komor 3,4 a 5
s naslednym vytvofenim dal$i ukladaci kapacity v Usti téchto komor.

V roce 2020 bude, obdobné jako v minulych letech, monitorovano uzaviené ulozisté
Hostim.

Sprava bude i nadale v souladu s atomovym zakonem (8 113 odst. 4 pism. i), j), k))
zajisStovat bezpe€né nakladani s jadernymi materialy a jinymi zdroji ionizujiciho zafeni, které
byly nalezeny nebo zachyceny, v souladu s rozhodnutim SUJB, a zajistovat bezpeéné
vykonavani ¢innosti pfi hospodareni s témito polozkami, které se staly majetkem statu.



Prehled a pfedpoklad mnozstvi ukladanych RAO v m?:

rok 2018 2019 2020 2021
Richard (m°) 160,7 80 80 120
Bratrstvi (m°) 7,3 2 2 2

Z celkového objemu dloznych prostor v URAO Richard 10 249 m® bylo ke konci roku
2018 zaplnéno 7 792 m®, coZ predstavuje 76 % celkové kapacity. Z celkového objemu
tloznych prostor v URAO Bratrstvi 1 200 m® bylo ke konci roku 2018 zaplnéno 930 m®, co?
pfedstavuje 77,5 % celkoveé kapacity, pfiemz zbyvajici uloZné prostory jsou zejména
v pfistupové chodbé.

2.2.1. Rozpoéet pro provoz URAO Richard a Bratrstvi a monitorovani URAO

Hostim (v tis. KE)

Rozpocet Rozpocet Index
PoloZzka | Nazev 2019 2020
51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE (MPO) 4700 4700 1,00
51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE (JU) 18 670 25 220 1,35
536 OSTATNI NEINVESTICNi TRANSFERY 2 100 2 100 1,00
5 BEZNE VYDAJE (JU+MPO) 25 470 32020 1,26
6 KAPITALOVE VYDAJE 41 500 44 500 1,07

K zajisténi bezpe&ného nakladani s radioaktivnimi odpady ulozenymi pfed 1. 7. 1997
v ulozistich Richard a Bratrstvi a praci souvisejicich s monitorovanim na uzavieném ulozisti
Hostim a pro dal$i nakladani s RAO (zejména s opusténymi zdroji) jsou poskytovany finanéni
prostfedky ze statniho rozpoctu prostfednictvim kapitoly MPO v souladu s § 113 odst. 6
atomového zakona (podseskupeni 51 — Neinv. nakupy a souvisejici vydaje MPO). Bézné
vydaje zahrnuji zejména vydaje na zajiSténi provozu (obsluha, monitorovani, zajisténi
barnské bezpe€nosti, radiacni ochrany apod.), vydaje na opravy a udrZzovaci prace, vydaje na
uzavirani zaplnénych komor ana souvisejici ddlni &innosti. Neinvestiéni nakupy (JU)
zahrnuji pfispévek obcim Litoméfice a Jachymov podle § 117 odst. 1 pism. c) atomového
zakona,rozpoctovan je ve vysi 9,2 mil. K&. PoloZzka 536 je poplatek na odbornou Cinnost
SUJB podle § 36 odst. 2 atomového zakona. Kapitalové vydaje jsou uréeny pro rekonstrukci
URAO Richard.

2.3. Prispévek obcim, na jejichz uzemi je provozovano ulozisté

V souladu s 8 2 odst. 3 nafizeni vlady €. 35/2017 Sb. je poskytovan obcim, na jejichz
katastralnim Uzemi je povoleno provozovani ulozisté radioaktivniho odpadu (obec
Rouchovany a mésta Litoméfice a Jachymov), pfispévek, kazdé obci ve vysi 4 mil. KE a dale
podle mnozstvi RAO uloZeného v pfedchozim roce (10 000 K&/m?®). V rozpoétu na rok 2020
je planovan prispévek v celkové vysi 16,2 mil. KE a Sprava predpoklada tuto vysi i v dalSim
obdobi.

3. Planované c¢innosti vroce 2020 v oblasti pripravy hlubinného
ulozisté VAO a VJP

3.1. Strategie vybéru lokality pro hlubinné ulozisté

Koncepce nakladani s RAO a VJP stanovuje vybrat finalni lokalitu v roce 2025. Po
dosazeni tohoto milniku Sprava pozada o rozhodnuti o ochrané vhodného horninového
masivu pro umisténi hlubinného ulozisté stanovenim chranéného uzemi pro zvlastni zasah
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do zemské kuary podle horniho zakona (§ 17 zakona ¢&. 44/1988 Sb. v platném znéni). Toto
rozhodnuti je podminéno ziskanim dat v rezimu geologického vyzkumu a prizkumu, na
jejichz zakladé budou vypracovany pfedbéZna zadavaci bezpeénostni zprava, pfedbézny
projekt jaderného zafizeni a pfedbé&zné hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi. Za timto
Uucelem jsou provadény vyzkumné prace ve vySe uvedenych oblastech. Dosazeni milniku
vybéru finalni lokality a stanoveni chranéného Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiry je
provadéno postupnymi kroky redukci poctu lokalit.

V roce 2020 bude dokonéeno hodnoceni deviti potencialnich lokalit pro umisténi HU
dle kritérii SURAO MP.22 a vyhlasky &. 378/2016 Sb. a bude podan navrh viadé CR pro
zUzeni jejich poctu. Zaroven bude pro zuZeny pocet lokalit pfipravovana navazna etapa praci
za UcCelem ziskani dat z hloubky ulozi§té v rezZimu geologického vyzkumu a prizkumu na
kazdeé lokalité a budou pfipraveny zadavaci dokumentace pro vybérova fizeni na navazné
prace v oblastech bezpe&nost, technicka proveditelnost a socioekonomické aspekty. Ziskani
relevantnich dat z hloubky je podminéno nejen technickymi moznostmi, ale prfedevSim
schvalenim prizkumného uzemi na dotéenych lokalitach. Dosavadni zkuSenosti ukazaly, ze
procesni zalezitosti mohou byt kliCovym faktorem zasadné ovliviiujicim dodrzeni
stanovenych milnikd.

Nedilnou soucasti vyvoje hlubinného ulozisté je mezinarodni spoluprace. V roce 2020
budou feSeny projekty jak bilateralni spoluprace (napf. s némeckou GRS), tak konzultaéni
kontrakty (napf. finska Posiva) nebo evropské multilateralni projekty (IGD-TP, EURAD).
V roce 2020 také probéhne oponentura aktualizovaného Stfednédobého planu vyzkumu
a vyvoje 2020 - 2030 jako zasadniho koncepéniho dokumentu pro sméfovani aktivit Spravy.

Ackoliv cilem cCinnosti Spravy je dodrzet termin vybéru finalni lokality stanoveny
Koncepci nakladani s RAO a VJP, tedy rok 2022 pro doporuceni 2 lokalit a rok 2025 pro
vybér finalni lokality, je mozné, Ze se vzhledem k potfebé dokoncCit geofyzikalni méfeni na
vSech deviti lokalitach v roce 2019 a provést jejich zuZeni na Ctyfi v roce 2020 tyto milniky
nepodafi splnit. Proto bude po vybéru zuZeného poctu lokalit navrZzena aktualizace
Koncepce nakladani s RAO a VJP a posunuti téchto milnika.

3.2. Charakterizace lokalit

Cilem téchto praci je ziskani informaci o vlastnostech lokalit, které jsou klicové pro
vybér vhodné lokality z geologického hlediska. VSechny informace pak pfedstavuji parametry
pro navazujici projektové a inZenyrské Cinnosti a pro hodnoceni a prokazani dlouhodobé
bezpeénosti HU. Cilem geologickych praci je pfedevsim ovéfeni prib&hu vyznamnych
geologickych rozhrani, chemizmu podzemni vody, geotechnickych vlastnosti horninového
prostfedi a monitoring stavu geosféry. Budou pfipravovany podklady pro stanoveni
prizkumnych polygona tak, aby byla reflektovana vSechna dosud ziskana data v ramci
geologickych praci Spravy. Na tyto prace budou vypracovany projekty geologickych praci pro
kazdou lokalitu. Zaroven budou pfipravovana vybérova fizeni na provedeni geologickych
vyzkumnych a prizkumnych praci a na komplexni monitoring.

Vlastni geologické prace budou probihat v rezimu geologického prizkumu (vyzadujici
stanoveni prlizkumného Uzemi) a geologického vyzkumu. Prizkumné prace ve stanovenych
prizkumnych Gzemich budou probihat za u¢elem definovani vlastniho horninového bloku pro
potencialni umisténi hlubinného ulozisté. Pro prokazani bezpecnosti a stability vybraného
horninového bloku je vSak nutné ziskavat geologickd popisnd data i mimo stanovena
prizkumna uzemi. Tyto prace budou probihat v rezimu geologického vyzkumu.

3.3. Hodnoceni lokalit z hlediska bezpeénosti

Cilem téchto praci je ziskat relevantni informace pro zpracovani bezpeclnostniho
hodnoceni lokalit. Jedna se napfiklad o informace o ukladaném inventafi a o dlouhodobém
chovani inZzenyrskych bariér. KliCové je pfedevSim upfesnéni 3D strukturné geologickych,
hydrogeologickych a geochemickych modeld a transportnich modelll pro hodnoceni
transportu jednotlivych radionuklidd pfes inzenyrské bariéry a horninové prostfedi. Nadale



bude vyvijen, verifikovan a validovan model pro hodnoceni bezpeénosti umisténi
potencialniho hlubinného ulozisté ve vybranych lokalitach. Budou studovany jevy, procesy
a udalosti, které by mohly ovlivnit bezpecnost ulozisté. V roce 2020 bude zahajeno feSeni
navazného projektu Vyzkumna podpora hodnoceni bezpec€nosti, ktery navaze na projekt
realizovany v letech 2014-2020. Cilem tohoto projektu bude predbézna zadavaci
bezpecnostni zprava pro kazdou lokalitu a srovnani lokalit z hlediska bezpeé&nosti za ucelem
vybéru finalni a zalozni lokality.

3.4. Prokazani proveditelnosti a hodnoceni socioekonomickych vlivii a vlivu
na zivotni prostredi na lokalitach

Sougasti programu pfipravy HU a vybéru vhodné lokality je i vypracovani celkového
projektového feSeni ulozisté a navrhu ulozného systému splhujiciho poZadavky jeho
proveditelnosti a dlouhodobé bezpecénosti v souladu s vlastnostmi hostitelského horninového
masivu.

Vroce 2020 budou realizovany vyvojové prace v oblasti konstrukéniho navrhu
a ovéfeni dlouhodobého chovani inZzenyrskych bariér (ukladaci obalové soubory, tésnici
a vyplfiové materialy) a zpasobu manipulaci s ukladacimi obalovymi soubory. Déle budou
realizovany ¢i pfipravovany prace ovéfujici vlastnosti jednotlivych inZenyrskych bariér
a vyplnovych materiall, v€etné ovéfovani jejich dostupnosti pro pozadované vyuziti.

Pro potfeby vybéru vhodné lokality budou (v letech 2019-2020) aktualizovany studie
proveditelnosti, studie hodnoceni vlivu realizace HU na Zivotni prostfedi s ohledem na
dopInéni vysledkl z geofyzikalnich méfeni z roku 2019. Hodnoceni socioekonomickych vliva
bude provedeno na zakladé dfive ziskanych dat a ve spolupraci s Posiva.

3.5. Genericky vyzkum pro potieby vyvoje HU

Aby bylo mozné vérohodné prokazat jiz v této fazi vybéru lokalit, Ze navrzeny koncept
HU je bezpeény a proveditelny, znamena to pochopit a popsat procesy probihajici
v odpovidajici hloubce a ziskat informace, data a argumenty, které budou pro vySe uvedena
vyhodnoceni potfebna. Samotny laboratorni experimentalni program a terénni prizkum ze
své podstaty nebude dostadujici, a to z divodu nemoznosti zajistit v laboratofi skute¢né
podminky v hloubce ulozisté a z duvodu omezeni vyplyvajicich z velmi lokalniho rozsahu
ziskdvané terénni informace. Rovnéz je nutné vzit v Gvahu i fakt, Ze v piipadé HU
uvazujeme o procesech, které presahuji bézny a pfedstavitelny ¢asovy ramec (nutnost
prokazani bezpecCnosti na stovky tisic let). Z tohoto duvodu je potfebné vyzkum
a experimentalni program v podzemi zahdjit co nejdfive, aby byl vytvofen pro verifikacni
experimenty v podminkéach blizkych HU potifebny &asovy ramec.

Genericky vyzkumny program pro potfeby ziskani dat, argument( a dalSich vstupnich
podklad(i pro proveditelnost HU na zvaZovanych lokalitich a pro potteby prikazu jeho
bezpeénosti probiha v podzemnim zafizeni Spravy (PVP Bukov) a participaci na
relevantnich mezinarodnich projektech v podzemnich laboratofich v zahraniéi (nap¥. Grimsel
Test Site ve Svycarsku). Mezi vyuZzivana vyzkumna pracovisté patti také podzemni laboratof
Josef provozovana Fakultou stavebni CVUT v Praze. Sprava toto pracovi$té vyuziva
zejména pro demonstraCni experimenty (prokazujici proveditelnost) a pro ovéfeni
zatéZového chovani inZzenyrskych bariér (napf. experimenty DOPAS, Mock-Up).

3.5.1. PVP Bukov

Sprava se rozhodla vyuzit ukoncovani tézby v oblasti Dolni Rozinky k vybudovani
podzemni laboratofe, po vzoru obdobnych zafizeni zahrani¢nich organizaci. PVP Bukov jako
jedina lokalita v CR disponuje potfebnym vertikalnim profilem (spoleéné se sousednim
uranovym dolem Rozna az do hloubky 1 200 m) a dostateCnou variabilitou geologického
prostfedi pro testovani navrhovanych technickych feSeni a ziskani databaze geologickych
a jinych dat. JedineCnosti je pfedevdim hloubka a pozice v krystalinickych horninach



Ceského masivu, se strukturné tektonickymi prvky spoleénymi pro vSechny lokality
a s blizkymi geochemickymi vlastnostmi.

Ugelem vyzkumnych praci je predevdim ovéfeni metodik ziskavani dat, ovéreni
spravnosti matematickych modelll pouzivanych v procesu vybéru potencialni lokality
a ovéreni chovani material( ulozného systému.

VyuZiti stavajici existujici podzemni infrastruktury pro vyzkumné a vyvojové aktivity
pripravy HU je b&Znym postupem také v zahraniéi (Grimsel Test Site, MontTerri — ob& ve
Svycarsku, Stripa ve Svédsku, Tournemire ve Francii a dal$i). Ve v8ech vyse zminénych
pfipadech se jedna o generické laboratore, které pfinaseji dulezita data jak z dlouhodobého
monitoringu a charakterizace hostitelského prostiedi, tak z experimentélniho programu
dllezitého pro ziskani dat pro bezpe€nostni analyzy i pro vyvoj a ovéfeni inzenyrskych
feSeni. Neopominutelnym pfinosem je ziskavani a uchovani specifického know-how vysoce
kvalifikovanych védeckych multidisciplinarnich tymu. Nedilnou soucasti experimentalnich
program( je pak zahraniéni spoluprace. V ramci vyuziti infrastruktury PVP Bukov a snizeni
jeji ekonomické narocnosti budou vroce 2020 pokraCovat jednani o zapojeni partneru
z Némecka (GRS) a Slovenska (JAVYS) a dalSich potencialnich partneru.

Experimentalni program, ktery bude v nasledujicich letech realizovan, reflektuje
zpracovany Stfednédoby plan vyzkumu a vyvoje pro potfeby umisténi hlubinného ulozisté
v CR 2015 - 2025 a aktualni potfeby nejriznéjSich dat a parametri geologickych procest
pfedevSim k bezpecnostnimu hodnoceni lokalit. Na zakladé téchto potfeb byly definovany
okruhy Vyzkumného a experimentalniho programu (VEP), ktery zohledriuje vyzkumné
potfeby Spravy a realné pfilezitosti horninového prostfedi PVP Bukov. Jedna se o
nasledujici okruhy &innosti, v ramci kterych jsou feSeny vyzkumné projekty:

VEP 1 - Charakterizace a tvorba geovédnich modelt horninového prostfedi. Tento
program je jiz realizovan.

VEP 2 - Dlouhodoby monitoring horninového prostfedi. Program zaméfeny na
vyvinuti metodik a ziskani dlouhodobych datovych Fad z oblasti chovani horninového
prostfedi (hydrogeologie, seismicita, teplota, mikrobialni kontaminace aj.).

VEP 3 - Proudéni podzemnich vod a transport radionuklid(l. Program zaméreny na
ziskani kvantitativnich parametrl hydrogeologického a transportniho rezimu v hloubce
ulozisté. Ovéreni spravnosti vypocetnich prostfedkld a metodik na realnych datech.

VEP 4 - Inzenyrské bariéry HU. Vyzkumny program zaméfeny na navrh a hodnoceni
inzenyrskych feseni a materialt inzenyrskych bariér.

VEP 5 - Vliv realizace podzemnich dél HU na horninové prostredi. Vliv poru$eného
prostfedi vystavbou podzemniho dila na parametry horninového prostfedi v hloubce ulozisté.

VEP 6 — Technologické postupy vystavby HU. Optimalizace mechanizmu vystavby
podzemniho dila za Ugelem zefektivnéni konstrukénich Feseni podzemni asti HU.

VEP 7 - Demonstracni experimenty. Komplexni experimenty sledujici vice vlivl
najednou a testujici dili feSeni (prototypové ulozisté, manipulaéni experimenty aj.)

3.6. Mezinarodni spoluprace a dalsi ¢innosti

Nedilnousoug&asti vyvoje HU je zapojeni do mezinarodni spoluprace, nebot pravé
pfenos a sdileni informaci v oblasti uklddani RAO jsou velmi dullezité. Tato spoluprace
probiha jednak na multilateralni urovni (napf. zapojenim do vyhlasovanych projektd EU C&i
pracovnich skupin a projektt OECD/NEA & MAAE) a dale na bilateralni urovni (napf.
spoluprace s Posiva).

Velmi dualezita je €innost, ktera je realizovana v evropském projektu EURAD. Cilem
tohoto programu je realizovat spole¢ny program vyzkumu a znalostniho managementu aktivit
na evropské Urovni, které sdruzuji a doplfuji programy z ¢lenskych statll EU pro vytvoreni
udrzitelného a vefejné pfijatelného FeSeni pro nakladani s RAO v zemich EU. Rozsah
spoleéného programu zahrnuje védecké a technické cinnosti tykajici se nakladani
s radioaktivnimi odpady od jejich vzniku az po jejich zneSkodnéni. Spole€ny program vytvori
abude Fidit znalosti na podporu ¢lenskych statdt EU pfi  provadéni smérnice



2011/70/Euratom?, pfi¢emz bude zohlednéna rGzna faze rozvoje narodnich programi
¢lenskych statd. To bude zahrnovat:
e podporu ¢lenskych statll pfi pfipravé a provadéni jejich narodnich programu
v oblasti vyzkumu a vyvoje pro bezpecné dlouhodobé nakladani s jejich
radioaktivnimi odpady a
e konsolidaci stavajicich znalosti vEU k bezpecnému zahajeni provozu
hlubinnych ulozZist a k jejich naslednému uzavirani.

Prehled vyzkumnych dkold v ramci tohoto programu (projekt EURAD1) bylsoudasti
planu ¢innosti Spravy na rok 2019.

V ramci zahrani¢ni spoluprace uzaviela Sprava memoranda o porozumeéni s fadou
zahranicnich instituci zajistujicich oblast ukladani radioaktivnich odpadu, v pfipravé jsou
dalsi (napf. s némeckym ministerstvem BMWi €i polskou organizaci ZUOP). Cilem Spravy je
rozSifit mezinarodni spolupraci do podoby konkrétnich vyzkumnych projektd zahrnujicich i
vyuziti PVP Bukov.

3.7.  Rozpoéet pro pripravu HU (v tis. K¢&)

Rozpocet Rozpocet Index
PoloZzka | Nazev 2019 2020
51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 165 000 165 710 1,00
536 OSTATNI NEINVESTICNI TRANSFERY 300 300 1,00
5 BEZNE VYDAJE 165 300 166 010 1,00
6 KAPITALOVE VYDAJE 315 458 217 000 0,69

Bézné vydaje zahrnuji zejména vydaje zajisténi provozu PVP Bukov, na konzultaéni
ginnosti a odborné posudky k projektdm souvisejicim s programem ptipravy HU a rezervy.
Kapitalové vydaje zahrnuji naklady na projektové, vyzkumné, prizkumné a vyvojové prace
pro hlubinné ulozisté a vystavbu infrastruktury na PVP Bukov.

4. Komunikace s verejnosti a podpora dosazeni cili Koncepce

Dlouhodobym cilem Spravy je zvySovani vSeobecného povédomi o existenci
radioaktivnich odpadl a o zplUsobech bezpecného ukonceni jejich Zivotniho cyklu.
Dostupnost informaci o radioaktivnich odpadech a nakladani s nimi je prvnim pfedpokladem
pro diskuzi vSech zainteresovanych stran o zpusobu kone¢ného zneskodnéni radioaktivnich
odpad( a vyhofelého jaderného paliva v Ceské republice.

Stat postupné naplfiuje svou zodpovédnost zajistit bezpe&né ulozeni vSech
radioaktivnich odpadud, v€etné vyhofelého jaderného paliva, deklarovanou v atomovém
zakoné a v souladu s narodni strategii v aktualizované Koncepci nakladani s RAO a VJP
v CR. V souvislosti s tim budou kladeny i vy$3i naroky na miru informovanosti v danych
oblastech. Sprava musi zintenzivnit informovanost a osvétu svych &innosti a zvysit povédomi
o perspektivach, které projekt hlubinného ulozisté pfinasi.

Sprava proto realizuje novy zplUsob komunikace s obcemi v dotéenych lokalitach,
ktery je zaloZen na otevienosti, kombinaci osobniho pfistupu a Sifeni informaci konven&nimi
kanaly a prostfednictvim novych médii. Kromé jiného budou pouzity tyto komunikaéni
nastroje:

e seminare, informacni schizky, exkurze,

o tiskové zpravy a informacni ¢lanky,

e vzdélavaci program pro Skoly,

e kampaf na socialnich sitich,

Z Smérnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. &ervence 2011, kterou se stanovi ramec Spoleéenstvi
pro odpovédné a bezpecné nakladani s vyhofelym palivem a radioaktivnim odpadem
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e kampan v médiich.

K Sifeni informaci vyuziva Sprava prfedevS§im webové stranky, informacéni stfediska
(informaéni stfedisko v Praze vsidle Spravy adalsi informacni stfediska a koutky
v dotCenych lokalitach nebo v jejich okoli), pravidelné tvrtletni vydavani Casopisu Zpravy ze
Spravy, informacni a prezentani materialy, media relations, vefejné diskuze, setkavani
s obyvateli obci a pfednasky pro Skoly.

V roce 2020 bude Sprava pokracovat v poskytovani informaci na sociélnich sitich.
Nova média (internet a socialni sité), ktera v dnesSni dobé hraji dulezitou roli v bézné
komunikaci, jsou specificka svou rychlosti a pruznosti. Sprava dale planuje informacni
stfediska dle potfeby modernizovat a rozSifovat poskytovani informaci. Cilem je osvéta,
vyuzit a podchytit zajem vefejnosti v dotéenych regionech, poskytovat informace, které
obyvatelstvo v dané problematice zajima a pfitom vytvaret prostor pro sdileni vlastnich
nazoru.

Sprava ma k dispozici mobilni informaéni stfedisko s 3D modelem HU. To je
pravidelné a systematicky vyuzivano v ramci vzdélavaciho programu pro S$koly, pfi
projednavani geologicko-prizkumnych projektd v jednotlivych obcich, na rdznych
konferencich a seminafich, v ramci Jadernych dnd na Techmanii a podobnych vzdélavacich
akcich.

Osvédéenym a velice dulezitym informa¢nim médiem, kterym jiz delSi dobu informuje
Sprava obé&any v lokalitdich o svych aktivitach, je zpravodaj Zpravy ze Spravy. Ctvrtletnik
dostavaji domacnosti v lokalitadch, dot€ené a okolni obecni i krajské ufady, knihovny, Skoly
a dalSi zainteresované organizace a subjekty.

Sprava se trvale snazi udrzovat dobré vztahy také v lokalitach, kde jsou ulozisté
radioaktivnich odpadu jiz v provozu. Zastupci téchto mést a obci (Litoméfice, Jachymov,
Rouchovany), jsou ¢leny Rady Spravy, ktera byla zfizena opatfenim &. 21/2017 ministra
primyslu a obchodu. ZvySeni informovanosti a Uzkou spolupraci s okolnimi obcemi zajistu;ji
Obc¢anské kontrolni komise. Pravidelné nékolikrat roéné se schazi ObCanska kontrolni
komise Richard a Ob&anska kontrolni komise Bratrstvi. Sprava je pfidruzenym c&lenem
Obc¢anské bezpeCnostni komise pfi elektrarné Dukovany. Na jednanich se pravidelné
hodnoti provoz ulozist, jejich vliv na okolni zivotni prostiedi, plany pro dalSi obdobi, pfipadné
dalSi otazky zajimajici okolni obce.

Dulezitym ukolem pro Spravu je budovani a prohlubovani vztaht v lokalitach
zvazovanych pro potencialni umisténi HU. Prioritou je pfima komunikace jak se
zastupitelstvy samosprav, tak s obyvateli dot¢enych obci. Jednim ze zplsob, jak aktivné
zapojit do diskuze obyvatele lokalit, jsou exkurze na provozovana ulozisté &i vyzkumné
podzemni pracovisté Bukov. V ramci oteviené diskuze o problematice ukladani
radioaktivnich odpadu pofada Sprava i akce za ucasti prednich €eskych i zahrani¢nich
odbornikd (mezinarodni konference, kulaté stoly apod.). Na tyto akce jsou prioritné zvani
obéané a zastupci lokalit, velmi vitana je také ucast Siroké verejnosti. V tomto sméru bude
komunikace pokracovat i v roce 2020.

Dne 1. ledna 2017 nabyl Gc€innosti zakon &. 263/2016 Sb., atomovy zakon, ktery ve
svém ustanoveni § 108 odst. 4 pfedpoklada pfijeti zvlastniho zakona upravujiciho zapojeni
obci a jejich ob&anl do procesll souvisejicich s vyhledavanim lokality hlubinného ulozisté.
Sprava se podili na pfipravé zaméru zakona pfipravovaného MPO, ktery bude legislativné
naplfiiovat toto ustanoveni atomového zakona.

4.1. Prispévek obcim, na jejichz uzemi je stanoveno prizkumné uzemi

Podle §2 odst. 1 NV €. 35/2017 Sb., kterym se stanovi sazba jednorazového poplatku
za ukladani radioaktivnich odpad( a vySe prispévkl z jaderného Uc¢tu obcim a pravidla jejich
poskytovani, nalezi obcim, na jejichz katastralnim Uzemi je stanoveno prizkumné Uzemi pro
zvlastni zasah do zemské klry k ukladani radioaktivniho odpadu v podzemnich prostorech,
600 000 K& roéné, a dale 0,40 K& roéné za kazdy m? katastralniho Gzemi obce, na némz je
prizkumné Uzemi stanoveno. Vyse pfispévku tedy zavisi na poc¢tu obci v dané lokalité i na
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rozloze prizkumného Uzemi. VySe pfFispévkl se pohybuje od 11,3 mil. K¢ do 17,7 mil. K& na

lokalitu.
4.2. Rozpocet pro podporu dosazeni cili Koncepce (v tis. K¢)
Rozpocet Rozpocet Index

Polozka Nazev 2019 2020

51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 77 240 87 382 1,13
5 BEZNE VYDAJE 77 240 87 382 1,13
6 KAPITALOVE VYDAJE 5500 2 500 0,45

Neinvestiéni nakupy zahrnuji i rozpocet pro prispévek obcim v lokalitach

vytipovanych pro umisténi HU. B&zné vydaje dale zahrnuji vydaje na ptipravu a distribuci
informacnich materiall, komunikaéni podporu a inzerci. Kapitalové vydaje zahrnuji nakup
vybaveni informacnich stfedisek pro potfeby komunikace v lokalitach.

5. Spravni a odborné-technické ¢innosti

Kromé cginnosti uvedenych v pfedchozich kapitolach zajiStuje Sprava i fadu dalSich
¢innosti, souvisejicich s pfedmétem jeji Cinnosti Ci provadénych na zakladé pozadavki
pfisluSnych obecné zavaznych predpisli. Jedna se zejména o vedeni evidence prevzatych
radioaktivnich odpadii a jadernych materialQi, o zaji$téni prislusnych povoleni SUJB,
o spravu poplatki na jaderny ucet, kontrolu rezervy drzitelll povoleni na vyfazovani jejich
zafizeni z provozu, zahraniéni spolupraci a zabezpecovani a kontrolu kvality.

Od konce roku 2000 sidli Sprava v rekonstruovanych prostorach v rozsahu jednoho
patra a Casti pfizemi a suterénu v budové Ministerstva vnitra v Dlazdéné ulici €. p. 1004
v Praze 1. Od Unora 2019ma Sprava pfislusnost hospodafit k budové statu Na Florenci 7-
9(Praha 1), kterou ziskala uplatnym pfevodem od Vyzkumného a vyvojového Ustavu
dievafského (VVUD), Praha, s. p.Pro zaji$téni své &innosti je Sprava v potfebném rozsahu
vybavena kancelafskou technikou i dopravnimi prostfedky.

5.1. Personalni zajisténi ¢innosti

V roce 2018 meéla Sprava podle udaju vedenych v IISSP celkem 70 pracovnich mist.
Na zakladé UV ¢&. 379/2018 bylo provedeno kraceni neobsazenych systemizovanych mist,
kdy byla ze strany Ministerstva financi tolerovana neobsazenost do maximalni vySe 5 %
a objem prostfedkd na neobsazena mista byl tolerovan max. do vySe 3 %. V roce 2019 tim
doslo k poklesu rozpoc&tovych prostfedk(l na platy a snizeni poctu pracovnich mist na 64. Pro
rok 2020 bude muset Sprava dale snizit pocet pracovnich mist 0 5 %, tj. na 61 mist.

5.2. Rozpocet pro spravni, administrativni a odborné-technické c¢innosti
(v tis. KE)
Rozpocet Rozpodet Index

PoloZzka Nazev 2019 2020

50 PLATY A PODOBNE A SOUVISEJICi VYDAJE 47 682 49 881 1,05
51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 15 338 14 910 0,97
534 PREVODY VLASTNIM FONDUM 686 711 1,04
5424 NAHRADY MEZD V DOBE NEMOCI 160 176 1,10
5 BEZNE VYDAJE 63 866 65 678 1,03
6 KAPITALOVE VYDAJE 73 400 6 100 0,08
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Bézné vydaje zahrnuji zejména vydaje na platy zaméstnanci Spravy a souvisejici
pojistné na socialni zabezpeéeni a vefejné zdravotni pojisténi (rozpoctovano pro 61
pracovnich mist) a neinvesti¢ni nakupy a souvisejici vydaje potfebné pro zajisténi Cinnosti
organizace (material, najemné, telekomunikacni sluzby, konzultaéni sluzby apod.).
Kapitalové vydaje zahrnuji zejména planované rekonstrukce v budové Na Florenci 7-9
(Praha 1),dale pofizeni vypocetni techniky, dopravnich prostfedki aj.

6. Souhrnny rozpocet Spravy pro rok 2020

Nize uvedeny rozpocet je navrzen tak, aby pokryval vydaje na €innosti Spravy v roce

2020.
Rozpoctova | Nazev Rozpocet | Rozpocet Index
skladba (tis. K&) 2019 2020
VYDAJE
5 Bé&Zné vydaje 358216| 379930 1,06
Platy zaméstnancu v pracovnim poméru vyjma
5011 zaméstnancu na sluzebnich mistech 34 298 35 548 1,04
5021 Ostatni osobni vydaje 1732 1732 1,00
5192 Poskytované nahrady 76 200 76 200 1,00
5342 Zakladni pridél FKSP 686 711 1,04
6 Kapitélové vydaje 453 858 290100 0,64
61 Investi€ni nakupy a souvisejici vydaje 453 858 290 100 0,64
Vydaje celkem: 812074 670031 0,83
FINANCOVANI
Neinvestiéni prostfedky z jaderného uctu
poskytnuté prostfednictvim kapitoly 322 MPO 353516 375 230 1,06
Investi¢ni prostfedky z jaderného uétu poskytnuté
prostrednictvim kapitoly 322 MPO 453 858 290 100 0,64
Financovani pfimo z kapitoly 322 MPO 4700 4700 1,00
Financovanicelkem: 812074 670031 0,83

Rozdéleni vydaju na jednotlivé &innosti Spravy je uvedeno v pfiloze ¢. 1. Bézné
vydaje zahrnuji zejména vydaje na provoz ulozist a PVP Bukov, pokryvaji administrativné
spravni €innosti Spravy a zahrnuji pfispévek obcim v souladu s nafizenim viady ¢. 35/2017
Sh. (pol. 5192). Kapitalové vydaje jsou uréeny zejména na priizkumné, vyzkumné a vyvojové
prace souvisejici s pFipravou potencialniho HU. Pro realizaci éinnosti Spravy byl schvélen
samostatny program 122V23 Pfiprava a obnova ulozist radioaktivnich odpadui a jednotlivé
akce programu jsou evidovany v systému EDS/SMVS.

7. PInéni usneseni viady

Usnesenim vlady €. 598 ze dne 26. 8. 2019 byl schvélen plan ¢innosti Spravy na rok
2019. PInéni dkolt vroce 2019 bude uvedeno ve vyroCni zpravé Spravy, ktera bude
predlozena vladé ke schvaleni v 1. poloviné roku 2020.

8. Trilety plan ¢éinnosti
8.1.  Ukladani NSRAO

8.1.1. Ulozisté radioaktivnich odpadi Dukovany
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Provoz ulozi$té bude zajitovan dodavatelsky spoleénosti CEZ, a. s. Cinnost Spravy
se bude soustiedovat zejména na prejimky radioaktivnich odpadu do ulozisté (plnéni
podminek pfijatelnosti) a na planovani oprav a udrzby uloZisté tak, aby trvale splfiovalo
pozadavky pfisluSnych norem a vyhlasek. Provoz Uulozist¢ je dlouhodobé stabilni
a bezpec€ny. V nadchazejicich letech, vedle jiz dfive uvedené modernizace technického
systému zabezpeceni, Sprava predpoklada i vétsi rozsah oprav i rekonstrukci a pfipravné
studie k zajisténi modernizace a bezpecného provozu ulozisté pro dalSi obdobi. Vydaje na
zajisténi bezpelného provozu ulozZisté Dukovany vcetné pfispévku obci Rouchovany,
poplatku SUJB na odbornou &innost a souvisejicich vydaju na spravni, administrativni
a odborné-technické ¢innosti jsou pfedpokladany v rozsahu do40 mil. K& roéné.

8.1.2. Ulozisté radioaktivnich odpadt Richard a Bratrstvi

Provoz uloZist Richard a Bratrstvi bude zajiStovan jak vlastnimi silami Spravy, tak
dodavatelsky. Budou pokracovat €innosti nezbytné k zajisténi bezpecného provozu ulozisté
Richard a ke stabilizaci ¢asti komor a zajisténi dalsi ukladaci kapacity v obou Ulozistich. Ve
vztahu k platné banské legislativé a provadénému hydrogeologickému a geotechnickému
dél.

Kapacita ulozisté Richard by pfi stavajici produkci RAO byla dostate¢na ve vyhledu
cca deseti let. Sprava zpracovala variantni studii proveditelnosti modernizace a celkové
rekonstrukce URAO Richard a rozsiteni jeho kapacity. SUJB a OBU Most vydaly k prvni
etapé rekonstrukce povoleni a prace probihaji od ¢ervna 2019. V této etapé budou zajistény
dosud nevyuZivané prostory v ulozisti a ¢ast z nich adaptovana na nové ukladaci komory.
Prace budou probihat v letech 2019 — 2020. V podzemi je rovnéz zajiSténa dostatecna
kapacita pro skladovani RAO, které nespliuji limity a podminky pro jejich ukladani, a to do
doby zprovoznéni hlubinného uloziste.

Po dokonceni prvni etapy by méla nasledovat druha etapa rekonstrukce, v niz je
planovano zajisténi dalSich stavajicich prostorad pro potfeby ukladani véetné premisténi
kameniva z téchto prostor do zajisténého predpoli Casti Richard |, oprava prijezdove
komunikace, zajisténi starych vétracich kominu, stabilizace zavalu v pfedni ¢asti chodby €. 1
a vybudovani nové haly pro pfejimku odpadu.

Dale budou probihat projektové, pfipravné a realizaéni prace na stabilizaci
jednotlivych zaplnénych komor ulozist. Vydaje na zajisténi bézného provozu ulozist v€etné
prispévku méstim LitoméFice a Jachymov, poplatku SUJB na odbornou &innost a véetné
souvisejicich vydajuna spravni, administrativni a odborné-technické cinnosti jsou
pfedpokladany ve vysi do 45 mil. K€ ro€né, vydaje na zprovoznéni nové upravenych prostor
v URAO Richard jsou odhadovany na 66 mil. K& vydaje na provedeni generalni
rekonstrukce URAO Richard jsou odhadovany na vice nez 100 mil. K& a jejich vySe bude
upfesnéna po dokonceni pfislusné provadéci projektové dokumentace a vybéru dodavatele.

Dlouhodoba bezpec€nost ulozisté Bratrstvi byla prokazana bezpeénostnimi rozbory.
Zaroven byla zpracovana variantni studie proveditelnosti uzavfeni ulozisté. Sprava pfijala
rozhodnuti provozovat toto ulozZisté jesté nékolik nasledujicich let. Prvnim krokem k zajisténi
potfebné ukladaci kapacity bude stabilizace tfi komor v zadni &asti pfistupové chodby. Prace
mohou byt provedeny pouze na zakladé povoleni SUJBa bariského ufadu a jejich realizace
se predpoklada v letech 2020-21. DalSim krokem bude Zadost o povoleni vytvofit skladovaci
prostory v zadni ¢asti chodby v Usti stabilizovanych komor. Zahajeni pfipravy ukoncovani
provozu a uzavirani ulozisté se predpoklada po roce 2025.

Dale budou pokracovat ¢innosti k zabezpecéeni ukladani RAOs ohledem na postupné
Cerpani ukladaci kapacity. Jedna se zejména o podkladové vyzkumné a projektové studie
k zajisténi provozu ulozistv dalSim obdobi. Rovnéz jsou planovany vyzkumné prace sledujici
chovani cementovych matric v realnych podminkach ulozist a studie navrhujici zpusob
nedestruktivni kontroly pfejimanych RAO.
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8.1.3. Monitorovani uzavieného ulozisté Hostim

URAO Hostim bylo v provozu v letech 1959 — 1964. Bylo vybudovano v roce 1959 ve
vapencovém lomu Alkazar pobliz vesnice Hostim adaptaci dvou Stol vyrazenych v letech
1942 - 1944. Celkovy objem obou chodeb byl asi 1690 m3. Provoz ulozi$té byl ukon&en
vroce 1964. V roce 1997 bylo ulozisté vyplnéno betonem. Monitorovani okoli ulozisté
zajiStuje Sprava jedenkrat ro¢né analyzou vzorkd povrchové vody a vody z vrtl v okoli
ulozisté.

8.2. Ukladani VAO/VIP

Koncepce nakladani s RAO a VJP v CR uvadi termin vybéru finalni lokality v roce
2025, samotné zahajeni provozu HU je planovano v roce 2065. Milnik vybéru finalni lokality
vroce 2025 vSak budezfejmé z divodu zpozdéni geologicko-prizkumnych praci a jejich
hodnoceni obtizné dodrzet. V aktualizaci Koncepce nakladani s RAO a VJP po vybéru
preferovanych lokalit bude navrzen posun tohoto milniku.

Prvni etapa hodnoceni lokalit bude ukonfena v roce 2020 vyhodnocenim vSech
lokalit dle jednotnych kritérii z hlediska potencialniho umisténi hlubinného ulozisté, z hlediska
jeho dlouhodobé bezpec€nosti, z hlediska moznych vlivli vystavby a provozu ulozisté na
zivotni prostfedi a socioekonomickych vlivl vystavby a provozu ulozisté na rozvoj lokalit
a Zivotnich podminek obyvatelstva. Vysledkem provedeného hodnoceni bude doporuceni
relativné vhodnéjSich lokalit pro dalsi fazi vyzkumu, prdzkumu a hodnoceni.

Podkladem pro hodnoceni lokalit budou pro kaZzdou lokalitu nasledujici dokumentace:
Vyhodnoceni kritérii, Studie zadavaci bezpec€nostni zpravy, Studie umistitelnosti, Studie vlivu
na zZivotni prostfedi.

Nasledna etapa geologické charakterizace (prizkumné a vyzkumné prace) bude
zaméfena na ziskani relevantnich znalosti z pfedpokladané hloubky uloZisté a jejich vyuziti
pro nalezeni finalni lokality pro mozné umisténi hlubinného ulozZisté. Ziskani relevantnich dat
z hloubky je podminéno nejen technickymi moznostmi, ale pfedevSim ziskanim
prizkumného Uzemi na dotéenych lokalitdich. Po vydani rozhodnuti MZP o stanoveni
prizkumného Uzemi a nabyti pravni moci budou dotéené obce Cerpat pfispévky z jaderného
Uctu tak, jak stanovuje § 117 atomového zakona, resp. § 2 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 35/2017
Sb., kterym se stanovi sazba jednorazového poplatku za ukladani radioaktivnich odpadu
a vySe prispévku z jaderného uctu obcim a pravidla jejich poskytovani.

K dosazeni aktualizaci Koncepce stanovenych milnikd Sprava realizuje a pro dalSi
roky pfipravuje fadu projektl, které Ize podle charakteru jejich vystupt rozdélit do nékolika
zakladnich oblasti:

Geologické charakterizacni prace vyuzivaji metody geologického
a hydrogeologického mapovani, geofyzikalnich méfeni, vyzkum hlubokého obéhu
podzemnich vod, geochemickou charakterizaci prostfedi, inZenyrsko-geologickou
a geotechnickou charakterizaci, vrtné a dal$i technické prace. Nedilnou soucasti bude také
monitoring (seismicky, hydrogeologicky, popf. monitoring stability lokality). Geologické prace
budou probihat za ucelem ziskani dat pro ucely hodnoceni bezpecCnosti a technické
proveditelnosti, a to jak ve vlastnim polygonu prizkumného uzemi, tak v SirSim regionu.
Popis regionu za hranici stavajicich prlzkumnych Gzemi vyplyva z potieby vytvoreni
vérohodného hydrogeologického, transportniho a seismotektonického modelu oblasti,
k jehoZ sestaveni je nutny popis regionalné-geologickych souvislosti Uzemi.

Projektové a inZenyrské &innosti budou zaméfeny na optimalizaci technického FeSeni
ulozného systému a souvisejicich provozl, vyvoj technologii k prokazani realizovatelnosti
a provozovatelnostibudouciho Ulozisté a k ziskani technologickych informaci o inzenyrskych
bariérach, v€etné optimalizace ukladaciho obalového souboru a jednotlivych inZenyrskych
bariér.

Pfiprava bezpecnostniho hodnoceni a ziskavani relevantnich informaci bude
zaméfena na prokazani bezpeénosti HU ve vybranych lokalitach, pokragovat bude ziskavani

-15-



environmentélnich a socioekonomickych informaci, které budou pouzity k hodnoceni dopadu
na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo na dotéenych lokalitach.

Nedilnou soucasti praci je podpurny vyvoj a vyzkum, a to jak formou reSerSnich
a vyzkumnych praci, tak i experimentalniho ovéfeni, a to v laboratornich nebo in-situ
podminkach v podzemni laboratofi, ¢i demonstracni primyslové ovéreni technologii.

V nadchazejicim obdobi je také predpokladana aktualizace zasadnich fidicich
dokumentu, které definuji okruhy dat pro dalSi etapu praci. Jedna se zejména o aktualizaci
stfednédobého planu vyzkumu a vyvoje a souvisejicich internich pfedpist Spravy.

Vy8e uvedena strategie je podrobnéji popsana v dokumentu ,DGR development in
the Czech Republic — ActionPlan 2017-2025% ktery byl dokon&en ve spolupraci s experty
PosivaOy a SKB, na zakladé podepsaného kontraktu Utilizationofforeignexperience in
thesitingprocessfor a deepgeologicalrepositoryforradioactivewaste in the Czech Republic.

Prehled vyznamnych realizovanych a planovanych projektdt HU do roku 2025 je
uveden v priloze ¢&. 2.

8.3. Predpokladané pfijmy jaderného uaétu a vydaje Spravy
v letech 2020 — 2022

8.3.1. Predpokladané prijmy jaderného uctu

Cinnosti Spravy jsou financovany z prostfedkd jaderného Gétu, ktery je soudasti
statnich finanénich aktiv. Pfijmy jaderného G&tu tvofi poplatky spole¢nosti CEZ, a. s.
a ostatnich plvodcu, stanovené atomovym zakonem a nafizenim vlady €. 35/2017 Sb.,
avynosy zfinanéniho investovani prostfedkl jaderného UGctu. Finanéni investovani
prostfedkl jaderného Uctu zajiStuje Ministerstvo financi. Predikce vynosl z investovani je
pouze orientaéni, vynosy zavisi na proménlivych urokovych sazbach.

Eget::‘jp()t?:.l}a(lg)ane prijmy jaderného 2020 2021 2022
Poplatkyptivodct® 1 550 000 1 550 000 1 550 000
Vynos z investovani 530000 550000 580000
Celkem 2 080 000 2100 000 2 130 000

8.3.2. Predpokladané vydaje Spravy

V roce 2020 ¢&ini rozpocet vydajl Spravy 670 031 tis. K&. V letech 2021 a 2022 je
pfedpokladan rozpocet vydaju vysSi a bude upfesnén zejména podle aktualni realizace
geologicko-pruzkumnych praci na lokalitach.

Predpokladané vydaje
Spré\?y (t1e.KE) yaa) 2020 2021 2022
5 BEZNE VYDAJE 379 930 303 363 360 652
v tom z rozpoétu MPO 4700 4700 4700
6 KAPITALOVE VYDAJE 290 100 371 668 372 505
CELKEM 670 031 675 031 733 157

*V tabulce je uveden konzervativni odhad, pfi splnéni planu vyroby v jadernych elektrarnach mdze pfijem
z poplatk(l plivodct dosahnout v roce 2020 az 1,7 mid. K&.
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9. Dlouhodoby plan €innosti

Dlouhodoby plan €innosti vychazi ze schvalené Koncepce nakladani s RAO a VJP
v CR, kterdobsahuje milniky &innosti souvisejicichs provozem  stavajicich  Ulozist
a s pripravou HU, které by mélo byt uvedeno do provozu v roce 2065 a které bude schopno
pfijimat vSechny kategorie radioaktivnich odpadu.

9.1. Ukladani NSRAO

Provoz ulozidt pro ukladani NSRAO (Dukovany, Richard), uzavirani URAO Bratrstvi
a monitorovani jiz uzavieného ulozisté Hostim je a bude zajistovan Spravou v souladu
s prislusnymi povolenimi SUJB, v pfipadé diilnich dé&l i v souladu s opravnénimi a povolenimi
podle banskych predpisu.

Provozni odpady z jadernych elektraren budou ukladany do URAO Dukovany, které
dostaCuje k ulozeni vSech nizkoaktivnich odpadl ze stavajicich elektraren Dukovany
a Temelin, pribézné bude provadéna udrzba betonovych konstrukci a provoznich
technologii.

Kapacita ulozi§té Richard je pfi stavajici produkci RAO dostate¢na ve vyhledu cca
deseti let. Bude nutno realizovat vysledky provedenych studii proveditelnosti, podloZené
bezpeénostnimi rozbory, pro vybudovani dalSich Uloznych prostor, jak je uvedeno
v pfedchozi kapitole. Kapacita ulozZisté Bratrstvi je v sou€asné dobé jiz témér vyCerpana
a budou zahajeny prace pro zajisténi ukladaci kapacity pro nékolik nasleduijicich let.

Vydaje na bézny provoz ulozist v€etné pFispévku obcim a souvisejicich
administrativné spravnich vydaji se pohybuji ve vysi cca 85 mil. KE ro€né, z toho prispévky
obcim, v jejichz katastralnim Gzemi jsou provozovana ulozisté RAO, jsou odhadovany na cca
16,2 mil. K& roéné. Pro ulozisté Richard a Bratrstvi se pocita s poskytovanim finanénich
prostfedkl z kapitoly MPO k zajisténi bezpecného nakladani s RAO v souladu s atomovym
zakonem (do 5 mil. KC ro¢né).

9.2. Ukladani VAO/VIP

Pfiprava hlubinného ulozisté je dlouhodoby ukol. Aktualizace Koncepce nakladani
s RAO a VJP v CR uvadi termin vybéru finalni lokality rok 2025, predloZenim tohoto vybéru
vladé CR se stanovisky dotéenych obci ke schvaleni, a nasledné podani zadosti o Gzemni
ochranu vybrané lokality. V aktualizaci Koncepce bude zfejmé& navrZzeno posunuti tohoto
terminu.

Potencialni lokality budou podrobenypro ucel vybéru finalni a zalozni lokality
detailnimu geologickému prizkumu a vyzkumu. Ziskana data budou vyuzita pro prokazani
bezpeénostnich pozadavkl, tedy k prlikazu, Ze vybrana lokalita je vhodna pro budouci
umisténi hlubinného ulozisté. Vedle finalni lokality bude vybrana zalozni lokalita, ktera mize
byt vyuzita v pfipadé nepfedvidatelnych udalosti béhem detailni charakterizace finalni
lokality.

Pro spInéni cile Koncepce nakladani s RAO a VJP v CR a jeji aktualizace, tj. zajisténi
GUzemni ochrany finalni (pfipadné i zalozni) lokality, je nutnou podminkou vydani pfislusnych
rozhodnuti o stanoveni prizkumného Uzemi (dle zakona &. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich a o Ceském geologickém Gfadu) a provedeni geologickych prizkumd.

Prace budou probihat tak, aby bylo ziskano dostate¢né mnozstvi dat k upfesnéni
geologického prostiedi potenciélnich lokalit a jednotlivé zkoumané lokality mohly byt
vyhodnoceny z hlediska mozné proveditelnosti HU, ekonomické narognosti a predevsim
Z hlediska bezpecnosti.

Strategie postupu pfipravy hlubinného ulozisté je podrobnéji popsana v dokumentu
DGR development in the Czech Republic — ActionPlan 2017-2025% ktery byl dokonc¢en
v roce 2017 ve spolupréaci s experty PosivaOy a SKB.
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V lokalitach vyhodnocenych geologickym prizkumem jako vhodné pro mozné
umisténi HU je nutno zajistit omezeni jejich nekontrolovaného vyuZivani a provadéni
nekontrolovanych technickych, zejména vrtnych aktivit. K tomu ucelu slouzi stanoveni
chranéného uzemi pro zvlastni zasah do zemské klry podle zakona &. 44/1988 Sb., horni
zakon, ve znéni pozdéjSich prfedpisu. Stanoveni chranéného Uzemi se predpoklada na
finalni lokalité¢ (pfipadné i na lokalité zalozni), kterd bude vybrana na zakladé zhodnoceni
proveditelnosti, bezpecnosti, vlivu na Zivotni prostfedi a socioekonomické pfijatelnosti pro
potencialni umisténi ulozisté.

9.3. Predpokladané prijmy a vydaje
Predpokladané prijmy

PFjmy jaderného G&tu tvofi zejména poplatky spolegnosti CEZ, a. s., stanovené
atomovym zakonem a vynosy z finan€nich investic a poplatky od ostatnich plavodcu. Pfi
bé&zném provozu jadernych elektraren Dukovany a Temelin €ini ro¢ni poplatky na jaderny
ucet od CEZ, a. s. prfiblizné 1,7 mid. K&. S rostoucim majetkem jaderného Gétu porostou
i pfijmy ziskané finanénim investovanim prostfedkl jaderného uctu. Sprava bude pravidelné
hodnotit ¢erpani a tvorbu zdroju jaderného U&tu a pouzité predpoklady pfi stanoveni sazby
poplatku.

Predpokladané vydaje

Bézné vydaje na zajisténi provozu stavajicich ulozist nizko a stfednéaktivnich
odpadl (Dukovany, Richard, Bratrstvi) v¢etné souvisejicich vydajd na spravni,
administrativni a odborné-technické ¢innosti nepfevysuji roéné 85 mil. KE. Pokryvaji zejména
ukladaci cinnosti, udrzbu pozemk(, stavebnich objektd, technologického zafizeni
a podzemnich prostor (Richard a Bratrstvi), zajiSténi radiacni ochrany, zabezpedeni, pozarni
bezpecnosti, technické bezpec€nosti, zviadani mimoradné radiaéni udalosti a monitorovani
vlivl na Zivotni prostfedi a pfispévky obcim.

Zvysené naroky na rozpocet vznikaji z ddvodu modernizace technického systému
fyzické ochrany na URAO Dukovany (cca 20 mil. K&), zprovoznéni novych prostor pro
ukladani RAO v URAO Richard (cca 66 mil. K&) a uvaZzované generalni rekonstrukce URAO
Richard (vice nez 100 mil. K&).

Ulozisté radioaktivnich odpad( jsou v provozu jiz nékolik desitek let a pfed nabytim
platnosti atomového zakona nebyly vytvareny rezervni prostiedky na budouci vydajové
vyznamné polozky (pfedevSim ukon&eni provozu a uzavfeni ulozist). Proto stat poskytuje
prostfedky na nakladani s témito radioaktivnimi odpady.

Vydaje na vystavbu, provoz a uzavieni HU, na tpravu pouzitého jaderného paliva do
formy vhodné k ulozeni a na uloZeni vyhorelého jaderného paliva ¢i vysokoaktivnich odpadu
by mély nabihat v rozhodujici mife az po roce 2050. Vydaje na ptipravu HU od roku 2020 do
roku 2022 zahrnujici prizkumné prace, vyzkumné a vyvojové prace, komunikaéni podporu
a pfispévky obcim v lokalitdch jsou odhadovany na 1,7 mid. K&. Planované pfispévky obcim
v lokalitach se pohybuji od 11,3 mil. K& do 17,7 mil. KE roéné na lokalitu, v zavislosti na
velikosti priizkumného Uzemi a poctu obci v lokalité.
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10. Prilohy
10.1. Priloha €. 1: Prehled rozpoétu Spravy (v tis. K¢)

Polozka N_az_ev _______________________ 2019 | 2020 ! Index |
|Stred|sko 1 - Administrativa a sprava '

150 'PLATY APODOBNE A SOUVISEJICI VYDAJE 47 682 49 881, 1,05
51 NEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 15338 149100 0,97
1534 IPREVODY VLASTNIM FONDUM 686 71ﬂ 1,04
'5424  'NAHRADY MEZD V DOBE NEMOCI 160 1761 1,10
/5 |BEZNE VYDAJE 63 866 65678 1,03
6 IKAPITALOVE VYDAJE 73 400 6 10(?, 0,08
:—Stfedisko 2 - URAO Dukovany !

l@___w@wy%wwéngw@@a___________%@@___@@q 110
E@ _ﬁﬁngwwﬁg@@qywﬁqq__________g@q__34®L_}g1
5 \BEZNE VYDAJE 26 340 28 840! 1,09
'Q___%¥ﬂ@®@2@@€________________E%QL__@WQ__£@
Stredlsko 03- URAORichardaBratrstvi | L]
I@___@@WN%gﬁégwlf@@QW%& _________ 4700, _ _ 4700 1,00
151 INEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE (JU) 18 670 252& 1,35
1536, OSTATNI NEINVESTICNI TRANSFERY 2100 21001 _ 1,00
i5 IBEZNE VYDAJE (JU+MPO) 25 470 32 020’ 1,26
'6 'KAPITALOVE VYDAJE 41 500 44,500, 1,07
:_Stf'edisko 4 - Priprava HU !

151 INEINV. NAKUPY A SOUV. VYDAJE 165 000 165 710, 1,00
'536 'OSTATNI NEINVESTICENI TRANSFERY 300 3001 1,00
5 |BEZNE VYDAJE 165300, 166010' 1,00
6 IKAPITALOVE VYDAJE 315 458 217 ooc?, 0,69
:—Stfedisko 5 - Podpora cilti koncepce (PR) I

51 _ _ _INEINV.NAKUPYASOUV.WDAJE _ _ | 77240 _ 87382 113
5_ _ _BENEWDAE _ _ _ _ _ _ __ _______ L __ 77240l _ _ 87382 _ 1,13
6 KAPITALOVE VYDAJE 5500 2 500! 0,45
ICelkem(WU+MPO) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______4_____\“____ a4
S0 _ _ PLATY APODOBNE ASOUVISEJICIWDAJE _ | _ _ 47682, _ 49881 _ 109
151 _ _ _INEINV.NAKUPYASOUV.VYDAJE _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ 305188 _ 324663 _ _ 1,06
1534 IPREVODY VLASTNIM FONDUM 686 711, 1,04
'536 | OSTATNI NEINVESTICNi TRANSFERY 4500 45000 1,00
1542 INAHRADY MZDY 160 176' 1,10
s IBEZNE VWDAJE 358216 379930, 1,06
6 KAPITALOVE VWDAJE 453858, 2901001 0,64
| ICELKEM 812074 670031 0,83
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10.2.

Pfiloha é. 2: Pfehled vyznamnych realizovanych a planovanych projekta HU do roku 2025.

Nazev/projekt Stav Naplii projektu a ptinos pro SURAO
Vybér lokalit — geovédni Cinnosti
Ovéreni geologické stavby regiondlniho méfitka. Projekt zaméreny za aktualizaci 3D-strukturné geologickych
Geofyzikalni prace pro popis geologické realizace modell na zakladé dat ziskanych terénnimi geofyzikalnimi mérenimi. Redukce vyraznych nejistot stavajiciho
stavby potencialnich lokalit HU v CR geologického popisu lokalit, ziskani dat pro aktualizaci hodnoceni v roce 2019 a pro pfipravu navaznych
praci na preferovanych lokalitach.
Vyzkumné a prizkumné préace na , L, Soubor projekt vyzkumnych a prizkumnych praci za icelem sbéru geologickych a jinych dat pro prokazani
o o PR planovani 2 Y . . N , o i , R
potencidlnich lokalitach HU vcetné roiektu dlouhodobé bezpecnosti a proveditelnosti HU na preferovanych 4 lokalitach (pfipravné, technické prace,
supervizi proj mapovani, zhodnoceni, syntéza).
Hydrogeologicky a hydrologicky planovani f s e, _ . . s
. Zisk ho h lickéh luH f h lokalitach.
monitoring potencidinich lokalit HU projektu iskani dat pro upfesnéni stavajiciho hydraulického modelu HU na preferovanych lokalitac
Selsm|cky monitoring potencilnich pIan'ovanl Ziskani dlouhodobé casové fady dat pro Ucely hodnoceni seismického hazardu pro preferované lokality.
lokalit HU projektu
Digitalizace archivnich geofyzikalnich planovani o S e , . . .
[P o . Digitalizace geofyzikdlnich dat v rdmci SirSiho okoli a uvnitt preferovanych lokalit HU
dat potencialnich lokalit HU projektu
Testovani metodik charakterizace planovani Projekt zaméreny na metodické postupy a vyhodnoceni dat z vrtnych praci — ziskdni dat z hloubky uloZisté.
horninového a hydrogeologického stavu projektu Metodicka priprava vrtnych praci, navaznost jednotlivych operaci, integrace do popisnych model(.
Popis seismické strukt akladé E ani , - L s o
Iop|s sle|smu.: e.s rfj ury na zakiade P an.ovanl Interpretace povrchovych vin ze seismickych dat z dfive provozované sité SURAO
ziskanych seismickych dat projektu
Hodnoceni vlastnosti lokalit z hlediska
bezpecnosti
Provadéni vyzkumnych praci pro podporu hodnoceni vybéru lokalit z hlediska hodnoceni bezpecnosti.
Vyzkumna podpora pro bezpecnostni realizace Ramcovy projekt s 40 dil¢imi podprojekty. Klicovy projekt pro oblast feseni bezpecnosti. Tvorba
hodnoceni HU bezpecnostnich modeld, popisnych projektd, inventare, feseni ukladacich vrtl, vyvoj vypocetnich kédu aj.
Projekt zahrnujici hodnoceni bezpeénosti jako zésadniho prvku v procesu vyvoje HU.
Na Y jek f , - , , . vy L o~ Y Y ., , .
avaz?y prOJle tpro potret’)y planovani Navazny projekt zaméreny ziskani podrobnéjsich dat pro potieby bezpecnostniho hodnoceni preferovanych
bezpecénostniho hodnoceni . .
Y w . projektu lokalit.
doporucenych ¢tyr lokalit
Projekt EBS (SKB) realizace Vyzkum zaméreny na modelovani proces( probihajicich v inZzenyrskych bariérach.
TaskForceGroundwater (SKB) realizace YVzlium gar,néFeny’/ na modelovani in-situ experiment( proudéni vody a transportu radionuklid( v laboratofi
Aspo ve Svédsku.
realizace a Podstatou projektu je modelovani fyzikédlnich a chemickych jev( v horninovém prostredi event.

Decovalex 2019

pfiprava

inzenyrskych bariér, souvisejicich s bezpecnosti hlubinného ulozisté.




Nazev/projekt Stav Napli projektu a pfinos pro SURAO
navazujicich
praci
TDB faze VI. realizace Celosvétova databdaze termodynamickych vlastnosti riznych forem radionuklid(i za rdznych podminek.
Chovani vybranych radionuklid(i v - . ., . . iy s M ,
betonu pfiprava Projekt zaméreny na sorpcéni experimenty za Uc¢elem ziskani dat pro bezpecnostni rozbory
Prokazani proveditelnosti a hodnoceni
vlivu na Zivotni prostiedi na lokalitach
Vyzkumné-vyvojové prace zamérené na technické podminky vystavby, provozu a uzavieni HU vé.
Projektova podpora vyvoje HU realizace proje'kfového. Feé.em' I:|Lf a i,niem?rsk\'/clh bariér. Rémc?v{/ pro!ekt zgr’ro\éferj}'/ na E)rojektvové Feléenl’ na,\ kaileé
lokalité, monitoring, feSeni povrchového a podzemniho aredlu, vlivli na Zivotni prostredi. Zakladni zakazka
pro projektové rfeSeni a aktualizaci hodnoceni lokalit z hlediska proveditelnosti.
N . v , . pldnovani Monitoringy — klima, hluk, prach, biota — ¢astecnda navaznost na prizkumné technické prace, trvani az do
Monitoring slozek Zivotniho prostredi . w ot o w -
projektu vybéru finalni a zalozni lokality.
Navazné projekty zamérené na ziskani
pod.robnejlsmhvd?t p,ro potreby - pldnovani Navazné projekty zamérené na ziskani podrobnéjsich dat pro potteby projektového feseni a hodnoceni vlivu
projektového feseni a hodnoceni vlivu . ‘. . L .. , .
. , . , projektu na Zivotni prostfedi doporucenych preferovanych lokalit
na Zivotni prostfedi na preferovanych
lokalitach
Vyvoj demonstra¢niho UQOS - ukladaci realizace Vyzkumné-vyvojové prace vedouci k ndvrhu obalovych soubor( typu D, uréenych k ukladani vyhorelého
kontejner nebo ozafeného jaderného paliva ze stavajicich jadernych elektraren EDU a ETE a z novych jadernych blokd.
) plénovani Dopracovani koncepcniho navrhu manipulacnich zafizeni pro plné robotizované horizontalni ukladani
Navrh manipulaci s UOS v HU rojektu kontejnerl (ukladacich obalovych soubor( — UOS), ndvrh manipulacnich technologii a vhodnych
P manipulacnich prostredkl pro vertikaIni ukladani UOS.
Névrh manipulaci s VIP v horké komofe plén_ovéni Projek'f, kt?ry’/,bude Fe§i'F r?anipulatv:e s,VJP od jeh’o pFijm}J % p’Fepr_avné—skIadovacich OS typu CASTOR, do
projektu jeho prelozeni do UOS, jejich uzavieni a zavezeni na ukladaci horizont.
plénovani Optimalizace technologii vystavby HU a minimaliz’ace poskozeni horninového prostredi vystavbou. Zvoleni
Optimalizace technologii razeb roiektu optimalni technologie vystavby podzemni ¢asti HU v ndvaznosti na minimalizaci ovlivnéni horninového
prol prostredi razbou podzemnich dél.
realizace a
Navrh a vyroba smési bentonitovych pfiprava Vyvoj bentonitovych pelet, které budou vyuzity v mezinarodnim projektu HotBent a dale testovany pro
pelet navazného jejich vyutziti pro buffer ¢i backfill.
projektu
Egvazupu projekty na vyvoj materiald p;?gjz\ll(izl Projekty vyvijejici a ovéfujici pouzité materidly a koncept ukladani

PVP Bukov
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Nazev/projekt Stav Napli projektu a pfinos pro SURAO
Ziskani dat z hlubokych horizont( dolu realizace Ziskani dat pro interpretaci vyvoj parametrt horninového masivu s hloubkou. Diky projektu budou ziskdna
Roznd in-situ data pro stanoveni kritérii prijatelnosti horniny.
realizace a Sledovani kolonizace horninového masivu antropogennimi mikroorganismy, identifikace kritickych taxonu
Mikrobialni monitoring pfiprava pro HU.

navazné etapy

Interakéni fyzikalni modely in-situ v PVP

Ovéreni chovani bentonitové tésnici vrstvy ovlivnéné podzemni vodou a interakcemi s dalSimi materidly pfi

Bukov realizace zvySenych teplotdach. Ziskani znalosti o chovani potencialnich materiald inZenyrskych bariér.
. N . Popis zmény parametrli podzemni vody s hloubkou od povrchu do hloubky 1 200 m. Ziskani popisnych
Hydrogeologicky monitoring realizace hydrogeologickych dat pro téely tvorby hydrogeologickych modell potencialnich lokalit HU.
, N fiprava . . , . , . S vevey
Teplotni monitoring groF;ektu Ziskani dat pro odhad puvodni teploty horninového masivu v hloubce ulozisté.
. . L realizace . . f s . . - , . v iwaa el yeviy
Puklinova konektivita projektu Klicovy projekt pro ziskani dat pro simulaci proudéni podzemni vody v izola¢ni ¢asti uloZisté.
, . pfiprava Klicovy projekt pro ziskani dat pro simulaci korozniho chovani kandidatnich materiald kontejner( in-situ
Korozni experiment . . p , uy L vy X
projektu v predpokladanych podminkach hloubky ulozisté v CR.
fipr
Monitoring napéti a EDZ sr:;ei\tlz Projekty zamérené na studium zmén napéti ve spojitosti s dlouhodobou relaxaci horninového masivu.
Monitoring aktivity kiehkych struktur realizace Testovani metod pro dlouhodoby monitoring pohybU vybranych kfehkych struktur.
Dlouhodobé monitorovani horninového , L , - Py, , ,
masivu v PVP Bukov hedestruktivnimi realizace .Dloubo’dvolby. r’novn-lvtovrlng vybranych geologickych struktur. Ziskani dat pro odhad transportnich vlastnosti
oy . izola¢ni ¢asti ulozisté.
geofyzikalnimi metodami
Jde o projekty slouZici k porozuméni proces@im v horninovém prostiedi a pro vyvoj tlozného systému HU.
Ziskanad data umozni vyvinout ukladaci koncept, jeho ovéreni v podminkach blizicich se podminkdm
PVP Bukov projekty etapy Il planovani budouciho hlubinného Ulozisté a verifikovat vypocetni modely slouzici pro prokazani dlouhodobé
bezpecnosti hlubinného ulozisté. Ziskand data umoini vérohodnéji prokazat bezpecnost konceptu ulozisté
jiz v etapé vybéru lokalit.
Prostory PVP Bukov, laboratore obsahujici cca 470 m podzemnich chodeb vybudovanych na 12. patre dolu
¥iorava RoZna I. v hloubce okolo 550 m, jsou v majetku SURAO. Provoz laboratofe je zajisfovan DIAMO, s.p., 0.z.
. ., . P ,p , GEAM. Pro ucely nové smlouvy pro provoz PVP Bukov je potfeba zvazit efektivitu provadéni RD&D aktivit z
Studie posouzeni vyzkuma v PVP Bukov zadavaciho , ., . . . o, Y s .,
toeni pohledu délky trvani experimentd, jejich relevantnosti vzhledem ke geologickému prostredi, licencovani,
dlouhodobé bezpecnosti a dalsich aspektd. Navic studie rozpracuje nékteré experimenty vice podrobné,
provede jejich ocenéni a srovnani zajisténi realizace v jinych vyzkumnych laboratotich v CR nebo v zahraniéi.
PVP Bukov — provoz a optimalizace realizace Zajisténi provozu PVP Bukova od 02/2017 do 06/2020 véetné optimalizace rozsahu provozu PVP na zakladé
rozsahu provozu studii, v€. pfipadného rozsifovani experimentdlnich kapacit PVP.
PVP Bukov - provoz po roce 2020 pfiprava Navazna smlouva pro zajisténi provozu PVP Bukov od 07/2020. Jedna se o provoz obsluzné infrastruktury
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Nazev/projekt Stav Naplii projektu a ptinos pro SURAO
PVP Bukov (dll RoZna) tak, aby PVP Bukov mohlo byt bezpecné provozovano minimalné do roku 2030.
Genericky vyzkum — ostatni pracovisté
" . Vyzkum chovani bentonitové bariéry na fyzikalnim modelu vertikalné uloZzeného superkontejneru v
Mock Up Josef - prodlouzeni realizace v o . , Y
prostredi granitoidnich hornin podzemni laboratore Josef.
pfiprava Projekt je zaméfen na dokonéeni dlouhodobého projektu zaméreného na vyzkum korozniho chovani
MaCoTe (NAGRA, UJV Rez, TUL) zadavaciho kandidatnich materiald kontejneru. Dokonceni jiz béZiciho experimentu, ziskani koroznich vlastnosti
fizeni/realizace |kandidatnich material& kontejneru HU. Experiment probiha v Grimsel Test Site.
realizace, , , v ‘. S A p ;o . e
- ., | Vyzkum v podzemni laboratofi Grimsel zaméfeny na ziskani in-situ dat pro hodnoceni migrace radionuklid{
CIM pfiprava dalsi , ., , .
. uhliku a jédu v cementové matrici
faze
HotBent (NAGRA) realizace Vyzkum zaméreny na zkoumani vlastnosti bentonitové bariéry za zvySené teploty
fiprava L Yy L , . v .
. P ,p , Projekt je zaméren na pokracovani dlouhodobého projektu zaméfeného na dlouhodobé chovani zatek, a
DOPAS EPSP — prodlouzZeni zadavaciho v e e ¥ hp vy vy ., . . , .
¥eni pouzitych materialQ pfi vystavbé, které jsou zatéZzovany béznymi a nasledné extrémnimi podminkami.
Ostatni ¢innosti
Expertni podpora v procesu vybéru lokality pro umisténi HU. Konzultaéni projekt s finskou spolegnosti
Spoluprace se zahrani¢nim poradcem realizace Posiva zaméFeny na viechny aspekty vyvoje HU a pfenos know-how Uspééného vyvoje tloZného systému.
Prenos zkuSenosti véetné identifikace moznych rizik.
Datamanagement pfiprava Vytvoreni systému a databazového skladu na uchovani dat
Spolecny program vyzkumu a znalostniho managementu a dalSich aktivit na evropské Urovni. Rozsah
Projekty EURAD 1 realizace spolecného programu zahrnuje védecké a technické Cinnosti tykajici se nakladani s radioaktivnimi odpady
od vzniku po jeho zneskodnéni.
Socioekonomické aktivity a spoluprace planovani Projekt zaméreny na socio-ekonomicky vyzkum a vyvoj verejného minéni a na budouci ekonomicky rozvoj
s lokalitami, vytvoreni mistnich skupin projektu v danych lokalitach.
Zhodnoceni metodik testovan , , \Y rémc,i Ffrojektu bude p,rovedenanrgéverég vée’ch dOS'FLIJpn\?Ch ,metovdik,vktevré sev souéas,nosti v.yuil'vajvl' .[:v)lro
e w1, - planovano testovani a vyhodnoceni material(i inzenyrskych bariér. Na zakladé reSerse budou vybrany nejvhodnéjsi
materiald inZenyrskych bariér . ) . B} v .
metodiky, které budou zavazné pro dalsi prace.
Mezinarodni spoluprace ~IGD TP, realizace a Clenstvi, podpora a zajisténi Gi¢asti v mezinarodnich organizacich
OECD/NEA, IAEA planovani » podp . &
. , , ptiprava Studie je urcena ke zpracovani nulové varianty zneskodnéni VIP dle aktualizace Koncepce nakladani s RAO a
Studie posouzeni dlouhodobého o . Lo . (o s . - S
L zadavaciho VIJP. Studie bude jednim z podklad(i v procesu rozhodovani pfipravy HU a podklad pro dalsi aktualizaci
skladovani VJP e (s
fizeni Koncepce nakladani s RAO a VJP.
Projekty bilateralni spoluprace planovani Spolecné projekty s ostatnimi WMO organizacemi v Evropé

Pozn. Realizace né&kterych projektl zaleZi na rozhodnuti viady CR o ztZeni po&tu lokalit na 4 preferované.
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