Informace

Soudni a spravni fizeni tykajici se dopravnich staveb

Utelem informace je seznamit ¢leny viady s problematikou dlouhotrvajicich soudnich
a spravnich tizeni, ktera v nékterych piipadech prodluzuji ptipravu dopravnich staveb. Dale
jsou uvedeny konkrétni piipady, tykajici se dopravnich staveb ptipravovanych dvéma velkymi
investorskymi organizacemi, tedy Reditelstvim silnic a dalnic CR a Spravou Zelezniéni a
dopravni cesty, s.0.

Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD)

A) Soudni Fizeni

1) I/68 Tranovice — Nebory 5
K dokonéeni piipravy brani vyvlastnéni pozemku p. Vicherka, kde RSD spole¢né s Krajskym
uradem Moravskoslezského kraje podalo kasa¢ni stiznost proti zruseni vyvlastnéni LV 175
Vicherek Jan (resp. nyni LV 549 RSD CR).V soudasné dobé se oéekava rozhodnuti soudu.
Kasaéni stiznost byla podana v02-03/2018 (tzn. rok bez vysledku). V 08/2018 RSD
poZadalo o zrychleni podle zak. ¢. 416/2009 Sb. Bude- li potvrzeno zrudeni vyvlastnéni, bude
to znamenat dalSi komplikace v ptiprave. Detaily viz ptiloha.

2) D49 Hulin — Frystak
Pro vydani stavebniho povoleni na hlavni trasu stavby je nutné dokon¢it proces vyjimek ze

zvlasté¢ chranénych druhl zivoCichi podle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny.

Byla ziskana vyjimka na kifecka polniho s nabytim pravni moci 13.2.2017.Tato vyjimka byla
ze strany spolku Egeria napadenaZzalobou a potvrzena rozsudkem Krajského soudu v Brné
30.5.2018 (tj. po cca 15 mésicich od vydani vyjimky). Spolkem Egeria byla u Nejvyssiho
spravniho soudu dne 24.7.2018 podana kasaéni stiznost. Usnesenim NejvysSiho spravniho
soudu ze dne 30.11.2018 byl priznan kasacni stiznosti odkladny ucinek.

Byla ziskdna vyjimka na dalich 17 zvlast¢ chranénych druht zivo¢icht s nabytim pravni
moci 13.5.2017. Rovnéz tato vyjimka byla napadena Zalobou spolkem Egeria. Krajsky soud v
Brné Zzalobu zamitl 29.6.2018 (tj. po cca 13 mésicich od vydani vyjimky). Dne 22.8.2018
byla spolkem Egeria podana kasa¢ni stiznost k NejvysSimu spravnimu soudu. Usnesenim
Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 24.10.2018 byl pfiznan kasaéni stiZznosti odkladny
ucinek.

Ptiznani odkladnych G¢inkii obéma kasaCnim stiznostem prakticky znemoziuje ptisluSnym
spravnim Ufadim déle konat, tzn. nemlze byt vyddna zména Gzemniho rozhodnuti ani
stavebni povoleni na hlavni trasu predmétného useku dalnice D49. Je proto nezbytné, aby
Nejvyssispravnisoud ve vécech vyse uvedenych kasacnich stiznosti co nejdiive rozhodl.



3) D48 Frydek-Mistek obchvat
Jedna se oproblematiku, ktera je feSena jiz od srpna 2017, kdy bylo vydano stavebni povoleni
pro vychodni ¢ast dalni¢niho obchvatu Frydku-Mistku.

Navrhovatel, Krajsky soud v Ostravé, senat &. 39A podalk Ustavnimu soudu navrh na zruseni
ustanoveni § 23a zikona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkonil (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjsich piedpist. Navrh byl podan v navaznosti na zalobu pobo¢ného spolku Déti Zemé —
Klub za udrZitelnou dopravu proti rozhodnuti ministra dopravy ze dne 25. 7. 2018, jimZ bylo
CasteCné zménéno a ve zbytku potvrzeno rozhodnuti Ministerstva dopravy, odboru
infrastruktury a Gzemniho planu ze dne 11. 8. 2017, jimZ byla povolena stavba dalnice D48.

Navrh na zruSeni § 23a je opien o argumentaci, Ze v ustanoveni § 23a schazi prvek obecnosti,
kdy dle zalobce se jednda o ucelové schvaleny specidlni zidkon, vztahujici se na predem
vybrané konkrétni zaméry, které jsou taxativné vyjmenovany v duvodové zpravé k zakonu
¢.256/2016 Sb., kterym se méni zikon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich zikond (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpist, a vpfiloze ¢. 1 natizeni vlady ¢. 283/2016 Sb.,
0 stanoveni prioritnich dopravnich zamérda. Dale Zalobce uvadi, Ze v dusledku § 23a byl
vyloucen jako dotcend vefejnost z moznosti ucasti na novém projednani posouzeni vlivii na
zivotni prostiedi (ddle jen ,,EIA®). S vySe uvedenou argumentaci se navrhovatel ztotoziuje a
dodava, Ze a¢ ustanoveni § 23a vyslovné nevymezuje ,,vefejny zajem*, je ho tieba dovodit za
ucelem vymezeni tzv. prioritnich staveb, ukterych je nutné vyloucit vefejnost z icasti na
projednavani EIA a bude se vydavat pouze zavazné stanovisko EIA bez pfedchoziho fizeni.
Déale navrhovatel uvadi, Zze podminky prioritnich staveb byly nastaveny tak, aby odpovidaly
pfedem vybranym stavbam. Timto jedndnim doSlo k naruSeni délby moci, a to jak ke vztahu k
moci vykonné, tak soudni, tedy zidkonodarce sdm oznacil konkrétni zamcry za stavby
prioritniho charakteru a pii nepouZiti ustanoveni 8 6 aZ§9 zikona o posuzovani vlivi na
zivotni prostfedi je soudni pfezkum EIA u zdméri de facto vyloucen.

Sargumentaci uvedenou Vv niavrhu se Ministerstvo dopravy neztotoZiuje
a je presvédéeno, Ze ustanoveni § 23a je vsouladu s Ustavnim poididkem Ceské
republiky.

Ustavni soud zatim ve véci nerozhodl Pokud by Ustavni soud zrusil § 23a, m&l by tento krok
negativni dusledky nejen na tuto stavbu, ale i na vSechny prioritni dopravni stavby, u kterych
byl postup podle § 23a uplatnén.

4) D55 5502 Kokory - Pterov
Obec Rokytnice podala 4.9.2017 Zalobu proti vydanému Uzemnimu rozhodnuti(pravni moc

3.7.2017).Dne 16.5.2018 - rozsudek soudu —Uzemni rozhodnuti se rusi a véc se vraci na
Krajsky tfad Olomouckého kraje(po 8 mésicich). Dne 3.7.2018 podalo RSD kasaéni stiznost
k NejvySSimu spravnimu soudu - dosud nerozhodnuto — 7 mésicti. Zastavena ptiprava stavby.

5) DalSi akce, kde doslo k ziasadnim zdrzenim kvili jednani soudu:

e D3 312/l NaZidla - st. hranice (Uzemni rozhodnuti vydano 14.1.2016, zruseno
soudem 15.3.2017, podana kasa&ni stiznost RSD — {ispé3na, nové rozhodnuti
soudu- opét zruseno 20.12.2018 — tzn. kauza 3 roky)

e D1 136 Rikovice — Pferov — rozhodnuti o podjatosti mésta Pierov — zdrZeni
V ptipravé




e /55 Bfeclav, obchvat — napadeno kompenza¢ni opatfeni, rozhodnuti vydano,
nabyti pravni moci 29.9.2015; odvolani k MZP a Zaloba ke krajskému soudu,
ktery rozhodnuti zrusil; byla podana kasa¢ni stiznost 2.5.2017 k Nejvyssimu
spravnimu soudu, NSS rozhodl, nabyti pravni moci 13.4.2018, rozhodnuti o
kompenza¢nich opatfenich je vykonatelné (kauza 3 roky)

e D48 Rychaltice - Frydek-Mistek — vyvlastnéni pozemkt manzeld
Svanterovych brani dokon¢eni stavby v pIném profilu — soudni kauza pies 3
roky

B) Spravni Fizeni

Jedna se zejména o problém vydani Gzemnich rozhodnuti. Neni zde zminéna problematika
vyvlastiiovacich uradt, kde jsou postupy neskute¢né zdlouhavé a blokuji prakticky vSechny
stavby vrepublice. Dale neni zminéno vydavani stanovisek dotcenych organt, kde casto
nejsou dodrzeny lhuty a dochazi tak k prodluzovani ptipravy pro tizemni fizeni (&i stavebni
povoleni) — napf. PraZzsky okruh 511 — trvd inZenyrska ¢innost jiZz skoro rok a stale chybi
jedno stanovisko — souhlasné stanovisko mésta Ricany s kdcenim (trvaji na nutném doloZeni
souhlasu vlastnikt- nelze spinit).

V piiloze je doloZen stav ziskdvani Gzemnich rozhodnuti na dalnici D35, zkteré lze vycist
jednotlivé terminy trvani uzemnich fizeni (bez inzenyrské ¢innosti). Napf.:

Usek Ostrov — Vysoké Myto - pozadano o Uzemni rozhodnuti 1.11.2017, pfedpoklad
vydani v 06/2019 (cca 18 mésici),

Usek Vysoké Myto — DZbanov - poZadano o Uzemni rozhodnuti 13.3.2017, pfedpoklad
vydani v 06/2019 (cca 26 mésicii) — jednou chybou tfednika zruSeno

Usek Janov — Opatovec - pozadano o Uzemni rozhodnuti 12.12.2016, pravni moci
nabylo 19.11.2018 (24 mésicu)

Dalsi akce:

D52, Obchvat Mikulova - v 04/2016 byla podana Zzadost o pokratovani Uzemniho
fizeni s upravenou dokumentaci pro uzemni rozhodnuti pro obchvat Mikulova, v
08/2017 probéhlo verejné projednani, doslo k napadeni stanovisek dot¢enych organt
namitkami a piipominkami. Uzemniho Fizeni se t¢astni mimo jiné 10 spolki a
nevladnich organizaci proti D52. Dne 11.9.2018 bylo vydano Uzemni rozhodnuti.
Vydané GUzemni rozhodnuti nenabylo pravni moci pro podani 13 odvolani (proces
zatim 36 mésici bez pravni moci)

/33 Jaroméf, obchvat — pozadano o Uzemni rozhodnuti v roce 2011, pravni moc
ziskalo v roce 2017 (proces 6 let)

1/12 Béchovice — Uvaly - dne 22.12.2009 bylo vydano Gzemni rozhodnuti bez pravni
moci. Dne 9.3.2011 bylo na zakladé rozhodnuti MHMP odboru stavebniho vraceno

Uzemni rozhodnuti k novému projednén; dosud nevydano (proces 9 let)




Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, 5.0.(SZDC)

Spravni Fizeni

1) Stavba: ,Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
) zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem— Stéblova“
Uzemni rozhodnuti

19.12.2017 - podana Zidost o uzemni rozhodnuti na Stavebni ufad Magistratu mésta
Pardubic.

11.1.2018 Stavebni ufad oznamil zahdjeni uzemniho fizeni zndmym uCastniktim fizeni a
dot¢enym orgdniim a sou¢asné oznamil datum kondni Gstniho jednani27.2.2018

27.2.2018 probéhlo mistni Setfeni, byly doruceny piipominky.

16.7.2018 Vzhledem ke slozitosti pfipominek bylo Uzemni rozhodnuti vydano pod ¢.j. MmP
53918/2018.

V zidkonné 1hité podala odvolani proti tizemnimu rozhodnuti obec Stéblova.

Obec Stéblova pii mistnim Setieni pozadovala doplnéni protihlukovych stén nad ramec
zpracované dokumentace. (Navrh protihlukovych opatieni byl zpracovan na zikladé
vypracované hlukoveé studie, odsouhlasen Krajskou hygienickou staniciPardubického kraje a
bylo vydano stanovisko EIA 7.11.2017).

Véc byla predana dle spravniho fadu na Krajsky ufad Pardubického kraje. Ke dni 31.1.2019
odvolani nebylo dofeSeno, izemni rozhodnuti tedy nenabylo pravni moci.

_2) Stavba: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice
Zadost 0 Uzemni rozhodnuti byla podana dne 15.12.2017 u Magistratu mésta Zlina, Odbor

stavebnich a dopravnich fizeni.

Rizeni bylo pteruseno a SZDC bylo vyzvano k doplnéni podkladii, viechny podklady jsou
vyfizeny, aZ na rozhodnuti o zruSeni prejezdu v km 13,438, které stale nenabylo pravni moci.

Prubéh tizeni o zruSeni piejezdu v km 13,438 je nasledujici:

Dne 20.1.2017 byla podana Zzadost o zruSeni piejezdu vkm 13,438 vramci stavby
,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice*

K této zadosti SZDC doloZilo:

- Vyjadieni Drazniho ufadu ze dne 3.1.2017
- Souhlas Statutdrniho mésta Zlin ze dne 21.9.2016

21.2.2017 bylo vydano oznameni o zahdjeni fizeni o zruseni existujiciho ptejezdu



11.4.2017 nasledovalo mistni Setfeni vcetné uCasti Drazniho ufadu, ktery jednoznacéné
konstatoval, Ze piejezd je sam o sobé nebezpecny — nezavisle na stavbé elektrizace
(vyjizd€jici nakladni auta jiz ted’ stoji na kolejich) a potvrdil souhlas se zruSenim piejezdu.

2.3.2018 bylo vydano Magistratem mésta Zlina (MMZL) rozhodnuti — zamitnuti zruseni
piejezdu. Proti tomuto Rozhodnuti se SZDC odvolalo na Krajsky tfad Zlinského kraje, Odbor
dopravy a silni¢niho hospodaistvi (KUZK)

11.7.2018 KUZK Rozhodnutim véc zrusil a vrétil k novému projednani

Nasledné probéhlo n€kolik dalsich jedndni s vlastniky u¢elové komunikace v dané lokalité,
panem Buchtou, firmou EUROCAR a EUROCODEC. Bylo dohodnuto prodlouZeni ulice
Brouckova, jako souvisejici stavba jiného investora

3.8.2018 MMZL pokracovalo v fizeni a zaslalo vyzvu k dopInéni
4.9.2018 SZDC dopInilo poZadované doklady

1.10.2018 MMZL vydalo Oznameni o pokracovani fizeni a nafidilo na 16.10.2018 Ustni
projednani na mist¢ samém, kde fy. EUROCODEC a EUROCAR podaly namitky

10.12.2018 MMZL vydalo Rozhodnuti o zruSeni uroviiového kiizeni drahy s pozemni
komunikaci. Toto rozhodnuti bylo napadeno odvolanim ucastniki fizeni a bude
v nasledujicich dnech opét rozhodovano Krajskym ufadem Zlinského kraje.

V piipadé, 7¢ KUZK Rozhodnuti MMZL nepotvrdi a vrati véc k novému projednani
MMZL, bude to znamenat posunuti realizace celé stavby o rok dale.

3) .Zvyseni trakéniho vvkonu TNS Balabenka“
Dne 25.7.2017 byla podana Zadost o Uzemni rozhodnuti. Ze strany stavebniho tfadu Praha 8
byly vzneseny dals$i doplnujici pozadavky, a to v nékolika vinach.

Dne 27.11.2017 prob&hla opétovna navstéva na stavebnim tradé Praha 8 za u¢elem doplnéni
podkladi pro tizemni fizeni.

Dne 30.5.2018 doplnil zhotovitel viechny poZadované doklady.

Dne 27.8.2018 byla podana Stiznost na pritahy v administrativnim postupu pii uzemnim
fizeni

Dne 3.10.2018 zaslal stavebni ufad Prahy 8 oznameni o zahajeni tizemniho fizeni.

Od té doby je Fizeni zatim bez odezvy i pies dalii urgence ze strany SZDC.

4) Aktualizace Zasad uzemniho rozvoje (ZUR) Stiedogeského kraje
Zadani aktualizace ZUR probéhlo zac¢atkem roku 2016 a bylo v ném uplatnéno vymezeni

koridorti pro stavby na rameni Kolin — D&in (v€etné Libické spojky), stavby na rameni Velky
Osek — Hradec Kralové — Choceti, Rekonstrukce tratového useku Caslav — Kutnd Hora a
koridor pro novou trat’ Praha — BeneSov — Bystfice (po zruseni soudem).




Nasledovalo vybérové fizeni na zpracovatele ZUR, které dle informaci ze STC kraje trvalo
vice neZ rok. Poté byl jako zpracovatel potvrzena firma T-Plan, ktera méla zpracovany navrh
odevzdat cca do jara lonského roku, a nasledné mélo byt projednani s dotCenymi organy.
Podle poslednich informaci byla dne 5.2.2019 velka ¢ast jiz odevzdana a na Stredo¢eském
kraji probih4 kontrola, pfedpoklad jednani k ndvrhu ZUR Stiedodeského kraje je planovan na
Cerven 2019.

5) Modernizace trati Nemanice | - Sevétin
Zde je nejvétSim problémem slozitost fizeni a jednotlivé odvolaci procesy, které vyuziva
Obec Hosin a néktefi dotéeni obéané. V soudasné dobé SZDC obci Hosin nabidlo alternativni
feSeni, které by cely proces mohlo odblokovat.Do doby spoleéné dohody lze ocekavat, ze
bude trvat proces odvolaciho a piezkumného fizeni v ramci ndmitek k vydanému Gzemnimu
rozhodnuti.

Obecné je mozno konstatovat velmi zdlouhavy proces vyjadiovani nékterych dotéenych
instituci, a to i v ramci feSeni majetkovych vztaht. Napi. lze uvést Technickou spravu
komunikaci Praha, Statni pozemkovy ufad, CEZ, Povodi Labe, Povodi Vltavy, u nichZ i pfes
veskerou snahu SZDC o maximalni sou¢innost a urgence mnohdy trvaziskani stanoviska i
vice jak 6 mésict.



