
 

 

I. 
 

Předkládací zpráva 
 

 Usnesením vlády ČR ze dne 12. 4. 2006 č. 421, ke Zprávě o zajištění přípravy a realizace 
rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje, bylo uloženo ministru dopravy čtvrtletně 
informovat vládu o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje. 
Lhůta předkládání informace byla poté na základě žádosti ministra dopravy stanovena pololetně. 
V souladu s plánem nelegislativních prací je informace předkládána vždy k poslednímu lednu 
a poslednímu červenci běžného roku. 
 
 Dne 31. 12. 2015 se na základě nabytí účinnosti zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stala předmětná část 
rychlostní silnice R35 dálnicí II. třídy s označením D35. V materiálu je proto použito označení dle 
nové kategorizace pozemních komunikací. 
  
 Dálnice D35 propojí dálnici D11 u Hradce Králové s dálnicí D1 u Lipníku nad Bečvou 
a vytvoří tak variantní kapacitní silniční spojení Čech a Moravy k dnes již přetížené dálnici D1 
ve směru Praha – Brno. 

 
V Pardubickém kraji se nacházejí následující úseky dálnice D35: 

• Sedlice – Opatovice nad Labem, 
• Opatovice nad Labem – Časy,  
• Časy – Ostrov, 
• Ostrov – Staré Město (stavby: Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, Džbánov – 

Litomyšl, Litomyšl – Janov, Janov – Opatovec, Opatovec – Staré Město),  
• Staré Město – Mohelnice (část i v Olomouckém kraji), 

v celkové délce cca 105 km. 
 

Úsek v provozu: 
Od listopadu 2009 je v provozu první etapa (první stavba) úseku Sedlice – Opatovice 

nad Labem, zajišťující spojení mezi dálnicí D11 a silnicí I/37. Dne 28. 12. 2015 byla dokončena 
i druhá etapa této stavby, zahrnující přemostění MÚK Opatovice nad Labem. 

 
Ostatní úseky jsou ve fázi přípravy: 

Pro úseky Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov jsou k dispozici pravomocná 
územní rozhodnutí. Investor zajišťuje předepsané náležitosti pro následné podání žádostí o stavební 
povolení. 

Úsek Ostrov – Staré Město je stabilizován v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje 
a probíhá zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Pro úsek Staré Město – Mohelnice byla investorem zpracována a na Ministerstvo životního 
prostředí předána dokumentace EIA. V současné době investor zajišťuje doplnění dokumentace 
EIA v uvedeném úseku dle požadavků Ministerstva životního prostředí. 


